

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

Prie 2018 m. gegužės mėn. 11 d. statybos rangos sutarties Nr.30

2018.08.31

Plungė

Šį papildomą susitarimą 2018 m. rugpjūčio mėn. 31 d. sudarė: UAB „Plungės vandenys“ direktorius Antanas Borumas (toliau vadinama **Užsakovu**), veikiantis pagal bendrovės įstatus ir K.Galdiko gamybinės komercinės įmonės direktorius Karolis Galdikas (toliau vadinama **Rangovu**).

1. Susitarimo objektas: *Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų projektavimo ir statybos darbai Paprūdžio g. Plungėje ir Buitinių nuotekų tinklų projektavimo ir statybos darbai M.K.Čiurlionio, Tiesos ir Rietavo gatvėse Plungės mieste.*
2. **Rangovo** prašymu, dėl projektavimo metu iškilusių trukdžių dėl projekto derinimo, vadovaujantis sutarties 3.3 p., **sutarta** darbų pabaigą nukelti iki **2018 m. spalio mėn. 31 d.**
3. Papildomam susitarimui lieka galioti visi Statybos rangos, sudarytos 2018 m. gegužės mėn. 11 d., nuostatai, išskyrus minimus šiame susitarime.
4. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

Direktorius
Karolis Galdikas

Rangovas

Užsakovas

Direktorius
Antanas Borumas

