

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.1

**PRIE 2017-08-08 DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES Nr. 2017/SUT.03-35
VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SODŲ G., NAUJOJOJE G., DOVILŲ MSTL.,
AUŠROS G., SMILTELĖS G. DAUPARŲ K., KAŠTONŲ G. GOBERGIŠKĖS K., DURPYNO G.,
JONUŠŲ K., MINIJOS SKG. GARGŽDŲ M. KLAIPĖDOS R. SAV. STATYBA**

Du tūkstančiai aštuonioliktų metų gegužės mėnesio 11 diena, Klaipėda

AB „Klaipėdos vanduo“, juridinio asmens kodas 140089260, kurios registruota buveinė yra Ryšininkų g. 11, Klaipėda, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Leono Makūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „KRS“, juridinio asmens kodas 133630961, kurio registruota buveinė yra Algirdo g. 38, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama projektų direktoriaus Liutauras Ditkevičiaus, veikiančio pagal 2018-01-12 įgaliojimą Nr. 1-180112/02, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje darbų pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdami į Rangovo 2018-05-03 raštą Nr. 1043 bei vadovaudamiesi 2017-08-08 darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2017/SUT.03-35 specialiuųjų sąlygų 2.5. punktu susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą prie 2017-08-08 darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2017/SUT.03-35:

1. Pakeisti Sutarties specialiuųjų sąlygų 2.2.2. punktą jį išdėstant sekančiai:

„2.2.2. Rangovas Darbus privalo užbaigti iki 2018-10-15. Darbus Rangovas privalo atlikti darbų vykdymo grafike „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Sodų g., Naujojoje g., Dvilų mstl., Aušros g., Smiltelės g., Dauparų k., Kaštonų g., Gobergiškės k., Durpyno g., Jonušų k., Minijos skg., Gargždų m., Klaipėdos r. sav., statyba“ (toliau tekste – Grafikas), kuris prie šio papildomo susitarimo pridedamas kaip jo priedas ir yra neatsiejama Sutarties dalis, nustatytais tarpiniais terminais. Galutinis visų darbų atlikimo terminas – 2018-10-15.

2. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti tos pačios.

3. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja kartu su 2017-08-08 darbų pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 2017/SUT.03-35, kaip neatskiriama jos dalis.

4. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

5. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovo vardu:

AB „Klaipėdos vanduo“

Į.k. 140089260

Ryšininkų g. 11, Klaipėda

AB SEB bankas, kodas 70440

LT30 7044 0600 0076 5179

PVM mokėtojo kodas LT400892610

Tel.: (8 46) 46 61 71, faks.: (8 46) 46 61 79

Rangovo vardu:

UAB „KRS“

Į.k. 133630961

Algirdo g. 38, Vilnius

AB SEB bankas, kodas 70440

LT82 7044 0600 0288 9998

PVM mokėtojo kodas LT336309610

Tel.: (8 37) 45 44 64, faks.: (8 37) 35 39 00

AKCINĖ BENDROVĖ
* SUABRIMS *
KLAIPĖDOS VANDUO
Generalinis direktorius
Leonas Makūnas
(parašas)
A.V.

Pagal įgaliojimą projektų direktorius
Liutauras Ditkevičius

(parašas)
A.V.
LIUTAUROS DITKEVIČIUS
* OKUMENTAS *
Uždaroji akcinė bendrovė 133630961

AB „Klaipėdos vanduo“
Plėtros departamento direktorius
Vytautas Valantinas

Teisė ir bendrąją reikalų
departamentą direktorė
Jūratė Spudulienė
2018-05-11

Finansų departamento direktorė
Aldona Jončiūnienė