

PAPILDYMAS Nr. CPO21606/04-16-298/1
PRIE 2016-11-03 STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. CPO21606/04-16-298
 2017 m. rugpjūčio 25 d.
 Vilnius

RANGOVAS

Pavadinimas	UAB „Daistatus“
Buveinės adresas	Palemono g. 1A, Kaunas
Juridinio asmens kodas	300066156
Banko sąskaita	LT98 4010 0425 0032 7363
Atstovas ir atstovavimo pagrindas	Vykdomasis direktorius Darius Mikalauskas, veikiantis pagal įgaliojimą
Telefonas	8 37 373189
El. pašto adresas	info@daistatus.lt

UŽSAKOVAS

Pavadinimas	VšĮ „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	Panerių g. 20, 03209, Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Banko sąskaita	LT60 7044 0600 0671 5589
Atstovas ir atstovavimo pagrindas	Direktorius Vilmantas Jankūnas, veikiantis pagal Užsakovo įstatus
Telefonas	(8 5) 2503408
El. pašto adresas	info@amiestas.lt

Sutarties šalys, vadovaujantis pastato Dariaus ir Girėno g. 10 atnaujinimo rangos darbų sutarties Nr. CPO21606/04-16-298, šalių pasirašytos 2016-11-03, 11.6 ir 11.7 punktais sudarė šį sutarties papildymą, toliau Sutartis:


1. BENDROSIOŠ NUOSTATOS

- 1.1. Sutarties objektas: papildomi darbai atnaujinimo (modernizavimo) daugiabučio namo Dariaus ir Girėno g. 10 Vilnius (toliau vadinama Darbai), darbų užbaigimo terminas (iki 2017-12-31). Darbai (priemonės didinančios energinį efektyvumą) pateikiami pridedamoje lokalinėje sąmatoje (priedas Nr. 1).
- 1.2. Papildomų darbų kaina **129 050,00 Eur** Vienas šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai penkiasdešimt Eurų 00 ct) su PVM. Galutinė patikslinta sutarties objekto kaina yra **585607,36** (penki šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai septyni Eurai, 36 ct) su PVM.
- 1.3. Į sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą ir kitų įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą nustatytas darbo užmokestis, medžiagos ir mechanizmai, bei visi mokesčiai, kuriuos Rangovas turi mokėti.
- 1.4. Sutartis įsigalioja po jos pasirašymo.
- 1.5. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus atvejus, Užsakovas ir Rangovas pasirašo atskirą priedą prie Sutarties.

2. SUTARTIES PRIEDAI


1. Priedas Nr. 1 Lokalinė sąmata (2017-08-23);
2. Priedas Nr. 2 Techninis –ekonominis pagrindimas kartu su gyventojų prašymu (2017-08-22).

Užsakovas:



Rangovas:

Vykdomasis direktorius
Darius Mikalauskas



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2017 M. _____ MĖN. D.

70.050,13
TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2017 M. _____ MĖN. D.
Darbo vadovas
Pavardė v. 1

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė K001 Pirmas kompleksas
Statiny's O1 Dariaus ir Girėno 10, Vilnius
Žiniaraštis S1 Nenumatyti darbai Šildymas

Suma žiniaraščiui

70050,13

EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1	Šildymo stovų keitimas	kompl	1	29617,3300	29617,33
2	Šildymo prietaisų keitimas	kompl	1	28275,3400	28275,34
	žiniaraštyje S1				57892,67
	PVM 21.00%				12157,46
	Iš viso žiniaraštyje S1				70050,13

Sudarė:

/Pavardė/

UAB „Daistatus“
Darbų vadovas
Rytis Ardžijauskas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2017 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
VSJ „Atnaujinkime miestą“
2017 M. MĖN. D. Projekto vadovas

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė K001 Pirmas kompleksas

Statiny s O1 Dariaus ir Girėno 10, Vilnius

Žiniaraštis S1 Nenumatyti darbai Balkonų ir sienų sutvirtinimas

Suma žiniaraščiui

20358,79

EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1	Balkonų ir sienų sutvirtinimas	kompl.	1	16825,4500	16825,45
	žiniaraštyje S1				16825,45
	PVM 21.00%				3533,34
	Iš viso žiniaraštyje S1				20358,79

UAB „Daistatus“
Darbų vadovas
Rytis Ardziiauskas

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2017 M. _____ MĖN. D.

TVIRTINU: 30641,08
TŪKST. EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2017 M. _____ MĖN. D.
Vilniaus miesto savivaldybės
Projektų vadovas
Rytis Ardzijauskas

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė K001 Pirmas kompleksas

Statinyss O1 Dariaus ir Girėno 10, Vilnius

Žiniaraštis S1 Nenumatyti darbai Karštas vandentiekis, rankšluosčių džiovintuvų keitimas

Suma žiniaraščiui

38641,08

EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1		Karšto vandentiekio stovų keitimas	kompl	1	14202,1100	14202,11
2		Rankšluosčių džiovintuvų keitimas ,cirkuliacija	kompl	1	17732,6700	17732,67
Žiniaraštyje S1						31934,78
PVM 21.00%						6706,3
Iš viso žiniaraštyje S1						38641,08

UAB „Daistatus“
Darbų vadovas
Rytis Ardzijauskas