

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. B6-.....65.....(b)
PRIE PASTATO, ESANČIO ŠVENTUPIO G. 3, ŠIAUDUVOJE, ŠILALĖS R. SAV. ANTRO
AUKŠTO IR MANSARDOS REKONSTRAVIMO DARBŲ IR PROJEKTO VIEŠINIMO
2017 M. RUGSĖJO 28 D. SUTARTIES NR. B6-115 (b)

2018 m. gegužės M d.
Šilalė

Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), kodas 188773720, atstovaujama Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Raimundo Vaitiekiaus, veikiančio pagal Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-437 patvirtintus (2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-145 redakcija) Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, toliau Sutartyje vadinama perkančiąja organizacija,

ir UAB „Šilalės statyba“, juridinio asmens kodas 176522030, atstovaujama direktoriaus Vytauto Bartkaus, veikiančio pagal bendrovės nuostatus, toliau sutartyje vadinama rangovu, toliau kartu vadinamos šalimis, o kiekviena atskirai – šalimi, sudarė šį susitarimą:

1. Šalys, vadovaudamosios pastato, esančio Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r. sav. antro aukšto ir mansardos rekonstravimo darbų ir projekto viešinimo sutarties 2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. B6-115 (b) 10.5 papunkčiu bei atsižvelgdamos į 2018 m. kovo 14 d. pasitarimo protokolą; UAB „Šilalės statyba“ 2018 m. balandžio 3 d. raštą „Dėl pastato, esančio Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r. sav. antro aukšto ir mansardos rekonstravimo darbų Nr. 2“, Nenumatytų darbų 2018 m. balandžio 6 d. aktą Nr. 1, susitaria pakeisti pastato, esančio Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r. sav. antro aukšto ir mansardos rekonstravimo darbų ir projekto viešinimo sutarties 2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. B6-115 (b) 9.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.1. Sutarties darbų kaina yra 138.918,51 (vienas šimtas trisdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniolika eurų ir penkiasdešimt vienas centas). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.“

Šis susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama 2017 m. rugsėjo 28 d. sutarties Nr. B6-115 (b) dalis.

2. Susitarimas galioja nuo jo pasirašymo momento.


Priedai:

1. 2018 m. kovo 14 d. Pasitarimo protokolai Nr. 1, 3 lapai;
2. UAB „Šilalės statyba“ 2018 m. balandžio 3 d. raštas „Dėl pastato, esančio Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r. sav. antro aukšto ir mansardos rekonstravimo darbų Nr. 2“, 2 lapai.
3. Nenumatytų darbų aktas 2018 m. balandžio 6 d. Nr. 1, 1 lapas.

Sutarties šalių parašai


UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius
Raimundas Vaitiekus



RANGOVAS


Direktorius
Vytautas Bartkus



Investicijų ir statybos skyriaus
vyriausioji specialistė
Daiva Gudauskaitė



SIŪLOVINTA
Tėlis ir viešosios tvarkos
skyriaus vedėja
Regina Kvederienė
2018-05-08



Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus
kalbos tvarkytoja

Aldona Špečkauskienė

