

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

PRIE 2018-03-13 DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES Nr. S-73

2018 m. gegužės 10 d. Nr. 1

Širvintos

Širvintų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188722373, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, atstovaujama administracijos direktorės Ingridos Baltušytės-Četrauskienės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „RND Group“, juridinio asmens kodas 304711519, kurios buveinė yra Lakštingalų g. 5, Lentvaris, LT-25108 Trakų r., atstovaujama direktoriaus Ryčio Ratkevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgė į tai, kad:

Užsakovas ir Rangovas 2018 m. kovo 13 d. sudarė darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. S-73 (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigojo:

atlikti socialinių būstų Gelvonų g. 6-1, 6-2 Musninkų mstl. remonto darbus.

Sutarties įgyvendinimo metu paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių atsirado poreikis atsisakyti dalies darbų ir įsigyti papildomų darbų.

dalies darbų atsisakymas ir papildomi darbai grindžiami dokumentais (UAB „RND Group“ 2018-05-10 raštas Nr. 1-10).

Šalys vadovaudamosi Sutarties 52.2.2. papunkčiu susitaria atsisakyti dalies darbų, kurių vertė yra 242,00 Eur su PVM (du šimtai keturiasdešimt du eurai, 00 centų).

Šalys vadovaudamosi Sutarties 52.2.1. papunkčiu susitaria vykdyti papildomus darbus, kurių bendra suma sudaro 5 359,97 Eur su PVM (penkis tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt devynis eurai, 97 centus).

Sutarties pakeitimas iš esmės nekeičia darbų pobūdžio;

Šalys sutinka pakeisti sutarties sąlygas, atsižvelgiant į tai, kad nebus pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai;

Šalys, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Sutarties 6.1. punktu susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl sutarties kainos pakeitimo, darbų pratęsimo:

1. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 4 punktą ir jį išdėstyti taip: Sutarties kaina, nustatyta mažos vertės pirkimu skelbiamos apklausos būdu, yra 18 217,97 eurų su PVM (aštuoniolika tūkstančių du šimtai septyniolika eurų 97 centų).

2. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 7 punktą ir jį išdėstyti taip: Darbų atlikimo terminai: darbai atliekami per 70 kalendorinių dienų. Bendras sutarties galiojimo terminas su apmokėjimu – 100 kalendorinių dienų.
3. Visos kitos sutarties nuostatos galioja tiek, kiek jų nepakeičia susitarimas.
4. Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama sutarties dalis.
5. Šalys pasirašė du susitarimo egzempliorius, turinčius vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Širvintų rajono savivaldybės administracija
Kodas 188722373
Registro tvarkytojas – VI Registrų centras
Vilnius g. 61, LT-19120 Širvintos
A.s. Nr. LT94 4010 0420 0016 6529
Tel. (8 382) 51 233, faksas (8 382) 30270
Širvintų rajono savivaldybės administracijos
direktorė Ingrida Baltušytė-Cetruskienė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



RANGOVAS

UAB „RND Group“
Lakštingalų g. 5, Lentvaris, LT-25108 Trakų r.
Įm. kodas 304711519
A.s. Nr. LT49 7300 0101 5358 4221
Tel. 8 624 89082

Direktorius
Rytis Ratkevičius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



A.V.

Širvintų rajono savivaldybės administracijos
Ūkio plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

Saulius Zabulis

Širvintų rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus
Būhalterijos poskyrio vyr. specialistė, atliekanti
Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus
Būhalterijos poskyrio vedėjo funkcijas
Vilma Anskaitė

Širvintų rajono savivaldybės administracijos
Ūkio plėtros skyriaus vedėja

Rita Gajdane

Širvintų rajono savivaldybės administracijos
Asmenų, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus
vedėjo pavaduotojas

Justinas Kontrimavičius