

SUSITARIMAS DĖL KAINOS KOREGAVIMO Nr. 26-397-(7.7)
PRIE 2017 M. SPALIO 10 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. 26-406-(7.7)

Druskininkai

2018 m. gegužės 28 d.

Druskininkų savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188776264, kurios registruota buveinė yra Vilniaus al. 18, Druskininkai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama savivaldybės administracijos direktorės Vilmos Jurgelevičienės, veikiančios pagal Druskininkų savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir uždaroji akcinė bendrovė „Dangų centras“, atstovaujama direktoriaus Roberto Pliupelio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos darbų rangos sutartį (toliau – Sutartis) atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2017 m. spalio 10 d. sudarė Statybos Rangos sutartį Nr. 26-406-(7.7) (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo parengti Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos sporto aikštyno (futbolo aikštės) M. K. Čiurlionio g. 92, Druskininkuose, supaprastintą rekonstravimo projektą ir atlikti darbus;

b) darbų atlikimo metu iškilo poreikis atlikti papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus;

c) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose numatyta, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai yra visos šios sąlygos kartu:

i) kai prireikia iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; b) atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės;

ii) kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio; b) atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės.

d) 2018 m. balandžio 17 d. Defektiniame akte Nr.1, suderintame Rangovo ir Statytojo atstovo, įvardinti reikalingi atlikti papildomi darbai, kurių kaina apskaičiuota vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ 28 punkto 28.1-28.4 papunkčiais, Rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, patvirtintomis 2017-10-30 įsakymu Nr. B-17-025 ir registruotomis Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras;

sudarė šį Susitarimą dėl kainos koregavimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Atlikti papildomus Sutartyje nenumatytus Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos sporto aikštyno (futbolo aikštės) M. K. Čiurlionio g. 92, Druskininkuose, darbus, nurodytus pridedamoje sąmatoje, kurių vertė 10445,06 Eur (dešimt tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt penki eurai, 6 centai) su PVM, ir kurie sudaro 3,24 procento pradinės Sutarties vertės.

2. Įvertinus papildomų, Sutartyje nenumatytų darbų vertę, pakoreguoti Sutarties 11.1. punkte nurodytą Pradinę Sutarties kainą:

11.1. Pradinė sutarties vertė yra 332838,67 eurų (trys šimtai trisdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 67 centai) eurų, iš kurių PVM sudaro 57765,39 eurų (penkiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt penki eurai, 39 centai) :

Eil.Nr. (poz.)	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, EUR	Kaina su PVM, EUR
1.	Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos sporto aikštyno (futbolo aikštės) M. K. Čiurlionio g. 92, Druskininkuose, supaprastinto rekonstravimo projekto parengimas	3000,00	3630,00
2.	Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos sporto aikštyno (futbolo aikštės) M. K. Čiurlionio g. 92, Druskininkuose, darbų atlikimas	272073,28	329208,67
Iš viso (1+2 poz.)		275073,28	332838,67

3. Atsižvelgiant į šio Susitarimo 1 ir 2 punktus, atitinkamai pakoreguoti Įkainotą veiklų sąrašą.

4. Šis Susitarimas gali būti keičiamas arba papildytas ŠALIŲ raštišku susitarimu.

5. Visos kitos šiame Susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2017 m. spalio 10 d. Rangos sutartyje Nr. 26-406-(7.7).

6. Šio Susitarimo priedas yra neatskiriama šio Susitarimo dalis ir turi tokią pačią teisinę galią kaip ir šis Susitarimas.

7. Šis Susitarimas įsigalioja ŠALIMS jį pasirašius ir galioja iki ŠALYS įvykdys šiame Susitarime numatytus įsipareigojimus.

8. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai ŠALIAI.

9. Šio Susitarimo priedai:

9.1.1 priedas Defektinis aktas ir papildomų darbų lokalinė sąmata;

9.2. 2 priedas Įkainotas veiklų sąrašas.

10. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Druskininkų savivaldybės administracija,
Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai,
Įmonės kodas 188776264,
PVM mokėtojo kodas LT100008196411
AB „Swedbank“
banko kodas 73000,
Sąskaitos Nr. LT657300010002224551
tel. (8 313) 51233
faksas (8 313) 55376

RANGOVAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Dangų centras“
Laisvės pr. 77C, LT-06122 Vilnius
Įmonės kodas 300025405
PVM mokėtojo kodas LT100001329712
AB „Šiaulių bankas“
banko kodas 71803
Sąskaitos Nr. LT797180300002467692
tel. (8 5) 2034111
faksas (8 5) 2034112

Savivaldybės administracijos direktorė

Vilma Jurgailevičienė

Parašas

Data

A.V.

Tomas Matulevičius

Valdas Kuleckas

Uždarnosios akcinės bendrovės „Dangų centras“
direktorius

Robertas Pliupelis

Parašas

Data

A.V.



TVIRTINU:

Druskininkų savivaldybės administracijos
direktore

Vilma Jurgelevičienė



DEFEKTINIS AKTAS NR. 1

2018 m. balandžio 17 d.

Druskininkai

2017 m. spalio 10 d. Statybos darbų rangos sutartis Nr. 26-406-(7.7)

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos sporto aikštyno (futbolo aikštės) M. K. Čiurlionio g 92, Druskininkuose, rekonstravimo darbai

UŽSAKOVO atstovas – Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Tomas Matulevičius ir RANGOVO atstovas – UAB „Dangų centras“ direktorius Robertas Pliupelis, apžiūrėjo UAB „Dangų centras“ vykdomus Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos sporto aikštyno (futbolo aikštės) M. K. Čiurlionio g 92, Druskininkuose, rekonstravimo darbus ir nustatė:

Rengiant Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos sporto aikštyno (futbolo aikštės) M. K. Čiurlionio g 92, Druskininkuose, supaprastintą rekonstravimo projektą, AB „Energijos skirstymo operatorius“ išdavė technines sąlygas, kuriose buvo nurodoma iškelti arba apsaugoti esamą 0,4 kV elektros kabelinę liniją, kuri eina skersai rekonstruojamo stadiono. Neįvykdžius šio reikalavimo neįmanoma atlikti rekonstravimo darbų. Šie darbai nebuvo numatyti 2017 m. spalio 10 d. Statybos darbų rangos sutartyje Nr. 26-406-(7.7). Rangovas pasiūlė suprojektuoti ir atlikti 0,4 kV elektros kabelinės linijos apsaugojimo darbus, t.y. elektros kabelį įvilkti į apsaugos šarvą.

Pradėjus įrenginėti stadiono galuose betoninius bordiūrus bei šonuose lietaus nuvedimo latakus su grotelėmis paaiškėjo, kad likusi nerekonstruojama stadiono dalis, t.y. abiejuose stadiono galuose esantys pusskritulio formos senos žolės dangos plotai žymiai aukštesni nei būsimas naujos sintetinės dangos futbolo stadionas, taip pat šie plotai apjuosti labai prastos būklės bortais. Pagal sutartį rekonstravus tik stačiakampio formos futbolo aikštę, o galuose esančius plotus palikus esamos būklės, rekonstruotas stadionas neturės užbaigtumo vaizdo, galuose esančios aukštesnės dangos kels problemų su lietaus nubėgimu ant naujos dangos. Siūloma suvienodinti abiejuose stadiono galuose esančią seną žolės dangą su būsima nauja sintetine danga, nukasant gruntą, įrengiant naujus betoninius bordiūrus, įrengiant drenažą ir pasėjant gazonus.

Siūloma pritarti šiems papildomiems darbams, kurių vertė 10445,06 EUR su PVM ir įsigyti vadovaujantis 2017 m. spalio 10 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. 26-406-(7.7) 11 dalimi.

PRIDEDAMA: lokalinės sąmatos 2 vnt., 2 lapai.



Tomas Matulevičius

Robertas Pliupelis

SUDERINTA: 1940'36 EUR.

TVIRTINU: 1940,36 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS: Druskininkų savivaldybės administracijos
UAB „Dangu centras“ čiausiasis specialistas

ATSAKINGAS ATSTOVAS: Direktorius
Robertas Pluopelis

2017 M. MEN. D. 2017.10.10

2017 M. MEN. D. 2017.10.10



LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė D2018K Druskininkų "Atgimimo" mokyklos sporto aikštyno (futbolo aikštės) M. K. Čiurlionio g 92
Druskininkai rekonstravimo darbai

Statiny's 1 Druskininkų "Atgimimo" mokyklos sporto aikštyno rekonstravimas

Žiniaraštis 2 Elektros kabelio įtraukimas į izoliacinį šarvą

					Suma žiniaraščiui	1940.36	EUR
Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 papildomi darbai							
1 F1-2-1		Grunto kasimas rankiniu būdu (elektros kabelio atkasimas)	m3	18,9	24,82		469,1
2 N21-6		Kabelio uždengimo plytomis nuėmimas k1=0.50,k2=0.00,k3=0.000	100m	0,54	25,29		13,66
3 N21P-0117		Kabelių apsaugos (šarvo) montavimas (kabelio įtraukimas)	100m	0,54	1207,74		652,18
4 F1-2-3		Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu	m3	18,9	9,13		172,56
5 KAIN1		Elektros projekto parengimo darbai	kompl.	1,0	296,1		296,1
Skyriuje 1							1603,6
Žiniaraštyje 2							1603,6
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							336,76
Iš viso žiniaraštyje 2							1940,36

Sudarė: statybos vadovas
Gintautas Čepys
(Pavardė)

SUDERINTA: 8504,70 EUR.

TVIRTINU: 8504,70 EUR.

Druskininkų savivaldybės administracijos
Atsakingas atstovas Vytautas Čepys, vyriausiasis specialistas

Direktorius
Atsakingas atstovas Robertas Džiugelis

2018 M. MEN. D.

2018 M. MEN. D.



LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė D2018K Druskininkų "Atgimimo" mokyklos sporto aikštyno (futbolo aikštės) M. K. Čiurlionio g 92
Druskininkai rekonstravimo darbai

Statinsys 1 Druskininkų "Atgimimo" mokyklos sporto aikštyno rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Papildomi darbai

Suma žiniaraščiui 8504.70 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 papildomi darbai						
1 N27-114-1		80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100m	1,47	1046,37	1538,17
2 N27P-1-1		Drenažo įrengimas	100m	0,8	854,05	683,24
3 F1-5-1		Žemės darbai lietaus nuotekoms,	km	0,047	12749,0	599,2
4 N23-150		110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas	100m	0,47	1278,63	600,96
5 88001001		Vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1,0	112,78	112,78
6 N22P-0509		Plastikinių vamzdžių klojimas, prakalant , kai vamzdžių skersmuo 125-160 mm	m	12,0	74,5	894,0
7 N23-199		Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas	vnt	1,0	413,91	413,91
8 F1-1-2		Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu (augalinio nukasimas nuo skliautų)	100 m3	1,0	736,61	736,61
9 N48-257		Dirvos paruošimas mech. būdu II gr. grunte, nepilant augalinio dirvožemio	100m2	14,8	41,75	617,9
10 N48-295		Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100m2	14,8	56,21	831,91
		Skyriuje 1				7028,68
		Žiniaraštyje 1				7028,68
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1476,02
		Iš viso žiniaraštyje 1				8504,7

Sudarė:

statybos vadovas
Gintautas Čepys

(Pavardė)

IIKAINOTAS VEIKLŲ SARĀŠAS

Direktorius
Pertas Pliupelis

Dangu, centros,

Direktorius

Robertas Plūpelis

Tomas Matulevičius

[Signature]

**** parengus projektą, kiekvieno etapo darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir finansavimą, galės būti skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant įkainotą veiklų sąrašą.**

Atsižvelgiant į tai, kad sklype ESO priklausančių elektros įrenginių perkėlimo į kitą vietą projektą ir darbus užsakys ir atliks perkančioji organizacija, šios išlaidos į pasiūlymo kainą neįskaičiuojamos.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Susitarimo dėl kainos koregavimo Nr. _____ prie
2017 m. spalio 10 d. Rangos sutarties Nr. 26-406-(7.7)
I priedas

PAPILDOMŲ DARBŲ LOKALINĖ ŠAMATA

SUDERINTA: 8504,70 EUR.

TVIRTINU: 8504,70 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M. MĖN. D.

2017 M. MĖN. D.

Direktorius
Robertas Plumbas**LOKALINĖ SAMATA**

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė D2018K Druskininkų "Atgimimo" mokyklos sporto aikštyno (futbolo aikštės) M. K. Čiurlionio g 92
Druskininkai rekonstravimo darbai

Statinyss 1 Druskininkų "Atgimimo" mokyklos sporto aikštyno rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Papildomi darbai

Suma žiniaraščiui 8504.70 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 papildomi darbai						
1 N27-114-1		80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100m	1,47	1046,37	1538,17
2 N27P-1-1		Drenažo įrengimas	100m	0,8	854,05	683,24
3 F1-5-1		Žemės darbai lietaus nuotekoms,	km	0,047	12749,0	599,2
4 N23-150		110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas	100m	0,47	1278,63	600,96
5 88001001		Vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1,0	112,78	112,78
6 N22P-0509		Plastikinių vamzdžių klojimas, prakalant , kai vamzdžių skersmuo 125-160 mm	m	12,0	74,5	894,0
7 N23-199		Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas	vnt	1,0	413,91	413,91
8 F1-1-2		Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu (augalinio nukasimas nuo skliautų)	100 m3	1,0	736,61	736,61
9 N48-257		Dirvos paruošimas mech. būdu II gr. grunte, nepilant augalinio dirvožemio	100m2	14,8	41,75	617,9
10 N48-295		Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100m2	14,8	56,21	831,91
		Skyriuje 1				7028,68
		Žiniaraštyje 1				7028,68
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1476,02
		Iš viso žiniaraštyje 1				8504,7

Statybos vadovas
Gintautas Čepelis

Sudarė:

(Pavardė)

SUDERINTA: 1340,36 EUR.

TVIRTINU: 1940,36 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS Druskininkų savivaldybės administracijos

ATSAKINGAS ATSTOVAS Direktorius

2018 M. MĖN.

2017 M. MĖN. D.



LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė D2018K Druskininkų "Atgimimo" mokyklos sporto aikštyno (futbolo aikštės) M. K. Čiurlionio g 92
Druskininkai rekonstravimo darbai

Statiny 1 Druskininkų "Atgimimo" mokyklos sporto aikštyno rekonstravimas

Žiniaraštis 2 Elektros kabelio įtraukimas į izoliacinį šarvą

Suma žiniaraščiui 1940.36 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 papildomi darbai

1 F1-2-1		Grunto kasimas rankiniu būdu (elektros kabelio atkasimas)	m3	18,9	24,82	469,1
2 N21-6		Kabelio uždengimo plytomis nuėmimas k1=0.50, k2=0.00, k3=0.000	100m	0,54	25,29	13,66
3 N21P-0117		Kabelių apsaugos (šarvo) montavimas (kabelio įtraukimas)	100m	0,54	1207,74	652,18
4 F1-2-3		Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu	m3	18,9	9,13	172,56
5 KAIN1		Elektros projekto parengimo darbai	kompl.	1,0	296,1	296,1
Skyriuje 1						1603,6
Žiniaraštyje 2						1603,6
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						336,76
Iš viso žiniaraštyje 2						1940,36

Statybos vadovas
Gintautas Čepys

Sudarė:

(Pavardė)