

**DEVYNIOLIKTAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2016 M. RUGSĖJO 9 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1544**

2018 m. *vasario 27* Nr. *J9-667*
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, ir **AB „Axis Industries“ ir UAB „Deglas“** pagal jungtinės veiklos sutartį (toliau – Rangovas), atstovaujami AB „Axis Industries“, kuri atstovaujama generalinio direktoriaus Manto Galdiko, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas, siekdamas ekologiškumo, aplinkos tausojimo, elektros energijos taupymo bei eksploatacinių kaštų mažinimo, pageidauja, kad Rangovas atliktų papildomus darbus, t. y. 130 kW elektrinės saulės jėgainės projektavimo bei įrengimo darbus techniniame projekte numatytoje stogo zonoje (pagal šio papildomo susitarimo priede Nr. 1 pateiktą darbų sąmatą), nenumatytus techniniame projekte ir konkursiniame Rangovo pasiūlyme, atitinkamai patikslinant ir papildant susijusias techninio projekto dalis, taip pat atsižvelgdamos į Rangovo 2017 m. spalio 30 d. raštą Nr. 10.1-SD-1455 ir 2018 m. vasario 8 d. raštą Nr. 10.1-SD18-77, ir į tai, kad Užsakovas sutinka pratęsti darbų atlikimo terminą dėl 2018 m. vasario 8 d. rašte Nr. 10.1-SD18-77 nurodytų aplinkybių, bei vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir 2016 m. rugsėjo 9 d. rangos sutarties Nr. J9-1544 (toliau – Sutartis) 4.2.1 papunkčiu sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 19 (toliau – Papildomas susitarimas) ir nusprendė:

1. Atlikti papildomus techniniame projekte nenumatytus 130 kW elektrinės saulės jėgainės projektavimo bei įrengimo darbus, pagal šio papildomo susitarimo priede Nr. 1 pateiktą darbų sąmatą ir vadovaujantis AB „Energinės skirstymo operatorius“ išduotomis prisijungimo sąlygomis Nr. GAM18-04644 (šio papildomo susitarimo priedas Nr. 2). Darbų vertė – 320.133,33 Eur (trys šimtai dvidešimt tūkstančių šimtas trisdešimt trys eurai 33 centai) įskaitant PVM.

2. Padidinti Sutarties 2 punkto 2 dalyje nurodytą Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbų kainą šio Papildomo susitarimo 1 punkte ir priede Nr. 1 nurodyta suma, t. y. nuo 15 999 783,49 Eur su PVM iki 16 319 916,82 Eur su PVM, atitinkamai padidinant Sutarties 2 punkte nurodytą bendrą sutarties kainą įskaitant visus mokesčius ir PVM nuo 16 241 783,49 Eur su PVM iki 16 561 916,82 Eur.


3. Pratęsti Sutarties 4.1 papunktyje ir 2017 m. gegužės 17 d. trečio papildomo susitarimo Nr. J9-1170 1 punkte nurodytą darbų (įskaitant darbo projekto parengimą) atlikimo terminą iki 2018 m. kovo 31 d.

4. Sutarties nuostatos ir (ar) Sutartyje numatyti terminai, kurie yra susiję su darbų atlikimo termino pratęsimu, atitinkamai pratęsimi šio Papildomo susitarimo 2 punkte nurodytam terminui. Atsižvelgdamos į darbų atlikimo termino pratęsimą, Šalys įsipareigoja atitinkamai pakoreguoti kitus dokumentus, sudarytus Sutarties pagrindu, ir kurie yra susiję ar kuriuose atsispindi darbų atlikimo terminas.

5. Sutarties Šalys susitaria, kad už šio Papildomo susitarimo 1 punkte ir 1 priede nurodytus papildomus darbus Užsakovas papildomai sumoka Rangovui šio Papildomo susitarimo 1 punkte ir 1 priede nurodytą sumą. Finansavimo šaltinis – Klaipėdos miesto savivaldybės Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (Nr. 11). Priemonė 01 03 01 „Klaipėdos daigafunkcio sveikatingumo centro statyba“, savivaldybės biudžeto lėšos.

6. Sutarties Šalys susitaria, kad šiame Papildomame susitarime nurodytiems papildomiems darbams yra taikomi Sutartyje nustatyti apmokėjimo terminai ir sąlygos.

7. Šis susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo susitarimu. Sutartis ir šis susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama susitarimo nuostatom.



8. Šis susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

9. Susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

10. Šio papildomo susitarimo priedai, kurie yra jo neatskiriama dalis:

10.1. Priedas Nr. 1 – Papildomų darbų sąmata, 1 lapas.

10.2. Priedas Nr. 2 - AB „Energijos skirstymo operatorius“ prisijungimo sąlygos Nr. GAM18-04644.

ŠALIŲ PARAŠAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
Administracija**

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823
Swedbank“, AB, Banko kodas 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktorius

(parašas)

Saulius Budinas



RANGOVAS

Jungtinės veiklos sutarties partneriai:

UAB „Deglas“, AB „Axis Industries“
(atsakingas partneris)

Kulautuvos g. 45a, 47190 Kaunas
tel. (8 37) 360234, faks. (8 37) 360358
Kodas 165707056
PVM mokėtojo kodas LT 657070515
Luminor Bank AB
A. s. LT75 2140 0300 0031 7621

Generalinis direktorius

(parašas)

Mantas Galdikas