

**SUSITARIMAS DĖL 2013 M. KOVO 22 D. RANGOS SUTARTIES NR. SUT- R-1
PAKEITIMO**

2018 m. gegužės 31 d.
Vilnius

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 302297628, registruotos buveinės adresas Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – **Užsakovas**), atstovaujamas Užsakovo direktoriaus Vydo Dolinsko, veikiančio pagal Užsakovo nuostatus,

ir

Akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 147732969, registruotos buveinės adresas P. Puzino g. 1, LT-35173, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – **Rangovas**), atstovaujamas generalinio direktoriaus Daliaus Gesevičiaus, veikiančio pagal Rangovo įstatų,

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai **Šalimi**.

VADOVAUDAMOSIOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 89 STRAIPSNIO 1 DALIES 2 PUNKTU IR ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- A. 2013 m. kovo 22 d. Rangovas ir šiuo metu likviduota VĮ „Vilniaus pilių direkcija“ sudarė rangos sutartį Nr. SUT-R-1 (toliau – **Sutartis**);
- B. Užsakovui, perėmus investicijų projekto „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų, Vilniuje, Katedros a. 4, atstatymas“ vykdymą, 2016 m. vasario 26 d. su Rangovu buvo pasirašytas susitarimas dėl Sutarties pakeitimo, numatant, kad visas iš Sutarties kylančias VĮ „Vilniaus pilių direkcija“ teises ir pareigas pagal Sutartį perima Užsakovas;
- C. 2018 m. gegužės 15 d. gautas Rangovo pranešimas Nr. 11-1 (toliau – **Pranešimas**), kuriame informuojama apie vykdant Sutartį atsiradusį papildomų darbų poreikį;
- D. Papildomi darbai, nurodyti Pranešime, tai yra darbai, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą ir sutartį bei darbai, kurių apimtys viršija pradinę sutarties vertę ir yra kartu visos šios sąlygos:
 - Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ir techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimo, ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;
 - atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės, pakeistos 2018 m. kovo 9 d. Susitarimu dėl 2013 m. kovo 22 d. Rangos sutarties Nr. SUT- R -1 pakeitimo – $(853\,852,40 + 921\,658,16 = 1\,775\,510,56)$ Eur su PVM $< 21\,270\,557,88$ Eur $\times 50\% = 10\,635\,278,94$ Eur su PVM, o bendra atskirų pakeitimų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą vertė – 100 procentų pakeistos pradinės pirkimo sutarties vertės – $(853\,852,40 + 921\,658,16 = 1\,775\,510,56)$ Eur su PVM $< 21\,270\,557,88$ Eur;
 - tokiais pakeitimais nėra siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.
- E. Papildomų ir nevykdomų darbų kaina apskaičiuojama vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 28 punktu;



F. Papildomų ir nevykdomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (statybos proceso dalyvių aktu, sąmatiniais skaičiavimais, projektavimo užduotimis ir kitais dokumentais), patvirtintais statybos proceso dalyvių parašais.

ŠALYS SUSITARIA:

1. Atsisakyti šio Susitarimo 2 priede nurodytų darbų, kurių bendra suma sudaro 921 658,16 Eur su PVM (devyni šimtai dvidešimt vienas tūkstantis šeši šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai ir 16 centų).
2. Papildomai vykdyti Pranešime nurodytus darbus, kurių bendra suma sudaro 853 852,40 Eur su PVM (aštuoni šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt du eurai ir 40 centų).
3. Pakeisti Sutarties 9.1 punktą ir jį išdėstyti taip: „Sutarties kaina yra 21 202 752,12 Eur (dvidešimt vienas milijonas du šimtai du tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt du eurai ir 12 centų); ją sudaro: 9.1.1 Kaina be PVM 17 522 935,64 Eur (septyniolika milijonų penki šimtai dvidešimt du tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt penki eurai ir 64 centai); 9.1.2 PVM 3 679 816,48 Eur (trys milijonai šeši šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiolika eurų ir 48 centai).
4. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
6. Susitarimas sudaromas dviem vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną įteikiant kiekvienai iš Šalių.

PRIDEDAMA:

1. Pranešimas, 3 lapai.
2. Suvestinis statybos kainos skaičiavimas (nevykdomų darbų), 2 lapai.
3. Papildomų darbų suvestinė ir objektinė sąmatos, 3 lapai.

ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI

Užsakovas

**Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmai**

Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius, Lietuvos
Respublika
Kodas 302297628
PVM mokėtojo kodas LT100007722511
El. p. info@valdovurumai.lt
Tel. +370 5 212 7476
A/s LT847300010113490290
„Swedbank“, AB

Vydas Dolinskas
Direktorius



Rangovas

AB „Panevėžio statybos trestas“

P. Puzino g. 1, LT-35173, Panevėžys,
Lietuvos Respublika
Kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610
El. p. pst@pst.lt
Tel. +370 45 505503
A/s LT517044060002635252
SEB bankas, AB



Dalius Gesevičius
Generalinis direktorius