

PATVIRTINTA:

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

Eduardas Kauklys
Direktorius, V. PAVARDE

2018 M. 05 MEN 30 D.

PAREIGOS, V. PAVARDE

SUVESTINIS NEVYKDOMŲ STATYBOS DARBŲ KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2012.03 kainas

Statinių grupė 30 Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų kompleksas, Katedros aikštė Nr.4 (pagrindinė pasiūlymo kaina-likutinė kaina 2018 06)

Eil. Nr.	Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Kaina, EUR su PVM			Iš viso (su PVM)
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	
SUT-R-1					
2	Vakarinis korpusas (objektas 02, dalis "B")	771,44			771,44
3	Šiaurinis korpusas (objektas 03, dalis "B")	40512,23			40512,23
4	Rytinis korpusas (objektas 04, dalis "B")	41991,33			41991,33
5	Rūmų kiemo požeminė dalis (objektas 05, dalis "B")	85363,72			85363,72
6	Transformatorinės pastatas (objektas 06, dalis "B")	5755,74			5755,74
7	Valdovų rūmų komplekso fasadų apdaila ir architektūriniai elementai (objektas 07, dalis"B")	23805,26			23805,26
8	Komplekse esančių autentiškų mūro,tinko,grindų ir kt.elementų likučių tvarkyba,restauravimas,konservavimas (objektas 08, dalis "B")	24773,36			24773,36
10	Technologinė įranga, ekspozicijos vitrinos, standai ir kt. įranga, vidaus tinklai(objektas 10, dalis"B")	326828,54	49406,85		376235,39
11	Lauko tinklai(objektas 11, dalis"B")	3416,24			3416,24
12	Teritorijos tvarkymo darbai (objektas 12, dalis "B")	26583,75			26583,75
13	Istoriniai interjerai (objektas 13, dalis "B")	93793,71			93793,71
Viso :		673595,32	49406,85		723002,17

SUT-R-1 pakeitimas 2017.11, Statinių grupė 20B-8

9	II etapo lubų drožybiniai dekor elementai pat. 01-3.05, 01-3.07, 01-3.08, 02-3.02	62967,40			62967,40
10	Turėklai	712,23			712,23
15	Šildymo-vėdinimo darbai pagal patikslintą TDP	6759,83			6759,83
27	Laistymo papildomi kiekiai su dangčiais	71,73			71,73
41	Obj.Nr.16 Įėjimo kontrolės ir metalo detekcijos sistema	2416,84			2416,84
42	Pranešimų ir foninės muzikos sistema ("B" dalis)	2063,86			2063,86
Viso :		74991,89			74991,89

SUT-R-1 pakeitimas 2018.03, Statinių grupė 20B-9

4	Drožtinių elementų auksavimas (II etapo)	4734,92			4734,92
12	Markizės įrengimas, prie šiaurinio korpuso (03) krovinio lifto, virš eksponatų priėmimo durų	3119,13			3119,13
13	Rytinėse prieigose lauko klasikinio fontano įrengimas	40865,69			40865,69
14	Rūsio laiptinių turėklų montavimo darbai	1460,68			1460,68
16	02,03, 04 korpusų susukamų roletų įrengimas	2241,14			2241,14
20	Atkūrimo projektas. Dalis "B". Darbo projekto sprendimai. Skirstomieji elektros tinklai. 1a, 2a, 3a apšvietimo tinklų papildymas	8580,24			8580,24
22	Inžinerinių įrengimų automatizavimas ir integravimas į pastato valdymo sistemą	15433,60			15433,60

Eil. Nr.	Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Kaina, EUR su PVM			Iš viso (su PVM)
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	
23	Atkūrimo projektas. Dalis "B". Darbo projekto sprendimai. Apsauginės signalizacijos dalis	5797,75			5797,75
24	Atkūrimo projektas. Dalis "B". Darbo projekto sprendimai. Apsauginės signalizacijos dalis. Vertybių apsauga	3270,35			3270,35
25	Atkūrimo projektas. Dalis "B". Darbo projekto sprendimai. Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijų) dalis	149,47			149,47
27	Informacinių monitorių ir Audio sistema	38011,13			38011,13
Viso :		123664,10			123664,10
Bendra viso :		872 251,31	49 406,85		921 658,16

AB „Panevėžio statybos trestas“
Vilniaus fil. „Genranga“
statybos vadovas

Tomas Tauginas


