

SUSITARIMAS DĖL 2018-03-16 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/580454 PAKEITIMO

2018-05-10, Nr. K-463

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Investicijų planavimo skyriaus vadovo Algirdo Damijonaičio, veikiančio pagal 2017 m. lapkričio 7 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 768, ir

„Žilinskis ir Co“, UAB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g.17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus dr. Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2018-03-16 sudarė rangos sutartį Nr. 40410/580454 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD priede Nr. 1): **(2018-ESO-134) 10kV skirstomųjų elektros tinklų paklojimas Aviacijos g., Šiaulių m. sav., darbai;**
- 2018-04-06 gautas Rangovo raštas Nr. 05-070/758, kuriuo informuojama apie atsiradusį papildomų darbų įsigijimo poreikį, dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
- Sutarties vykdymo metu paaiškėjo, kad dėl atlikto projekto korekcijos ir to pasekoje atsiradusių projektinių sprendinių iškilo būtinybė papildomai įsigyti kiekius, kad projektas būtų įvykdytas pilna apimtimi ir laiku;
- Užsakovas papildomų darbų įsigijimui iš Rangovo neprieštarauja, nes Užsakovas, kaip apdairusis ir protingas perkantysis subjektas negalėjo šių aplinkybių numatyti iš anksto;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- papildomų Darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomų Darbų įsigijama už 164,67 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt keturi eurai, 67 ct) be PVM, kas sudaro 0,16 proc. Sutarties kainos

Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų pirkities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalimi 3 punktu ir 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-95 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ 23.3. punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 164,67 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt keturi eurai, 67 ct) be PVM (199,25 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt devyni eurai, 25 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties 4.1. punktą išdėstyti nauja redakcija:
„4.1. Bendra Darbų kaina – 128 459,25 EUR (vienas šimtas dvidešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 25 ct) įskaitant PVM.
4.1.1. Darbų kaina – 106 164,67 EUR (vienas šimtas šeši tūkstančiai šimtas šešiasdešimt keturi eurai, 67 ct) be PVM;
4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 22 294,58 EUR (dvidešimt du tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt keturi eurai, 58 ct).“
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Investicijų planavimo skyriaus vadovas
Algirdas Damijonaitis

Rangovas
„Žilinskis ir Co“, UAB

Direktorius
Dr. Žilvinas Žilinskis