

**SUSITARIMAS DĖL 2017-12-01 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/572985 DARBŲ ATLIKIMO
TERMINO PRATĖSIMO**

2018-04-30, Nr. K-467
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Ovidijaus Martinonio pagal 2017 m. lapkričio 7 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 768, ir

„Žilinskis ir Co“ UAB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, LT-74202 Dainiai, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus dr. Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- i) Užsakovas ir Rangovas 2017-12-01 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/572985 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Užsakovo perduodamas Teikiamas medžiagas, kurios nurodytos Sutarties SD priede Nr. 3) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **(2017-ESO-2156) NV vidutinio slėgio dujotiekio Karčiupio k., Kaišiadorių r., projektavimo paslaugas ir statybos darbus** (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- ii) 2018-04-13 gautas Rangovo raštas Nr. 12-041/834 (toliau – Raštas), kuriuo jis prašo pratęsti Darbų atlikimo terminą dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
- iii) Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė numatyta Sutarties 7.4 punkte, esant Sutarties 7.4.1 – 7.4.5 papunkčiuose nurodytoms objektyvioms aplinkybėms (esant bent vienai iš numatytų aplinkybių),

Šalys, vadovaudamosi Sutarties BD 7.4 ir 7.4.5 punktais nurodytų aplinkybių, sudarė šį Susitarimą dėl Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino pratęsimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pratęsti Sutarties SD 5.1 punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą iki 2018-07-31.
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.
6. Susitarimo Priedai:
6.1. Priedas Nr. 1 – Rangovo Raštas;

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Tinklų vystymo tarnybos direktorius
Ovidijus Martinonis

Rangovas
UAB „Žilinskis ir Co“

Direktorius
dr. Žilvinas Žilinskis