

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2018-06-01 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SR-1043(3.9)

2018 m. Rugpjūčio 28 d. Nr. 1
Alytus

/52-1428(3.9)

Alytaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188706935, buveinės adresas Rotušės a. 4, Alytus, kuriai atstovauja administracijos direktorius Vytautas Jastremskas, veikiantis pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – užsakovas), ir UAB „Gilmera“, atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – rangovas), toliau kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi, atsižvelgė į tai, kad:

užsakovas ir rangovas 2018 m. birželio 1 d. sudarė statybos darbų sutartį Nr. SR-1043(3.9) (toliau – sutartis), pagal kurią rangovas įsipareigojo per sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą atlikti ir perduoti Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ grupių san. mazgų ir virtuvėlių (Likiškėlių g. 14, Alytus) remonto darbus, kaip numatyta sutartyje;

sutarties įgyvendinimo metu vykdant darbus objekte paaiškėjo aplinkybės, kurių protingas ir apdairus užsakovas negalėjo numatyti;

bet kuris kitas pirkime dalyvavęs tiekėjas būtų susidūręs su tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis;

sutarties pakeitimas iš esmės nekeičia darbų pobūdžio;

papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (papildomų darbų aktu, brėžiniais, sąmatiniais skaičiavimais) patvirtintais statybos vadovo, techninės priežiūros vadovo, pastato naudotojo, užsakovo atstovo parašais;

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – įstatymas) 89 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktais pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės sutarties vertės ($18936,10 \text{ Eur su PVM} < 106160,94 * 50\% = 53080,47 \text{ Eur su PVM}$);

bendra visų pakeitimu vertė neviršija 100 procentų pradinės sutarties vertės ($18936,10 \text{ Eur su PVM} < 106160,94 \text{ Eur su PVM}$);

užsakovas sutinka pakeisti sutarties sąlygas, atsižvelgdamas į tai, kad nebus pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – įstatymas) 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai;

Šalys, vadovaudamosi įstatymo 89 straipsnio 1 ir 4 dalimis, sutarties 10 skyriumi susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – susitarimas) dėl sutarties kainos pakeitimo:

1. Šalys susitaria papildomai vykdyti susitarimo priede Nr. 1 „Papildomų darbų aktas Nr. 1“ nurodytus darbus, kurių bendra suma sudaro 18936,10 Eur su PVM.

2. Šalys susitaria:

2.1. pakeisti sutarties sąlygų 1 priedą „Kiekių sąrašas“, atsižvelgiant į papildomų darbų apimtį;

2.2. atsižvelgiant į darbų apimtį sutarties bei darbų terminus pratęsti 1 mėnesį, pakeisti ir patvirtinti sutarties priedą Nr. 6 „Darbų atlikimo grafikas“.

3. Šalys susitaria pakeisti sutarties 3.4 punkte nurodytus duomenis ir išdėstyti jį

taip:

„3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
...		
Darbų atlikimo terminas	6.1; 1.3	5 mėn.
...		
Priimta sutarties suma	9.1	125 097,04 eurų
iš kurių PVM sudaro	9.1	21 711,06 eurų
...		
Sutarties galiojimas	1.20	6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo

4. Visos kitos sutarties nuostatos galioja tiek, kiek jų nepakeičia susitarimas.

5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama sutarties dalis.

6. Šalys pasirašė du susitarimo egzempliorius, turinčius vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Papildomų darbų aktas, Nr. 1 - 8 lapai;
2. Darbų atlikimo grafikas - 1 lapas;

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Alytaus miesto savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188706935
Rotušės a. 4, 62504 Alytus
Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Tel. (8 315) 55 111; faksas (8 315) 55 191
El. paštas info@alytus.lt

Rangovas:

UAB „Gilmera“ (įm.k.304033431)
PVM mokėtojo kodas LT 100010370411
Dusmenų g. 27A, Kančėnų km., Alytaus raj.
Tel. (8 622) 79 536

El. paštas info@gilmera.lt

Užsakovo vardu:

SUDERINTA

Administracijos direktorius

Vytautas Jastremskas




Rangovo vardu:

SUDERINTA

UAB „Gilmera“ direktorius

Evaldas Muzikevičius



Alytaus lopšelio – darželio „Boružėlė“ grupių san. mazgų ir virtuvėlių remonto darbai

Statybos darbų pirkimo sutartis Nr. SR-1043 (3.9)

Papildomų darbų aktas Nr.1
2018-08-14

Komisija, sudaryta iš užsakovo atstovo Alytaus miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistės Žanetos Stasionienės, UAB „Prie Lėvens“ techninės priežiūros vadovo Aleksandro Kutkausko, UAB „Gilmera“ direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus ir lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktorės pavaduotojos ūkiui Zinos Juškauskienės, peržiūrėjo darbų aprašą, kiekių žiniaraštyje pateiktus darbų kiekius, išmatavo patalpų faktinius kiekius, išnagrinėjo rangovo, techninės priežiūros vadovo, pastato naudotojo ir užsakovo paaiškinimus bei pasiūlymus ir nustatė, kad kiekių žiniaraščiuose trūksta šių darbų kiekių:


Pradėjus vykdyti rangos darbų sutartyje Nr. SR-1043 (3.9) užsakovo atstovas ir naudotojas patvirtino, kad sienų plytelės turi būti klojamos iki lubų konstrukcijos ir visose, brėžiniuose nurodytose, patalpose. Atlikus detalius paskaičiavimus paaiškėjo, kad faktiškai būtini atlikti kiekiai yra sekantys: sienoms – 912,88 m², grindims – 263,44 m². Todėl, norint tinkamai atlikti sutartyje bei techninėse specifikacijose nurodytus darbus, būtina papildomai atlikti 405,88 m² tinkavimo bei sieninių plytelių klijavimo ir 353,88 m² gruntavimo darbų.

PRIDEDAMA:

1. Grupių san. mazgų ir virtuvėlių brėžiniai, 6 lapas;
2. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas

Komisija:

Alytaus miesto savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vyr. specialistė



Žaneta Stasionienė

UAB „Prie Lėvens“ techninės priežiūros vadovas




Aleksandras Kutkauskas

UAB „Gilmera“ direktorius



Evaldas Muzikevičius

Lopšelio-darželio pavaduotoja ūkiui



Zina Juškauskienė

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: 18 936,10 TŪKST.EUR


Evaldas Muzikaitis

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė R69 Alytaus lopšelio-darželio "Boružėlė" grupių san. mazgų ir virtuvėlių remonto darbai

Statiny 1 Alytaus lopšelio-darželio "Boružėlė" grupių san. mazgų ir virtuvėlių remonto darbai

Žiniaraštis 2 PAPILDOMI DARBAI

Suma žiniaraščiui 18936.10 EUR


Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Sienos						
1	N15P-0501	Sienų vidinių paviršių tinkavimas (storis pagal poreikį, išlyginant sienas)	100m2	4,0588	681,25	2765,06
2	N15P-0203	Sienų gruntavimas	100m2	3,5388	54,73	193,68
3	F15-1-3	Sienų paviršių keraminėmis plytelėmis	100m2	4,0588	3126,77	12690,93
Skyriuje 2						15649,67
Žinlaraštyje 2						15649,67
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3286,43
Iš viso žinlaraštyje 2						18936,1

Sudarė :

/Pavardė/


Techninės priežiūros vadovas
Aleksandras Kurkauskas
Kval. atestato Nr. 30794

Ia. 2 gr.



Sienos: $- 18,55 \times 2,8 = 51,94 \text{ m}^2$


Grindys: $- 17,82 \text{ m}^2$



Sienos: $- 7,08 \times 2,8 = 19,82$


Grindys: $- 3,13 \text{ m}^2$

IIa. 8 gr.



Sienos: $- 22,45 \times 2,8 = 62,86 \text{ m}^2$

Grindys: $- 23,80 \text{ m}^2$



Sienos: $- 7,72 \times 2,8 = 21,62 \text{ m}^2$



Grindys: $- 3,72 \text{ m}^2$

Techninės priežiūros vadovas
Aleksandras Kutkauskas
Kval. atestato Nr. 30784

Atstumai atitinka tikrovę

Direktorius
Evaldas Muzikėnas



I a. 1/8r.



Sienos $\Phi = 19.84 \times 2.8 = 55.55 \text{ m}^2$
 $20.48 \times 2.8 = 57.34 \text{ m}^2$
 Grindys $- 21.57 \text{ m}^2$

Sienos $- 8.1 \text{ m} \times 2.8 = 22.68 \text{ m}^2$
 Grindys $- 4.1 \text{ m}^2$

I a. 1gr.



Sienos $- 18.22 \times 2.8 = 51.02 \text{ m}^2$
 Grindys $- 13.3 \text{ m}^2$

Sienos: $- 7.38 \times 2.8 = 20.66 \text{ m}^2$
 Grindys $- 3.38 \text{ m}^2$

Techninės priežiūros vadovas
 Aleksandras Kutkauskas
 Kval. atestato Nr. 30794

Astoriai atitula Libroca

Direktorius
 Evaldas Muzikevičius


Mūšys

Offstina: ofhika dloos

Aleksandras Kunkuskas
Techninės priežiūros vadovas
Kval. atestato Nr. 30794

$2m \times 8 = 2048$ — 80000
 $2m \times 8 = 2048$ — 80000


2m 84 E - 18 84 15



119. 1885

$7^m 18.81 - 18.55 = 8^m 46.9$
 $7^m 18.81 - 18.81 = 8^m 46.9$


5th July - 18.81 m²



II. 568

$500000 - 222 \times 2.8 = 20.22 \text{ m}^2$
 $\text{Grasslands} - 3.26 \text{ m}^2$

geindys: - 3.26 m^2




 Daktaras
 Aleksandras Kuktavskas
 Evidas Muzikantas



Officina: atlieka tikrovę
 Aleksandras Kuktavskas
 Techninės priežiūros vadovas
 Kval. atestato Nr. 3079

Stendys: - 13.64 m²

Stenos: - 14.82 x 2.8 = 48.82 m²

Stendys: - 3.38 m²


Stenos: - 2.44 x 2.8 = 80.83 m²



Svajonų šėrys II, I a.


Stendys: - 80.88 m²

Stenos: - 22.02 x 2.8 = 61.66 m²




Stendys: - 4.04 m²

Stenos: 8.04 x 2.8 = 22.51 m²




II, II a. 4.90

III L. Iq. 4gr.




Sienos: $18.0 \times 2.8 = 50.4 \text{ m}^2$
 Grindys: $- 18.20 \text{ m}^2$




Sienos: $6.89 \times 2.8 = 19.29 \text{ m}^2$
 Grindys: $- 3.31 \text{ m}^2$

III L. Iq. 3gr.



Sienos: $4.6 \times 2.8 = 12.88 \text{ m}^2$
 Grindys: $- 3.58 \text{ m}^2$



Sienos: $- 14.95 \times 2.8 = 41.86 \text{ m}^2$
 Grindys: $- 15.52 \text{ m}^2$

Techninės priežiūros vadovas
 Aleksandras Kutkauskas
 Kval. atestato Nr. 30794

Astumai atitinka tikrovę.



Direktorius
 Evaldas Muzikavičius

Offštima: cehine d. 6. 2009.
 Direktorius
 Evaldas Muzikėvskis

Aleksandras Kulkavskas
 Techninės priežiūros vadovas
 Kval. atestato Nr. 30794

Sienos: $- 22,81 \times 2,8 = 63,87$
 grindys: $- 20,18 \text{ m}^2$



Sienos: $- 7,8 \times 2,8 = 21,8$
 grindys: $- 3,8 \text{ m}^2$



III L. II q. 6 gr.

Sienos: $- 17,82 \times 2,8 = 49,90 \text{ m}^2$
 grindys: $- 18,6 \text{ m}^2$

Sienos: $- 4,21 \times 2,8 = 11,79$
 grindys: $- 3,85 \text{ m}^2$



III L. II q. 5 gr.

(Darbų atlikimo grafiko forma)

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS
(rangovo pateiktas kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis)

Užsakovas – Alytaus miesto savivaldybė
Rangovas – UAB „Gilmera“
Objektas – Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“

Eil. Nr.	Darbų grupių pavadinimai	Darbų vertė EUR be PVM		Darbų grupių kainos mėnesinis išskaidymas pagal rangovo planuojamą darbų grupių įvykdymą Eur be PVM ir procentais					Iš viso Eur be PVM
				I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	
1.	Remonto darbai	103385,98	SUMA, EUR	4652,32	9680,52	36701,74	36701,73	15649,67	103385,98
			PROCENTAS	4,5%	9,36%	35,5%	35,5%	15,14%	100%
Suma be PVM									103385,98
PVM [tarifas									21711,06
Bendra suma su PVM									125097,04

Direktorius
Evaldas Muzikavičius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)



Direktorius
Evaldas Muzikavičius

(Vardas ir pavardė)