

**SUSITARIMAS  
DĖL PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO40321 PAKEITIMO**

Vilnius

2018 m. kovo 23 d. Nr. **04-18-115**

Susitarimo šalys:

**RANGOVAS**

|                               |                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pavadinimas</b>            | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „LIGAJA“<br>UAB „TM Capital“                                          |
| <b>Buveinės adresas</b>       | Žvalgų g. 8, 08221 Vilnius<br>Medeinos g. 9, 06001 Vilnius                                     |
| <b>Juridinio asmens kodas</b> | 183697076<br>302620088                                                                         |
| <b>Banko sąskaita</b>         | LT76 7230 0000 0746 7745                                                                       |
| <b>Atstovas</b>               | Uždarnosios akcinės bendrovės „Ligaja“ vykduojantis generalinis<br>direktorius Vitas Gailiušas |
| <b>Atstovavimo pagrindas</b>  | Uždarnosios akcinės bendrovės „Ligaja“ įstatai                                                 |
| <b>Telefonas</b>              | 8 68 386 556                                                                                   |
| <b>El. pašto adresas</b>      | buhalterija@tmcapital.lt                                                                       |

**UŽSAKOVAS**

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Pavadinimas</b>            | Viešojo įstaiga „Atnaujinkime miestą“ |
| <b>Buveinės adresas</b>       | Panerių g. 20, 03105 Vilnius          |
| <b>Juridinio asmens kodas</b> | 300662245                             |
| <b>Atstovas</b>               | Direktorius Vilmantas Jankūnas        |
| <b>Atstovavimo pagrindas</b>  | Įstaigos įstatai                      |
| <b>Telefonas</b>              | 8 52 503 408                          |
| <b>El. pašto adresas</b>      | info@amiestas.lt                      |

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- (1) sutarties vykdymo metu atsirado šios nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai: valstybės institucijų veiksmai ir uždelsimai rengiant ir tvirtinant techninio darbo projektą;
- (2) sutartis dėl nenumatytų aplinkybių gali būti pratęsta;

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl daugiabučio namo **Panerių g. 10, Vilnius** atnaujinimo (modernizavimo) pagrindinės sutarties Nr. CPO40321, pasirašytos 2017-08-08 tarp Užsakovo ir Rangovo (toliau – Sutartis) pakeitimo.

Šalys susitarė:

1. Pratęsti Sutarties 5.1 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą iki **2018-09-23**.
2. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo pateikia Užsakovui atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau, kaip iki 30 (trisdešimtų) kalendorinės dienos po Susitarimo 1 punkte numatyto termino.
3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir galioja tiek, kiek neprieštarauja šiam Susitarimui.
4. Šis Susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo abi Susitarimo šalys ir kai Rangovas pateikia Užsakovui Susitarimo 2 punkte numatytą užtikrinimą.


**Šalių rekvizitai ir parašai**

**Užsakovas:**



Direktorius Vilmantas Jankūnas

**Rangovas:**



Vykduojantis generalinis direktorius  
Vitas Gailiušas