

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2014 M. BIRŽELIO 26 D. RANGOS SUTARTIES NR. 831**

2018 m. birželio 21 d. Nr. *J9-1436*
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, ir **UAB „Pamaris restauratorius“**, (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Aldo Kliuko, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2014 m. birželio 26 d. Rangos sutarties Nr. J9-831 (toliau – Sutartis) 40 punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) ir susitarė:

1. Atsisakyti Sutartyje numatytų dalies darbų pagal Neatliekamų ir papildomų darbų akto Nr. 5.1 nevykdomų darbų sąmatas. Nevykdomų darbų vertė – 400 126,25 Eur (keturi šimtai tūkstančių šimtas dvidešimt šeši eurai 25 ct), įskaitant PVM.

2. Atlikti papildomus darbus pagal Neatliekamų ir papildomų darbų akto Nr. 5.1 papildomų darbų sąmatas. Papildomų darbų vertė – 809 235,00 Eur (aštuoni šimtai devyni tūkstančiai du šimtai trisdešimt penki eurai 00 ct), įskaitant PVM.

3. Pakeisti Sutarties 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. **Sutarties kaina – 8 880 029,01 Eur** (aštuoni milijonai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių dvidešimt devyni eurai, 01 ct) įskaitant visus mokesčius ir PVM:

3.1. **I etapo - Rytinės kurtinos atkūrimo ir dažų sandėlio pritaikymo darbų kaina – 4 033 898,63 Eur** (keturi milijonai trisdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 63 ct), įskaitant visus mokesčius ir PVM;

3.2. **II etapo – Šiaurinės kurtinos atkūrimo ir bastionų tvarkybos darbų kaina – 4 846 130,38 Eur** (keturi milijonai aštuoni šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai šimtas trisdešimt eurų, 38 ct) įskaitant visus mokesčius ir PVM.“

4. Sutarties Šalys susitaria, kad šis Papildomas susitarimas neturės įtakos Sutartyje numatytiems darbų atlikimo terminams.

5. Sutarties Šalys susitaria, kad šiame Papildomame susitarime nurodytiems papildomiems darbams yra taikomi Sutartyje nustatyti apmokėjimo terminai ir sąlygos.

6. Šis Papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio Papildomo susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Papildomu susitarimu. Sutartis ir šis Papildomas susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama Papildomo susitarimo nuostatomis.

7. Šis Papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

8. Šis Papildomas susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Neatliekamų ir papildomų darbų aktas Nr. 5.1, 4 lapai.
2. Nevykdomų šiaurinės kurtinos darbų sąmatos, 25 lapai.
3. Papildomų šiaurinės kurtinos darbų sąmatos, 33 lapai.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188710823

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Sąskaitos Nr. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius

(parašas)

Saulius Budinas

**UAB „Pamarior restauratorius“**

Juridinio asmens kodas 141972060

PVM mokėtojo kodas LT419720610

Turgaus a. 21, 91246 Klaipėda

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Sąskaitos Nr. LT207044060000613166

Direktorius

(parašas)

Aldas Kliukas

A. V.



Parengė

Projektų skyriaus Projektų valdymo poskyrio vyriausioji specialistė

Daina Stankevičienė, tel. 39 63 07

2018-06-14