

## DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR.

Marijampolio vaikų lopšelio-darželio atnaujinimo (modernizavimo)  
darbai

### PIRKIMO NR.

20 m. mén. d.

Ši sutartis sudaryta tarp Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, įmonės kodas 188708224, kurios registruota buveinė yra Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, Tel. 275 1961, faks. 275 1990, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujančios administracijos direktorės Liucinos Kotlovskos, veikiančios pagal Vietos savivaldos įstatymą (toliau – Užsakovas), ir UAB „Aukštinė“, juridinio asmens kodas 124251371, kurio registruota buveinė yra Motorų g. 6, LT – 02190 Vilnius, Tel. 216 7638, faks. 216 7640, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujančios direktoriaus Aleksandro Sidorovo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadintami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadintamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl šių sąlygų.

### 1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Sutarties objektas – Marijampolio vaikų lopšelio-darželio atnaujinimo (modernizavimo) darbai.

1.2. Rangovas, vadovaudamas supaprastinto atviro konkurso, įvykusio 2018-05-22 sąlygomis (pirkimo Nr. 376969) ir Sutartimi bei jos priedais per Sutartyje nustatytus terminus įsipareigoja atlikti 1.1 p. nurodytus darbus (toliau - Darbai) ir perduoti juos Užsakovui. Užsakovas įsipareigoja priimti Darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nustatyta kainą, kuri yra 559141,00 (penki šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai šimtas keturiasdešimt vienas Eurus, 00 centų), išskaitant PVM, kuris yra 97041,00 (devyniasdešimt septyni tūkstančiai keturiasdešimt vienas Eurus, 00 centų).

1.3. I Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą ir kitų įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą.

1.4. Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. Nepriklausomai nuo atliktų Darbų apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus kainodaros taisyklėse numatytus atvejus.

1.5. Rangovas, sudarydamas šią Sutartį patvirtina, kad:

1.5.1. jis turi žinių, patirties, kvalifikacijos ir visus dokumentus, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti;

1.5.2. susipažino su statybos objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su technine (projektine) dokumentacija ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

1.5.3. Šalims suderinant ir šioje Sutartyje nurodant galutinę Sutarties kainą Rangovas yra nuosekliai ir išsamiai įvertinės būtinus darbus, finansavimo sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų bei darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyrapimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;

1.5.4. gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį, pagal techninę (projektinę) dokumentaciją, Darbų dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius matmenis ir būklę, numatę ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones.



paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlkti. Jeigu siekiant įvykdyti Sutartį reikia atlkti darbus ar panaudoti medžiagas, priemones, įrengimus, paslaugas, kurių Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant Sutartį ar rengiant įkainotą veiklos sąrašą, tačiau jie yra būtini šiai Sutarčiai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis ir neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties kainą. Rangovas pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino techninėje dokumentacijoje nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis bei juos palygino su technine dokumentacija, įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartį numatytiems Darbams atlkti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui.

1.5.5. Rangovas garantuoja, kad atlikus Darbus, įrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytas pagal šią Sutartį, visos įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tikslinę jų paskirtį. Jeigu įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jų nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtį, Rangovas savo rizika ir lėšomis atliks visus būtinus darbus bei nupirkis reikiamas medžiagas ar įrengimus, kad aukščiau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuotų nepriekaištingai ir nereikalaus iš Užsakovo padidinti Sutarties kainos.

1.6. Iki Sutarties pasirašymo nenumatyti ir nuo Šalių valios nepriklausantys, tačiau darbams užbaigtį reikalingi atlkti didesni Darbų kiekiai ir/ar bet kurios Techniniame darbo projekte (pateiktame Sutarties priede Nr. 1) numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietas ar padėties keitimas yra laikomi Rangovo rizika. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina nekeičiama, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose bei sutartyje pirkimo vykdytojo nurodytu Darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės.

1.7. Jei reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos<sup>1</sup> III skyriuje. Tokių Darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą 3 skyriuje.

1.8. Užsakovas neatlygina už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties sąlygų. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo šiuos darbus per nurodytą terminą pašalinti. Nepašalinus tai gali būti padaryta Rangovo sąskaita.

1.9. Užsakovo rezervas ir avansinis mokėjimas netaikomi.

1.10. Laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai, išdėstyti svarbos tvarka, sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys. Esant kolizijai (kai tą pačią situaciją Sutartis ar jos priedai reglamentuoja skirtingai), Sutartis aiškinama vadovaujantis šiame punkte nurodyta hierarchija.

- 1.10.1. pirkimo dokumentų paaiškinimai, jeigu tokie yra;
- 1.10.2. konkurso sąlygos;
- 1.10.3. darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis;
- 1.10.4. pasiūlymo raštas;
- 1.10.5. techninio projekto techninės specifikacijos;
- 1.10.6. techninio projekto aiškinamieji raštai;
- 1.10.7. techninio projekto brėžiniai;
- 1.10.8. Rangovo pateikta lokalinė Darbų sąmata;

1.11. Sutarties vykdymo metu šalių sudaryti susirinkimų protokolai yra privalomi vykdyti.

1.12. Sutartyje vartojamos sąvokos turi šią reikšmę:

- 1.12.1. Nedelsiant – per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.

<sup>1</sup> Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika).

- 1.12.2. Darbo diena – savaitės diena nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 07:30 iki 16:30 val.
- 1.12.3. Darbų defektai - tokie Darbų trūkumai, kurie nukrypsta nuo projektinės ar konkursinės dokumentacijos nustatyti reikalavimų arba pažeidžia privalomuosius statybos normatyvinius dokumentus (įskaitant Rangovo iki Sutarties pasirašymo patvirtintas įmonės statybos taisykles).
- 1.12.4. Darbų trūkumai gali apimti ir Darbų defektus, tačiau neapsiribojant ir kitais neatitikimais.
- 1.12.5. Techninio projekto klaida – Techninio projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti:
- atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba)
  - nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta dokumentų viršenybę dėl Techninio projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų.

## 2. SUTARTIES OBJEKTO KAINODAROS TAISYKLĖS

2.1. Šiai Sutarčiai taikomas fiksuoto kainos su peržiūra Sutarties kainos apskaičiavimo būdas. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą, kuri turi būti nustatyta vadovaujantis šio Sutarties skyriaus nuostatomis.

2.2. Darbų kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

2.2.1. pagal 3.5 p. įforminius Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esančių būdų, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

a) pritaikant Sutartyje numatyti Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių Darbų įkainiai), jei įmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodytų Darbų įkainius, arba
- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatyitus panašių Darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinės, statybvetės, pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

2.2.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

$S_N$  - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

$S_S$  - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktu Darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

$T_S$  - senas PVM tarifas (procentais)

$T_N$  - naujas PVM tarifas (procentais)

2.2.3. Darbų kaina dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio gali būti didinama arba mažinama jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Darbų kaina gali būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine inflacią/defliaciją. Dar po metų Darbų kainos keitimas galimas jei, praėjus metams po Darbų kainos pakeitimo dėl bendro kainų lygio kitimo, vidutinė metinė inflacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio Darbų kainos pakeitimo metu buvusia vidutine metine inflacią/defliaciją. Darbų kaina didinama/mažinama tiek procentu, kiek padidėja/sumažėja inflacią/defliaciją. Tokiais atvejais suinteresuota Šalis kreipiasi į kitą Šalį dėl Darbų kainos perskaičiavimo, pateikdama Statistikos departamento paskelbtą vidutinės metinės inflacijos/defliacijos pokytį. Susitarimas padidinti/sumažinti Darbų kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiems Šalims patvirtinus parašais.

### 3. PAKEITIMAI

3.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:

3.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietas ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

3.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;

3.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

3.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagą.

3.2. Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (jsk. Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.

3.3. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl Darbų pakeitimo, nurodant Darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 2.2.1 p.). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

3.4. Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

3.5. Pakeitimai forminami tokia tvarka::

3.5.1. taikant jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 2.2.1 p. nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

3.5.2. jei Sutartyje numatyta atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 2.2.1 p. nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinės Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomą atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 2.2.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.5.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų apimtys, jeigu jos viršija 15 procentų pradinės sutarties vertės. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 2.2.1 p. nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

3.6. Paketimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu:

3.6.1. dėl pasirinkimo galimybės (*opcionalas*), t. y. kiekių, apimties, objekto paketimą, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybių (*opciono*) apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis; arba;

3.6.2. Paketimas nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. Paketimas laikomas esminiu, kai dėl jo:

- a) pakeičiamas pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti priimti kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba
- b) pakeičiamas ekonominė pusiausvyra rangovo naudai, arba
- c) labai padidėja Darbų apimtis.

3.7. Paketimai, kurių vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų Paketimų pagal ši punktą vertė – 100 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms:

3.7.1. prireikia papildomų Darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigtį, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo paketimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba

3.7.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinges ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis;

3.7.3. Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerają praktiką atitinkamoje srityje ir poreikių užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį rengiantis jos skyrimui.

3.8. Paketimai, kurių bendra atskirų Paketimų pagal ši punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

3.9. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Paketimą. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo.

#### 4. SUTARTIES ĮVYKDYSMO UŽTIKRINIMAS

4.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas užstatu.

4.2. Užstato sąlygos:

4.2.1. Užstatas pervedamas į Užsakovo sąskaitą LT 96 4010 0510 0180 5099 AB Luminor banke ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos;

4.2.2. užstato vertė: 5 procentai nuo sutarties vertės be PVM;

4.2.3. Rangovo pervestas Sutarties įvykdymo užtikrinimas paliekamas Užsakovo sąskaitoje, užtikrinant Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą Sutarties galiojimo laikotarpiu;

4.2.4. Užsakovas pagal Rangovo raštišką prašymą grąžina užstatą per 10 (dešimt) dienų, jei Rangovas tinkamai vykdė visus susitarimus ir įsipareigojimus. Užstatas negrąžinamas tais atvejais, kai buvo juo pasinaudota sutarties 4.3 p. nustatyta tvarka.

4.2.5. Sumažėjus sutarties vertei, Užsakovas pagal Rangovo raštišką prašymą grąžina atitinkamą užstato dalį per 10 (dešimt) dienų nuo Darbų pabaigos.

4.3. Rangovui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius nors vieną iš įsipareigojimų, numatytių šioje Sutartyje, pvz. praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nepasirašius statybvetės perdavimo akto, atsisakius Sutarties vykdymo, nepateikus garantinio laikotarpio prievolių

jvykdymo užtikrinimo dokumento ir t.t., Užsakovas turi teisę pasirinkti – pasinaudoti užtikrinimu arba pritaikyti Rangovui 0,2 proc. nuo Sutarties vertės dydžio baudą. Apie numatomą baudos pritaikymą arba užtikrinimo vykdymą Užsakovas informuoja Rangovą el. paštu.

4.4. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo pirkimo Sutarties jvykdymo užtikrinimu, išsiuntimo pervesti naują užstatą, atitinkantį Sutarties 4.2 p. nustatytus reikalavimus. Jei Rangovas neperveda naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nedelsiant nutraukti Sutartį.

## 5. SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

5.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai Rangovas perveda užstatą ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti, ji nutraukiama įstatyme ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais arba Sutarties Šalys jvykdo savo įsipareigojimus.

5.2. Statybos Darbų pradžia laikoma diena, kada Šalys pasirašo statybietės perdavimo – priėmimo aktą. Kartu su aktu yra perduodami: statybų leidžiantys dokumentai (jei jie reikalingi), statybos Darbų žurnalas ir, prieikus, kiti akte nurodyti dokumentai. Dokumentai, kurie buvo Konkurso sąlygų sudėtine dalimi, atskirai Rangovui netekiami. Rangovas juos savo lėšomis atsispausdina ir teikia techniniam prižiūrėtojui pritarti. Statybietės perdavimo-priėmimo aktas turi būti pasirašytas per 5 d. d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.

5.3. Darbų atlikimo terminas: **24 mėn.** su galimybe pratęsti šį terminą iki **2 mėn.** Darbų atlikimo terminas yra laikomas esmine Sutarties sąlyga.

5.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

- 5.4.1. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 3 skyriaus nuostatomis;
- 5.4.2. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims;
- 5.4.3. jeigu finansavimo dydis per Sutartyje nustatytą darbų vykdymo laikotarpį nebus pakankamas visiems pagal Sutartį numatytiems Darbams atlikti.

5.5. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminų, nurodytų įkainotame veiklos sąraše (Sutarties priedas Nr. 2). Įkainotas veiklos sąrašas iki Darbų pradžios pateikiamas derinti Užsakovui. Rangovas privalo darbus organizuoti taip, kad dėl Darbų atlikimo įstaigos veikla nebūtų visiškai nutraukta. Darbų pažanga per 6 mėn. nuo darbų pradžios turi būti ne mažiau 30 proc. nuo darbų vertės.

5.6. Įkainotas veiklos sąrašas tikslinamas šiais atvejais:

- 5.6.1. pasikeitus darbų apimtimis dėl papildomų/ keičiamų/ nevykdomų darbų atsiradimo;
- 5.6.2. pasikeitus finansavimo dydžiui;
- 5.6.3. sustabdžius darbų ar jų dalies vykdymą;
- 5.6.4. pratęsiant Darbų atlikimo terminą;
- 5.6.5. esant kitoms, nuo Rangovo nepriklausančioms aplinkybėmis, dėl kurių Darbai negali būti vykdomi pagal įkainotame veiklos sąraše nustatytą grafiką.

5.7. Darbų pabaiga laikoma diena, kai patvirtinamas objekto statybos užbaigimo aktas.

5.8. Defektų taisymas statybų metu statybos Darbų atlikimo termino nekeičia.

5.9. Atsiradus nenumatytioms aplinkybėms, dėl kurių Užsakovas ir/ar Rangovas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Sutarties šalys turi teisę sustabdyti visų Darbų ar jų dalies vykdymą. Stabdomas tik tų Darbų vykdymas, kuriems įtakos turi atsiradusios nenumatytioms aplinkybėms. Darbų vykdymas gali būti sustabdomas esant bent vienai iš šių aplinkybių:

- 5.9.1. atsiradus pagrįstam poreikiui atlikti techninio projekto korektūrą/keitimą;
- 5.9.2. sustabdžius pirkimo objekto finansavimą;
- 5.9.3. dėl teisės aktų ir (ar) statinio projekto sprendinių pažeidimų vykdant statybą;

5.9.4. trečiųjų šalių įtaka;

5.9.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomą Darbų viešąjį pirkimą;

5.9.6. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyres rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

5.9.7. fizinės kliūties arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietaje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

5.9.8. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

5.10. Sutartyje nurodytu Darbų vykdymas sustabdomas tokiam terminui, kurio metu nenumatytos aplinkybės tesiiasi, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui. Sutartyje nurodytu Darbų sustabdymą sutarties Šalys fiksuoja surašydamos aktą. Darbų sustabdymo terminas neįskaičiuojamas iš Darbų vykdymo terminą.

5.11. Šalis apie 5.9 p. nurodytas nenumatytas aplinkybes privalo pranešti nedelsiant. Kitu atveju Šalis netenka teisės naudotis nenumatytos aplinkybės faktu.

## 6. DARBŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS

6.1. Rangovas kartą per mėnesį pateikia Užsakovui atlirkų Darbų aktą. Atlirkų Darbų aktai turi būti vizuojami Techninio prižiūrėtojo.

6.2. Užsakovas privalo apžiūrėti priduodamus atlirkus Darbus ir pasirašyti aktą (su pastabomis ar be jų) arba motyuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. Pasirašius aktą su pastabomis, Užsakovas atsiskaito už visus darbus, dėl kurių nėra padaryta išlyga. Nesant Darbų įkainių, neapmokamų Darbų vertę nustatoma taip pat, kaip ir papildomų/atsisakomų Darbų. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlirkų Darbų kiekis neatitinka nurodytų Rangovo pateiktame akte arba darbai atliki su trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti minėtą aktą. Pataisyta atlirkų Darbų aktą Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto grąžinimo pataisymui datos.

6.3. Užsakovui pasirašius atlirkų Darbų aktus, Rangovas teikia PVM sąskaitas faktūras per informacinię sistemą „E. sąskaita“.

6.4. Atsiskaitymo už atlirkus darbus dokumentus (sąskaitas, atlirkų Darbų aktus) Rangovas privalo parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties dokumentuose išvardintų Darbų sudėties, pavadinimų ir eilės numerių ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūši ir apimtį patvirtinančius skaičiavimus ir dokumentus bei atlirkų Darbų atitinkti patvirtinančius dokumentus.

6.5. Pirminės apžiūros metu nustatytais pagrįstus defektus Rangovas privalo ištaisyti nedelsiant. Neištasisius defektų, už šiuos darbus nebus sumokama.

6.6. Iki visų Darbų perdavimo Užsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir/arba apmokyti Užsakovą įrengtų sistemų, įrangos, statinio arba konstrukcijų naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo taisyklių, bei pateikti Užsakovui įrenginių, statinio arba konstrukcijų naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo taisyklių naudojimo (eksploatavimo) instrukcijas lietuvių kalba.

6.7. Kartu su kiekvienu Darbų priėmimo – perdavimo aktu, Rangovas Užsakovui pateikia atitinkamą dalį vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinį aktą - visą vykdomąją dokumentaciją.

6.8. Užsakovas pasiliauka sau teisę nemokėti už darbus, atlirkus su trūkumais, jei trūkumų faktas yra pagristas, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti. Tokiu atveju Užsakovas raštu informuoja Rangovą dėl kokių trūkumų ir kokio dydžio lėšos bus sulaikomos. Rangovui ištasisius visus nurodytus trūkumus, sulaikytos lėšos išmokomos Rangovui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

6.9. Jei Užsakovas pastebi jau priimtų Darbų pagrįstus trūkumus, kurių jis nepastebėjo priimdamas darbus, Užsakovas privalo raštu pranešti apie trūkumus Rangovui per 15 (penkiolika)

kalendorinių dienų po jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą. Jeigu Rangovas per nurodytą protingą terminą nepašalina atlikų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai jis privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs dėl to, kad jis šiuos trūkumus pašalins savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis, esant galimybei, tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų. Kitais atvejais Rangovas savo lėšomis apmoka minėtas išlaidas.

6.10. Rangovas, užbaigęs visus Sutartyje numatytus Darbus, veikdamas pagal Užsakovo įgaliojimą savo jégomis organizuoja ir vykdo visas statybos užbaigimo procedūras.

6.11. Rangovas iki statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.

6.12. Jeigu Užsakovui yra pateikti statybos užbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po tokių nurodymo gavimo per statybos užbaigimo komisijos nurodytą terminą privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti komisijos nustatytaus defektus. Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui.

6.13. Baigiamasis Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo abi Šalys. Jeigu viena iš Šalių atsisako pasirašyti aktą, tame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita Šalis. Kartu su aktu perduodamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą užtikrinantis dokumentas.

6.14. Rangovas privalo perduoti, o Užsakovas privalo priimti objektą per 5 (penkias) darbo dienas po patvirtinto statybos užbaigimo akto egzemplioriaus gavimo dienos. Rangovui per nurodytą terminą neorganizavus perdavimo, Užsakovas vienašališkai perima objektą apie tai raštu informuodamas Rangovą.

6.15. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai arba nepasiekta Sutartyje numatytais Darbų rezultatais, dėl kurių objekto neįmanoma naudoti pagal Sutartyje numatyta paskirtį ir jeigu šiu trūkumų Rangovas ar Užsakovas negali pašalinti.

6.16. Dėl defektų objekto galutinis priėmimas naudoti gali būti atidėtas iki jų pašalinimo (jei šie defektai netrukdo pastato eksploatacijai), šiuo atveju defektai šalinami pagal Sutarties 12 skyriuje numatyta tvarką. Sutartis laikoma įvykdyta tik tada, kai Užsakovas išduoda pažymą, patvirtinančią apie ištaisytus pažeidimus. Nepaisydami išduotos pažymos, Rangovas ir Užsakovas ir toliau atsako už sutartyje numatytaus įsipareigojimų vykdymą.

6.17. Rangovas nuo objekto perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos nebeatsako už tolesnę objekto apsaugą, techninę būklę bei naudojimą.

## 7. MOKĖJIMAS

7.1. Užsakovas, Sutarties 6.2 p. nustatyta tvarka pasirašęs Techninio prižiūrėtojo pavizuotus atlikų Darbų aktus ir gavęs PVM sąskaitas faktūras per informacinę sistemą „E. sąskaita“ bei, jas patikrinęs ir nenustatęs neatitikimą, per 30 kalendorinių dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos atsiskaito už darbus, pervesdamas lėšas į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

7.2. Mokėjimai atliekami į sutarties rekvizituose nurodytą atsiskaitomają sąskaitą.

7.3. Nustatęs Rangovo darbe neatitiktis, Užsakovas turi teisę sulaikyti arba prireikus sustabdyti mokėjimus už atlikus darbus, kol neatitiktys bus pašalintos. Apie mokėjimo sulaikymą ar sustabdymą Užsakovas informuoja Rangovą raštu. Neatitiktimis laikomi:

- 7.3.1. nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėtų Darbų defektai;
- 7.3.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;
- 7.3.3. atsilikimas nuo Darbų atlikimo terminų (Sutarties 2 priedas);
- 7.3.4. privalomųjų normatyvinių statybos dokumentų nesilaikymas;
- 7.3.5. kartu su galutiniu darbų priėmimo – perdavimo aktu nepateiktas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą užtikrinantis dokumentas;
- 7.3.6. kiti Sutartyje numatyti atvejai.

7.4. Sąskaitos – faktūros bus dengiamos sekančia tvarka: iš pradžių išskaitomos Užsakovui priklausančios baudos, delspinigiai, kitos netesybos, o vėliau apmokama likusi skola už atliktus darbus.

7.5. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus už Darbus, jeigu nėra galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo. Tokiu atveju mokėjimas stabdomas tol, kol Rangovas neperves užstato. Pervedus užstatą, mokėjimas bus įvykdytas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo užstato gavimo dienos.

## 8. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. Užsakovas įsipareigoja:

8.1.1. Leisti Rangovui iki statybos užbaigimo naudotis Objekte esančiais pastatais ar įrenginiais ir leisti įrengti laikinus energijos ar vandens tiekimo tinklus;

8.1.2. Patikrinti faktiškai atliktus darbus pagal pateiktą atliktą Darbų aktą ir prireikus per 7 darbo dienas pareikšti pretenzijas trūkumams pašalinti;

8.2. Užsakovas arba techninis prižiūrėtojas taip pat įsipareigoja:

8.2.1. perduoti Rangovui objektą visam Darbų atlikimo laikotarpiui iki jis bus grąžintas po statybos užbaigimo akto patvirtinimo (atsižvelgiant į išimtį dėl įstaigos veiklos nenutrūkstamumo, numatyta Sutarties 5.5 p.);

8.2.2. užtikrinti Rangovui galimybę laisvai patekti į objektą (atsižvelgiant į išimtį dėl įstaigos veiklos nenutrūkstamumo, numatyta Sutarties 5.5 p.);

8.2.3. priimti iš Rangovo baigitus darbus ir laiku už juos atsiskaityti, išskyrus atvejus, kai Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatytyų statybos normų ir taisyklių;

8.2.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už prastai atliktą darbą arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatytyų statybos normų ir taisyklių.

8.3. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Darbų grafiko laikymąsi, įrašus statybos Darbų žurnaluse, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę. Igyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo komercinę ūkinę veiklą.

8.4. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo turimos Darbų dokumentacijos kopiją, kurias Rangovas pateikia per 5 darbo dienas nuo pareikalavimo dienos.

## 9. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

9.1. Rangovas įsipareigoja:

9.1.1. Atliliki Darbus Sutartyje numatytais terminais ir ištaisyti defektus, nustatytus per garantinį laiką;

9.1.2. Užtikrinti, kad Darbai bus atliekami pagal pateiktą techninę dokumentaciją ir pateiktas statybos taisykles bei nenukrypstant nuo galiojančių statybos normų ir taisyklių. Darbų pakeitimai galimi tik esant raštiškam Užsakovo sutikimui ir laikantis šioje Sutartyje nustatytos pakeitimų tvarkos;

9.1.3. Aprūpinti statybą reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, komplektuojančiomis detalėmis ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsakyti už jų defektus, dėl kurių medžiagų ar įrenginių negalima naudoti nepabloginant statybos Darbų kokybės;



9.1.4. Užtikrinti Darbų, priešgaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei Darbų higieną objekte, užtikrinti objekto aptvėrimą ir saugumą, įrengti informacinių stendų su informacija apie statinį, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

9.1.5. sustabdyti darbus tik Sutarties 5.9.1 – 5.9.8 p. nustatytais atvejais ir pagal Sutarties 5.10 p. nustatyta tvarką;

9.1.6. neperduoti šio sutarties objekto atlirk subrangovui, nesuderinės to su Užsakovu Sutarties 11 skyriuje nustatyta tvarka;

9.1.7. iki atlirkų Darbų perdavimo Užsakovui saugoti perduotus darbams atlirk reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos;

9.1.8. per Užsakovo nurodytą terminą pašalinti defektus, kilusius dėl netinkamai atlirkų Darbų;

9.1.9. Grąžinti Užsakovui suteiktus (suremontuotus) ankstesnės būklės sandėliavimo, darbo vienos ir privažiavimo kelius, patalpas ar pan. Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto Darbų, Užsakovas tuos darbus atlieka Rangovo sąskaita, esant galimybei, tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų. Kitu atveju šie nuostoliai atlyginami Rangovo tiesiogiai;

9.1.10. Rangovas privalo savo lėšomis kompensuoti darbus, kurie jau atlirkimo metu techninio prižiūrėtojo ar Užsakovo pripažintami kaip netinkamai įvykdyti arba neatitinkantys sutarties, ir atlyginti dėl to susidarančius nuostolius;

9.1.11. Rangovas privalo forminti Darbų vykdymo dokumentaciją, dėl savo kaltės ją praradęs, privalo savo lėšomis ją atkurti. Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo grąžinti dokumentaciją per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie nutraukimą dienos ar per kitą Užsakovo nurodytą terminą;

9.1.12. Rangovas privalo su atlirkų Darbų galutiniu perdavimo – priėmimo aktu pateikti Užsakovui garantinį raštą aplinkos sutvarkymo darbams atlirk, jeigu šiu Darbų dėl oro sąlygų ar kitų objektyvių priežasčių Rangovas negalėjo atlirk iki akto pasirašymo;

9.1.13. Su galutiniu aktu Rangovas privalo Užsakovui pateikti: atlirkų Darbų aktus, statybos žurnalą ir kitą dokumentaciją susijusią su atlirkais darbais. Joje turi būti parašyta, kad medžiagos (jų kiekis) buvo panaudotos Sutarties objekte;

9.1.14. be Užsakovo raščiško sutikimo nebendrauti su žiniasklaidos atstovais konkursu ar Sutarties vykdymo klausimais.

9.2. Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal suderintą ir patvirtintą techninį (darbo) projektą.

9.3. Rangovo ir/ar jo subrangovo vidutinis darbo užmokesčis (neatskaičius mokesčius) pirkimo sutartį vykdantiems darbuotojams privalo būti ne mažesnis už nurodytą savo pasiūlyme – 640 Eur. Pabaigus darbus Rangovas privalo pateikti duomenis apie mokėtą darbo užmokesčij, pagrįsdamas jį darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščiais, Sodros duomenų suvestinėmis ar kitais dokumentais. Tuo atveju, jei nustatoma, kad Rangovas nesilaiko šiu įsipareigojimų, dėl esminio sutarties pažeidimo taikoma 5 proc. dydžio bauda nuo sutarties vertės be PVM. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu jam prieinamais būdais tikrinti, kaip Rangovas vykdo ši įsipareigojimą.

## 10. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

10.1. Šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena Šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protinę priemonių toms kliūtimis pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūcių nepašalinimo, atlyginimą.

10.2. Užsakovui priklauso turtinės autorinės teisės į Sutarties vykdymo metu sukurtą statybos dokumentaciją.

10.3. Užsakovas turi teisę pateikti būtinus nurodymus Sutartyje numatytiems darbams atlikti, nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam Darbų vadovui tik raštiškai, išskyrus tuos atvejus, kai iškyla grėsmė Darbų atlikimo terminui.

10.4. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties, privalo nedelsiant pranešti apie tai kitai Šaliai.

10.5. Darbų atlikimo metu ir atlikus Darbus netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas medžiagą, statybinius gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pašalina iš Darbų atlikimo vietas (statybos aikšteliés). To nepadarius, Užsakovas gali pašalinti jas Rangovo lėšomis arba parduoti Rangovo sąskaita (Rangovas padengia realizavimo išlaidas).

10.6. Jeigu Rangovas randa neatitikimų projekte ar kitoje Užsakovo perduotoje projektinėje dokumentacijoje, arba tarp atskirų specifikacijų, brėžinių arba kitų dokumentų, kurie sudaro Sutarties neatskiriamą dalį, arba klaidas ar spragas, arba nuostatas, kurios prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams, jis privalo nedelsiant apie tai raštu pranešti Užsakovui. Priešingu atveju Rangovas neteks teisės prašyti termino pratešimo, papildomą lėšą ar kitų lengvatų, numatyti šioje Sutartyje.

10.7. Rangovas negali perleisti savo teisių ir pareigų tretiesiems asmenims prieš tai raštu negavęs Užsakovo sutikimo.

10.8. Rangovas Užsakovui pareikalavus privalo dalyvauti Užsakovo arba trečiųjų asmenų organizuojamuose Objekto patikrose, teikti paaiškinimus, šalinti neatitikimus nustatytus patikrų metu.

## 11. SUBRANGOVAI, SPECIALISTAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarties įsipareigojimų vykdymui pasitelkiama šie Subrangovai:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Vertinė išraiška, Eur	Procentinė išraiška	Subrangovo pavadinimas ir adresas
1.				
2.				
3.				

11.2. Tiekičias įsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeisti Subrangovą, nurodytų Sutarties 11.1 p. arba, esant labai svarbioms priežastims (Subrangovai nevykdo įsipareigojimų Rangovui ir tai gali turėti neigiamos įtakos Darbų kokybei ar jų atlikimo terminams, Subrangovai nepajégūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradetų likvidavimo, restruktūrizavimo ar kitų pertvarkymo procedūrų) ir tai pripažinus bei patvirtinlus Užsakovui, keisti į ne mažesnės kvalifikacijos, nei buvę Subrangovai. Keičiamai Subrangovai turės būti suderinti su Užsakovu, įforminant papildomą susitarimą dėl Subrangovų pakeitimo, pasirašomą abiejų pirkimo Sutarties šalių. Užsakovas turi teisę pareikalauti įrodyti keičiamą Subrangovų kvalifikaciją, pateikiant atitinkamus dokumentus (pagal pirkimo dokumentuose nurodytus konkrečius reikalavimus Subrangovų kvalifikacijai).

11.3. Rangovas bus atsakingas už savo Subrangovą, jų atstovų ar darbuotojų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą ar aplaidumą taip, lyg šie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas būtų Rangovo, jo atstovų ar darbuotojų.

11.4. Užsakovui nustačius, kad koks nors Subrangovas nevykdo pareigų, numatyti sutartyse ar teisės aktuose, Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas užtikrintų Subrangovo pakeitimą į kitą, kurio kvalifikacija ir patirtis tenkintų Užsakovą, arba kad Rangovas pats prisiimtų Darbų atlikimą.

11.5. Subrangovas negali pavesti trečiosioms šalims vykdyti tuos darbus, kuriuos Rangovas patiki Subrangovui.

11.6. Jeigu savo pasiūlyme Rangovas nenurodė Subrangovų, Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovus draudžiama.

11.7. Užsakovas kartu su Rangovu turi teisę sudaryti trišalius susitarimus dėl tiesioginio atsiskaitymo už šiai Sutarčiai įvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar įsigytas medžiagos / įrengimus, šiomis sąlygomis:

11.7.1. Trišaliais susitarimais nebus keičiamos jokios kitos esminės šios Sutarties sąlygos, t. y. nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartinių įsipareigojimų apimtis.

11.7.2. Rangovas, vadovaudamas Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus, kartu turi pateikti įrodymus apie konkretaus subrangovo atliktą Darbą apimtis (ar konkretaus paslaugų teikėjo suteiktas paslaugas, ar iš konkretaus tiekėjo įsigytas medžiagos / įrengimus), o Užsakovas, vadovaudamas Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikėjui, ar medžiagų / įrengimų tiekėjui) tiesiogiai apmokės tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar paslaugos teikėjo, ar medžiagų / įrengimų tiekėjo) pasirašytus atliktą Darbą (ar suteiktą paslaugą, ar įsigytą medžiagų / įrengimus) ir išlaidų apmokėjimo dokumentus.

11.8. Sutarties įsipareigojimų vykdymui pasitelkiami specialistai:

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos	Kvalifikacijos atestatas
1.			
2.			
3.			

11.9. Rangovas turi teisę keisti nurodytus specialistus iš anksto raštu suderinės su Užsakovu ir pateikės kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

## 12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Užsakovas turi teisę bet kada nutraukti Sutartį pranešdamas apie tai Rangovui prieš 15 dienas:

12.1.1. jeigu Rangovas, pagal Sutartį neigijęs teisės pratęsti Darbų atlikimo terminų, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigtį darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

12.1.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės, naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus Darbų komponentus, netinkamai atlieka darbus, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

12.1.3. jei Rangovui yra iškelta bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo byla arba jei Rangovas dėl kitų priežasčių nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų;

12.1.4. jei Rangovas, praėjus pusei Darbų atlikimo termino, neatlieka Darbų įkainotame veiklos sąraše nurodytais terminais;

12.1.5. jei Rangovas neįvykdė sutarties 14.9 p. reikalavimų;

12.1.6. dėl kitų esminių Sutarties sąlygų pažeidimo.

12.2. Jeigu Užsakovas nutraukia sutartį dėl priežasčių, nurodytų 12.1 punkte, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šio nutraukimo susidariusias papildomas išlaidas, kilusias dėl Sutartyje numatytyų Darbų užbaigimu.

12.3. Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jei Užsakovas daugiau kaip 3 mėnesius nemoka už darbus ir yra jam įsiskolinęs, jei Užsakovas nepajégia vykdyti sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos vykdyti.

12.4. Užsakovas ir Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai turi būti atidėti ilgiau kaip 3 mėnesius.

12.5. Užsakovas iki raštiško nurodymo pradėti darbus turi teisę vienašališkai nutraukti darbus (jeigu nebus užtikrintas finansavimas ar kitų priežasčių). Tokiu atveju Rangovas neturi teisés prašyti atlyginti nuostolius.

12.6. Užsakovui vienašališkai nutraukus sutartį, Rangovas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų gali reikalauti įvertinti ir priimti jo atliktus darbus ir apmokėti už juos, įvertinant galimus Užsakovo nuostolius šalinant Darbų defektus, jeigu Rangovo darbe jie buvo. Tokiu atveju už faktiškai atliktus ir Užsakovo priimtus darbus apmokama pagal Rangovo pateiktoje sąmatoje nurodytus įkainius.

12.7. Dėl svarbių priežasčių, kurių Sutarties sudarymo metu nebuvo galima numatyti, Užsakovas turi teisę bet kada prieš baigiant Darbus atsisakyti sutarties. Tuo atveju jis Rangovui apie tai praneša prieš 15 dienų ir sumoka atlyginimą už atliktą darbo dalį bei atlygina jam tiesioginius nuostolius, padarytus šią Sutartį nutraukus.

12.8. Užsakovas turi teisę dar nebaigtas Darbų dalis Rangovo sąskaita pavesti atliki trečiajam asmeniui, tačiau jo pretenzijos dėl galimų kitų iškilusių nuostolių atlyginimo tebelieka galioti.

12.9. Šalių susitarimas dėl sutarties sustabdymo arba nutraukimo įforminamas dvišaliu susitarimu, išskyrus atvejus, kai šalyse turi teisę ją nutraukti vienašališkai.

12.10. Nutraukus Sutartį, faktiškai atliktų Darbų įkainiai gali būti apskaičiuojami pagal Sutarties 12.6. p. nustatytą tvarką.

### **13. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS**

13.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslépti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslépti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

13.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atliki visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atliki Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.

13.3. Jeigu Rangovas neatlygintinai per Užsakovo nurodytą terminą neištaito Darbų defektų, jis privalo atlyginti Užsakovui šių Darbų defektų šalinimo išlaidas.

13.4. Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos su PVM.

13.5. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas užtikrinamas banko garantija, kredito unijos garantija, draudimo bendrovės laidavimu arba užstatu (Užstatas pervedamas į Užsakovo sąskaitą LT



96 4010 0510 0180 5099 AB Luminor banke). Rangovas gali pasirinkti vieną iš garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų.

## 14. ATSAKOMYBĖ

14.1. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar Sutartyje numatyta Darbų rodiklių. Kai statiniai ar įrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako už statinio ar įrenginio patikimumo, patvarumo ar atsparumo sumažėjimą ar netekimą.

14.2. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytuosi darbo saugos reikalavimų Statybųvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešujų pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas 16 skyriuje.

14.3. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriamas:

14.2.1 Užsakovo naudojimas bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;

14.2.2 klaidos, netikslumai ar trūkumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.12.5 p., išskyrus nenumatytas aplinkybes, nurodytas 3.7.3 p.

14.4. Rangovas neatlikęs Darbų Sutartyje nustatytais terminais, privalo sumokėti Užsakovui jo reikalavimu 0,02 proc. nuo neatliktų Darbų kainos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną.

14.5. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Sutartyje numatyta kainą, Rangovo reikalavimu moka 0,02 proc. nesumokėtos sumos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną.

14.6. Rangovas, nutraukęs sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, privalo sumokėti Užsakovui jo reikalavimu 5 proc. dydžio baudą nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, tačiau tik tą sumą, kurios nepadengia bauda.

14.7. Užsakovas, nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, privalo sumokėti Rangovui jo reikalavimu 5 proc. dydžio baudą, skaičiuojamą nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, tačiau tik tą sumą, kurios nepadengia bauda.

14.8. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartį mokėtinas netesybas (baudas, delspinigius) Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų pagal Sutarties 7.4 p. nurodytą tvarką.

14.9. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisu) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos.

14.10. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos teisés aktų nustatyta administracinė, civilinė ar baudžiamoji atsakomybė už netinkamai atliktų Darbų padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytą garantinį laiką.

## 15. SUTARTIES PAKEITIMAI

15.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Viešujų pirkimų įstatymo 89 straipsniu. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

15.2. Sutarties sąlygų koregavimui yra laikoma: rekvizitų pakeitimas, techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (skaičiavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visiškai nejakoja šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties nuostatų koregavimo

15.3. Konkurso metu visi pasiūlyme nurodyti jungtinės veiklos sutarties partneriai yra laikomi Sutarties šalimis. Partneriams atstovaujanti šalis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi reikalavimai ir pranešimai, kylantys iš Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui.

## 16. ASMENYS ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

16.1. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys:

	Užsakovo atstovas	Rangovo atstovas
Vardas, Pavardė	Vilnius R. Sidorovas Statybos skyriaus vedėjo pavadutojas	Aleksandras Sidorovas
Adresas	MICHAILAS KUNICKIS	Motorų g. 6, Vilnius
Telefonas	8 698 20 774	+370 61646450
Eil. paštas		info@aukstine.lt

## 17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Sutarties vykdymo metu Šalys bendrauja raštu ir elektroniniu paštu. Visi šie būdai yra laikomi lygiaverčiais, išskyrus atvejus, kai Sutartis numato, jog klausimai turi būti sprendžiami tik raštu.

17.2. Kilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo šalys turi spresti tarpusavio derybose. Derybų rezultatas fiksuojamas protokolu. Jeigu taip išspręsti ginčo per vieną mėnesį nepavyksta, ginčas sprendžiamas teisme įstatymu nustatyta tvarka.

17.3. Jeigu sutarties sąlygas kuri nors šalis pažeidžia dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šią sąlygą nevykdymą pagal Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos mėn. 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklių patvirtinimo“.

17.4. Šalys įsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie šios Sutarties sąlygas, išskyrus valstybines institucijas, kurios pagal įstatymus turi teisę tokią informaciją gauti.

17.5. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai. Kiekvienas jų turi vienodą juridinę galią.

17.6. Ši sutartis turi priedus:

- 1 priedas – Techninė specifikacija;
- 2 priedas – Įkainotas veiklos sąrašas;
- 3 priedas – Rangovo pateikta lokalinė Darbų sąmata.
- 4 priedas – Statybvietai per davimo-priėmimo aktas.
- 5 priedas – Darbų per davimo-priėmimo aktas.

Šalys įsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kitą apie šiame punkte nurodytų duomenų pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija išsiusta senu adresu bus laikoma tinkamai įteikta.

### RANGOVAS

UAB „Aukštine“

Įmonės kodas 124251371  
Motorų g. 6, LT-2190 Vilnius  
Tel. (8 5) 2167638  
El. paštas [info@aukstine.lt](mailto:info@aukstine.lt)  
A/s LT 847044060001230001  
AB SEB bankas, Vilniaus skyrius  
banko kodas 70440

Direktorius  
Aleksandras Sidorovas



### UŽSAKOVAS

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Imonės kodas 188708224  
Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius  
Tel. (8 5) 273 3183  
El. paštas [yrsa@vrsa.lt](mailto:yrsa@vrsa.lt)  
A/s LT 974010042400040148  
AB Luminor bank  
banko kodas 40100

Administracijos direktoriė  
SUTARTI KURIAJANTIS  
Vilnius r. savivaldybės administracija  
Beata Malušickaja  
(vardas, pavardė)  
Vilnius r. savivaldybės administracija  
Statybos skyriaus vadovo pavadutojas  
(vardas, pavardė)  
Danuta Blaževič  
(vardas, pavardė)  
Vyrėsnių specialistė  
Nenartavičiūtė-Dolgopolova  
(vardas, pavardė)

Teisės skyriaus  
Vyr. specialistė  
Barbara Aliašenčienė  
  
2018-08-01  
Viešųjų pirkimų skyriaus  
vyr. specialistė  
Beata  
2018-08-01  
Nenartavičiūtė-Dolgopolova  
(vardas, pavardė)

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninę specifikaciją sudaro:

Techninis darbo projektas:

Nr. SPV-14-033-TDP „Vaikų lopšelio - darželio mokslo paskirties pastato Marijampolio sen., Marijampolio k., Liepų g. 17, atnaujinimo (modernizavimo) projektas“.

Techninė užduotis.

Visos, šios techninės specifikacijos dalys turi būti skaitomos kartu kaip viena kitą papildančios.

### Techninis projektas

CVP IS priemonėmis pateikiamas techninis darbo projekta.

Techninis darbo projekta Nr. SPV-14-033-TDP „Vaikų lopšelio - darželio mokslo paskirties pastato Marijampolio sen., Marijampolio k., Liepų g. 17, atnaujinimo (modernizavimo) projektas“ (pateikiama elektronine forma).

Techniniame darbo projekte: techninėje specifikacijoje, brėžiniuose, žiniaraščiuose – paminėti gaminių pavadinimai, jų modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus) kitų gamintojų produkcija (prekėmis), lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis.

Techniniai parametrai turi būti tokie patys kaip nurodyti techninėse specifikacijose arba geresni. Vykdant darbus, montuojant įrenginius ar mazgus ir keičiant į lygiaverčius kitų gamintojų techninius parametrus turi būti pateikta to gamintojo rekomendacijos, paaiškinimai, jungimo, montavimo schemas ir brėžiniai. Iš pateiktos medžiagos turi būti aiškiai suprantama, kad keičiami techniniai parametrai yra neblogesni bei analogiški ir lygiaverčiai.

Statybos metu rangovo naudojamų medžiagų, gaminių ir įrengimų techninės charakteristikos turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimams. Visos apdailos medžiagos ir spalvos turi būti suderintos su projekto vykdymo prižiūrėtoju.

Darbų kiekį žiniaraščiai yra orientacinio pobūdžio ir gali nesutapti su techniniame projekte pateiktais kiekiais, medžiagomis ar mazgais. Vadovautis reikia techniniu projektu.

### Techninė užduotis

1. Bendri reikalavimai.

Įgyvendinant rangos sutartį, Rangovas turės:

a) Atliglioti rangos darbus pagal techninio darbo projektą Nr. SPV-14-033-TDP „Vaikų lopšelio - darželio mokslo paskirties pastato Marijampolio sen., Marijampolio k., Liepų g. 17, atnaujinimo (modernizavimo) projektas“. Iki 2018-11-30 turi būti atlirkta statybos darbų už ne mažiau kaip 200000,00 eurų su PVM.

b) Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybų leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybų leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų reikalavimais:

- atliglioti pastato ir statinių kadastrinius matavimus, paruošiant nekilnojamujų turto kadastro objektų bylas (popierinė byla ir CD);

- parengti ir pateikti į IS „Infostatyba“ visą išpildomają – vykdomają dokumentaciją ir kitą dokumentaciją (energinio naudingumo sertifikatas; techniniai pasai, VEI pažymos ir kt.), kuri reikalinga atliglioti statybos užbaigimo procedūras ir pagal įgaliojimą atliglioti statybos užbaigimo procedūras;

- atlikti žemės sklypo plane geodezinius patikslinimus įbraižant pastatytus (nugriautus) statinius (aikštelių, tinklai ir pan.) su tiksliomis koordinatėmis, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų reikalavimais, pateikiant dvi popierines bylas ir CD.

d) Darbų atlikimo terminas – 24 mėn. su galimybe pratęsti šį terminą iki 2 mėnesių. Statybvietai perdavimo - priėmimo aktas turi būti pasirašytas per 5 d. d. nuo Užsakovo raštiško nurodymo pradėti darbus.

Rangovas turi numatyti ir įvertinti visas sutarties vykdymo išlaidas (tarp jų išlaidas nurodytas šioje Techninėje užduotyje). Faktinių kiekių, gautų vykdant brėžiniuose, žiniaraščiuose ir specifikacijose aprašytus darbus, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima Rangovas, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose nurodytų Darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 procentų.

Statinio statybos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti išvežamos antriniam panaudojimui arba utilizavimui laikantis nustatytos tvarkos. Pateikti pažymas apie visas išvežamas atliekas.

Atlikęs darbus, Rangovas priduoda Užsakovui teritoriją, patalpas sutvarkytą, savo lėšomis atstato pažeistas dangas, želdynus ir pan.

2. Reikalavimai lauko elektros tinklų įrengimo darbams sietiniems su AB „Energijos skirstymo operatorius“

Darbai, sietini su AB „Energijos skirstymo operatorius“ lauko elektros tinklų įrengimu neturi būti vertinami. Šių darbų kaina į pasiūlymo kainą neįskaičiuojama.



UAB „Aukštinė“ direktorius  
Aleksandras Sidorovas