

PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL RANGOS SUTARTIES Nr. 2017/488 DALINIO PAKEITIMO
NR. 2018- 534

2018 m. rugpjūčio 06 d.
Radviliškis

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Radviliškyje, Aušros a. 10, LT-82196, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama **Administracijos direktorės Jolantos Margaitienės**, veikiančios pagal Savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir **UAB „Avona“**, juridinio asmens kodas 134248765, kurio registruota buveinė yra Kaune, Europos per. 106, LT-46351, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama **generalinio direktoriaus Česlovo Zabarausko**, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - Rangovas),


susitarė ir sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas). Rangovas ir Užsakovas kartu toliau vadinami Šalimis, o atskirai Šalimi.

1. Papildomo susitarimo objektas: Statybos darbų rangos sutarties Nr. 2017/488 dėl „*Radviliškio rajono savivaldybės kultūros centro pastato Radviliškyje, Maironio g. 10, rekonstravimas*“ (toliau – Sutartis), sudarytos 2017 m. rugpjūčio 21 d., dalinis (sąlygų) keitimas.

2. Šalys, atsižvelgdamos į 2018 m. birželio 14 d. Statybos darbų pakeitime Nr. 1 (toliau - Darbų pakeitimas, priedas Nr. 1) įvardintus statybos darbų pakeitimus, susijusius su papildomais darbais nurodytais Sutarties Bendrosios dalies 1.4.9 punkte – tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai ir kurių Rangovas negalėjo numatyti (pvz. papildomų darbų būtinumas paaiškėjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms) ir sudarydamas šią Sutartį. Būtini šiai Sutarčiai įvykdyti darbai, kurių Rangovas nenumatė pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms) ir sudarant šią sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir šiuos darbus Rangovas atlieka savo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir kitų) sąskaita. Didesni Rangovo pagal sutartį atliktų darbų kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Šalių raštiško susitarimo dėl jų atlikimo, nelaikomi papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra būtini šiai sutarčiai įvykdyti ar ne) ir laikomi atliktais Rangovo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir/ar kitų) sąskaita.

3. Šalys susitaria, kad Darbų pakeitime įvardintų nevykdytinų sutaupyty darbų vertė yra **66 551,37 Eur su PVM**, kurių vertė nustatyta pagal Rangovo pateiktus įkainuotus žiniaraščius (lokalines sąmatas), kurie apima (priedas Nr. 2):

- 1) Dėl papildomų darbų vykdymo poreikio atsisakoma atlikti Sutartyje numatytus darbus.
- 2) Lokalinė sąmata sutaupyty darbų (nedaromi darbai) Nr. 2017-10-9 Šildymo tinklų rūšio rekonstruojamose patalpose demontavimas. Darbų kaina su PVM 336,13 eurai.
- 3) Lokalinė sąmata sutaupyty darbų (nedaromi darbai) Nr. 2017-10-9 Pastato bendrieji statybos darbai (konstrukcijos). Darbų kaina su PVM 12633,23 eurai.
- 4) Lokalinė sąmata sutaupyty darbų (nedaromi darbai) Nr. 2017-10-9 Mechanikos darbai: šildymo tinklai (rekonstruojamose rūšio patalpose). Darbų kaina su PVM 4010,12 eurų.
- 5) Lokalinė sąmata sutaupyty darbų (nedaromi darbai) Nr. 2017-10-9 Informacinių sistemų įrengimo darbai: vidaus telefono ir kompiuteriniai tinklai. Darbų kaina su PVM 5318,87 eurų.
- 6) Lokalinė sąmata sutaupyty darbų (nedaromi darbai) Nr. 2017-10-9 Architektūra: rūšio darbai. Darbų kaina su PVM 38478,86 eurai.
- 7) Lokalinė sąmata sutaupyty darbų (nedaromi darbai) Nr. 2017-10-9 Lauko elektros tinklai: Lauko apšvietimo tinklai. Darbų kaina su PVM 5774,16 eurai.
4. Šalys susitaria, kad Darbų pakeitime įvardintų keičiamų kitais darbais bei papildomų darbų vertė yra **27 932,83 EUR su PVM**, kurių vertė nustatyta, įkainuota Sutarties Bendrosios dalies 3.11.3 punkte nustatytais principais, kurie apima (priedas Nr. 3):
 - 1) Lokalinė sąmata (papildomi darbai) Nr. 2017-10-11 Automobilių stovėjimo aikštelės pravažiavimo gatvės įrengimas. Darbų kaina su PVM 3883,65 eurų.
 - 2) Lokalinė sąmata (papildomi darbai) Nr. 2017-10-10 Automobilių stovėjimo aikštelės, pavažiavimui bei paviršinių nuotekų tinklų statyba. Darbų kaina su PVM 12532,81 eurai.
 - 3) Lokalinė sąmata (papildomi darbai) Nr. 2017-10-12 Drenažo įrengimas. Darbų kaina su PVM 11516,37 eurų.
5. Šalys, atsižvelgdamos į Sutarties Bendrosios dalies 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 17.3 punktų nuostatas, pakeičia Sutarties Specialiosios dalies 2.1 punktą ir išdėsto jį sekančiai:



„2.1 Sutarties kaina iki šio Papildomo susitarimo yra 865 656,20 EUR (aštuoni šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt šeši eurai 20 ct). Į Sutarties kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kuris sudaro 150 237,85 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių du šimtai trisdešimt septyni eurai 85 ct).

Šalys, įvertinusios nevykdomų, keičiamų darbų ir papildomų darbų apimtys ir kainas, **susitaria dėl naujos Sutarties kainos lygios 823 037,66 Eur** (aštuoni šimtai dvidešimt trys tūkstančiai trisdešimt septyni eurai 66 ct). Į Sutarties kainą yra įskaičiuotas PVM, kuris sudaro 142 841,25 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt vienas euras 25 ct).

6. Šis Papildomas susitarimas yra pasirašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai Sutarties šaliai ir yra neatsiejama Statybos darbų rangos sutarties Nr. 2017/488 dalis ir įsigalioja ji pasirašius abiem šalims.

7. Visos kitos Statybos darbų rangos sutarties Nr. 2017/488 sąlygos lieka galioti tiek, kiek jų nekeičia šio Papildomo susitarimo sąlygos.

8. Papildomo susitarimo priedai:

8.1. Priedas Nr. 1 - 2018 m. birželio 14 d. Statybos darbų pakeitimas Nr. 1 su priedais 17 lapų.

8.2. Priedas Nr. 2 – Nevykdytinų darbų įkainuotas sąnaudų žiniaraštis, 12 lapų.

8.3. Priedas Nr. 3 – Keičiamų (papildomų) kitais darbais įkainuotas sąnaudų žiniaraštis, 3 lapai.

9. Šalių rekvizitai:

Užsakovas:

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Adresas: Aušros a. 10, Radviliškis

Tel. 8 (422) 69 004

Faks. 8 (422) 69 000

A/s LT91 7300 0100 0257 0179

AB bankas „SWEDBANK“

El. p. informacija@radviliskis.lt

Administracijos direktorė

Jolanta Marytė

Parašas

A.V.



Rangovas:

UAB „Avona“

Adresas: Europos per. 106, Kaunas, LT-46351

Tel. 8 (37) 39 26 02

Faksas - 8 (37) 39 26 01

A/s LT49 7300 0101 1531 0446

AB bankas Swedbank

El. p. avona@avona.lt

Generalinis direktorius

Česlovas Zabarauskas

Parašas

A.V.

