

SUSITARIMAS DĖL 2018-05-18 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/580888 PAKEITIMO

2018-06-13, Nr. K-758
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama generalinės direktorės Dalios Andrulionienės ir Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Ovidijaus Martinonio, bendrai veikiančių pagal 2017-11-07 generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 768, ir

„Žilinskis Co“, UAB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Direktorius Dr. Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o bendrai – Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2018-05-18 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/580888 (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigojo nurodytomis sąlygomis ir terminais (2017-ESO-2547) 35 kV oro linijų Alsėdžiai-Plateliai, Tausalas-Alsėdžiai keitimo į kabelinę liniją darbus (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2018-05-30 gautas Rangovo raštas Nr. 05-090/1165, kuriuo kuriuo prašoma pakeisti Energocomplekt 35 kV AHXCMK-WTC/PE (WTR) 1x120/25 elektros kabelį į DRAKA 35 kV kabelį AXLJ-TT TSLE 20,8/36 (42) Kv 1x120/25, nes sutartyje nurodytas gamintojas Energocomplekt, įvertindamas savo pranašumą, nesutinka teikti kabelio ansktesnio susitarimo sąlygomis. Rangovas patvirtina, kad dėl gamintojo pakeitimo Rangovas neturės finansinės naudos;
- Užsakovas patvirtina, kad DRAKA 35 kV elektros kabelis atitinka visus techninius reikalavimus;
- Užsakovas tokiam pakeitimui neprieštarauja;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- neesminis Sutarties keitimas nepažeis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) įtvirtintų viešųjų pirkimų principų, nes nėra keičiami Darbų įkainiai, dėl tokio Sutarties keitimo nepasikeis ekonominė Sutarties pusiausvyra Rangovo naudai, be to, toks keitimas sąlygotas objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis;

Šalys, vadovaudamosi Sutarties SD 5.14 punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti Sutarties priedo Nr. 3, 30 eilutę, ją išdėstant taip:

Eil. Nr.	Medžiagų ir (ar) įrengimų pavadinimas ⁽²⁾	Tipas	Gamintojas	Aprašymas, psl.
30.	35 kV kabelis AI 1x120/25mm ² (Tausalas-Alsėdžiai)	AXLJ-TT TSLE 20,8/36 (42) Kv	DRAKA	Priedas Nr. 5

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusias.

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas.

Rangovas
„Žilinskis Co“, UAB

Direktorius
Dr. Žilvinas Žilinskis

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Generalinė direktorė
Dalia Andrulionienė

Tinklų vystymo tarnybos direktorius
Ovidijus Martinonis