

**SUSITARIMAS NR. 3
PRIE 2017 M. LIEPOS 4 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS
SUTARTIES NR. RC/VP2017-54**

2018 m. liepos 20 d.
Šiauliai

VšĮ Šiaulių reabilitacijos centras, atstovaujamas direktorės Irinos Jazdauskaitės-Uščiauskienės, veikiančios pagal VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro veiklos nuostatus (toliau Užsakovas) ir AB „Pakruojis arka“, atstovaujama generalinio direktoriaus Algirdo Adomaitis, veikiančio pagal akcinės bendrovės įstatus (toliau Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 dalies 2 punktu, 2017 m. liepos 4 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. RC/VP2017-54 (toliau – Sutartis) 9.11.1 punktu bei kitomis nuostatomis, sudarėme šį Susitarimą:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti Sutartyje nenumatytus, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijusius papildomus rekonstravimo darbus (toliau – Papildomi darbai) VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro Pramonės g. 15A, Šiauliuose.

2. Papildomus darbus Rangovas įsipareigoja atlikti nuo 2018 m. liepos 23 d. iki 2018 m. rugpjūčio 13 d. Šalys nustato, kad šis terminas galioja tik šiame Susitarime įvardytiems Papildomiems darbams atlikti. Sutartyje numatytų Darbų atlikimo terminas nėra keičiamas.

3. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Papildomus darbus pagal šio Susitarimo 2 punkte nurodytą terminą ir Užsakovui nepateikia pagrįstų įrodymų, pateisinančių vėlavimą, Užsakovas turi teisę reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,03 proc. nuo šio Susitarimo 5 punkte nurodomos Papildomų darbų vertės, už kiekvieną pradelstą dieną..

4. Užsakovas įsipareigoja apmokėti už atliktus Papildomus darbus Sutartyje nustatyta tvarka.

5. Pakeisti priimtą Sutarties sumą, į ją įskaičiuojant Papildomų darbų vertę 2 955,93 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt penki eurai, 93 ct) su PVM.

6. Nustatyti, kad priimta Sutarties suma – 372 376,00 Eur (trys šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt šeši eurai, 00 ct) su PVM.

7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

8. Susitarimo priedas – lokalinė sąmata (pridedama) yra neatsiejama Susitarimo dalis.

9. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS
VšĮ Šiaulių reabilitacijos centras
Pramonės g. 15A, Šiauliai
Kodas 191847935
PVM mokėtojo kodas LT100009294619
A. s. Nr. LT 207180000001130169
AB Šiaulių bankas, b. k. 71800
tel./faks. (8 41) 457 755,
el. paštas: info@reab.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Irina Jazdauskaitė – Uščiauskienė

Direktorė

Parašas.....

Data.....



RANGOVAS
AB „Pakruojis arka“
Statybininkų g. 3, Pakruojis
Kodas 167917740
PVM mokėtojo kodas LT679177418
A. s. Nr. LT 33 4010 0456 0003 0269
AB DnB bankas, b. k. 40100
tel. 8-421 51 142
faksas 8-421 51 279

Pasirašančiojo vardas, pavardė


Algirdas Adomaitis

Generalinis direktorius

Parašas.....

Data.....





TVIRTINU: 2955,93 TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS Vėj Šiaulių reabilitacijos centro direktorė
Irina Jazdauskaitė-Uščiauskienė

2018 M. 07 MĖN. 26 D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 2017-03-14 Gydyto paskirties pastato Pramonės g. 15A, Šiauliuose rekonstravimo darbai

Statiny 6 Vėj Šiaulių reabilitacijos centras (ŽN)

Žiniaraštis 1 Sklypo tvarkymas

					Suma žiniaraščiui	2955.93 EUR
					Kaina EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1 ŽN nuvažos įrengimas						
1	H16K-409	Betoninių monolitinių konstrukcijų išardymas k8=1.09	m3	1,3	163,9763	213,17
2	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,2	41,003	90,21
3	N46-169	Betoninių trinkelų dangos išardymas	100m2	0,115	394,2295	45,34
4	N11-48	50mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	100m2	0,136	1055,9168	143,6
5	N6P-0307	Neinventorinių klojinių (lentu) įrengimas monolitiniams pamatams (pavieniams sudėtingos konfigūracijos) k9=1.15	100m2	0,04	2431,3556	97,25
6	F6-1-2	Monolitiniai betono kiti pamatai (mažų apimčių) k8=1.03, k9=1.15	m3	0,56	308,1981	172,59
7	N6-168	Metallinių įdėtinių detalių iki 2kg masės įmontavimas į betonuojamas konstrukcijas k9=1.15	t	0,0253	4693,8785	118,76
8	N15P-0303	Laiptų paviršių aptaisymas betoninėmis trinkelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm , trinkelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	22,0	69,2184	1522,8
9	N8P-0807	Įvairių mūro konstrukcijų armavimas atskirais strypais k8=1.17, k9=1.15	t	0,02	1960,1067	39,2
Skyriuje 1						2442,92
Žiniaraštyje 1						2442,92
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						513,01
Iš viso žiniaraštyje 1						2955,93

Sudarė:

GPPS G. Stanikaitis