

**SUSITARIMAS  
PRIE 2018 M. KOVO 5 D. PAGRINDINĖS SUTARTIES CPO50959 (SŽ-260)**

2018 m. *birželio 26* d. Nr. *SŽ-753*  
Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Svalex“, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Zapusto, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 str., Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 dalimi, 2018-03-05 Pagrindinės sutarties CPO50959 (SŽ-260) (toliau – Sutartis) 11.6 ir 11.7 punktais bei kitomis nuostatomis, sudarėme šį Susitarimą:

**1. Rangovas įsipareigoja:**

- 1.1. atlikti papildomus darbus lopšelyje – darželyje „Pasaka“ (Statybininkų g. 7, Šiauliai) (2018-06-21 protokolas Nr. VST2-78), kurių vertė 1040,94 Eur;
- 1.2. papildomus darbus ir Sutartyje numatytus darbus, kurių bendra vertė 110 507,35 Eur, atlikti Sutartyje nustatytu terminu.
2. Užsakovas įsipareigoja apmokėti už atliktus papildomus darbus Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Padidinti Sutarties kainą 1040,94 Eur.
4. Nustatyti, kad Sutarties kaina – 110 507,35 Eur.
5. Rangovui mokėtina suma nustatoma, vadovaujantis Sutarties 4.1 punkto nuostatomis.
6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
7. Susitarimo priedas – 2018-06-21 protokolas Nr. VST2-78 ir jo priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis.
8. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Šalių adresai ir rekvizitai:

**UŽSAKOVAS**

Šiaulių miesto savivaldybės administracija  
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai  
Kodas 188771865  
A. s. Nr. LT85 7300 0100 9151 1042  
AB Swedbank, b. k. 7300  
Tel. 8-41 500 515  
Faks. 8-41 524 115  
elektroninis paštas: info@siauliai.lt

**RANGOVAS**

UAB „Svalex“  
Biržų g. 95A, Pasvalys  
Kodas 300652436  
PVM mokėtojo kodas LT100002954515  
A. s. Nr. LT 507300010116880276  
AB Swedbank, b. k. 73000  
Tel. +370 610 10566  
elektroninis paštas: svalex@yahoo.com

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Antanas Bartulis  
Pareigos Administracijos direktorius

Parašas .....

Data .....

A.V.

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Egidijus Zapustas  
Pareigos Direktorius

Technikos direktorius  
Kęstutis Zapustas

Parašas .....

Data .....



Susitarimo kuratorė – Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistė Diana Kundrotienė, tel. (8 41) 596 315,  
el. paštas diana.kundrotiene@siauliai.lt

**UAB „SVALEX“  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL PAVADAVIMO**

2018 m. birželio 19 d. Nr. *18/06-19*  
Pasvalys

1. Direktorius Egidijaus Zapusto atostogų laikotarpiu nuo 2018-06-21 iki 2018-07-13 skiriu laikinai eiti direktoriaus pareigas technikos direktorių Kęstutį Zapustą.

Direktorius



Egidijus Zapustas

Susipažinau



Technikos direktorius  
Kęstutis Zapustas

TVIRTINU  
Administracijos direktorius  
Antanas Bartulis

2018 m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_\_ d.

**MOKSLO PASKIRTIES PASTATO LOPŠELIO – DARŽELIO PASAKA  
(STATYBININKŲ G. 7, ŠIAULIAI) SIENŲ APŠILTINIMO DARBŲ  
POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2018 m. *birželio 21* d. Nr. *VST2-78*  
Šiauliai

Posėdis įvyko 2018-06-15.  
Posėdžio pirmininkė – Diana Kundrotienė.  
Sekretorė – Ineta Pavlovienė.  
Dalyvavo: UAB „Svalex“ direktorius Egidijus Zapustas, lopšelio – darželio „Pasaka“ direktorė Neringa Baršauskienė.

**DARBOTVARKĖ.** Dėl papildomų darbų vykdymo, atliekant lopšelio – darželio „Pasaka“ (Statybininkų g. 7, Šiauliai) sienų apšiltinimo darbus pagal 2018-03-05 Pagrindinę sutartį CPO50959 (SŽ-260) (toliau – Sutartis).

**SVARSTYTA.** Papildomų darbų atlikimas, vykdamas lopšelio – darželio „Pasaka“ (Statybininkų g. 7, Šiauliai) sienų apšiltinimo darbus.

Diana Kundrotienė informavo, kad vykdamas lopšelio – darželio „Pasaka“ (Statybininkų g. 7, Šiauliai) sienų apšiltinimo projekto parengimo ir darbų atlikimo pirkimą, pirkimo dokumentuose buvo nurodyta pakeisti pastato įėjimų/išėjimų duris, tačiau pradėjus vykdyti darbus nustatyta, kad ties įėjimų/išėjimų durimis netelpa sienos apšiltinimo sluoksnis ir durų angas reikia perkelti apie 0,2 m, taip pat nudažius sienų tinką virš durų nustatyta, kad virš durų angų nėra įrengta sąramų.

Komisijos narių nuomone, būtina virš durų angų sumontuoti sąramas bei perkelti įėjimų/išėjimų duris atstumu reikalingu sienos apšiltinimo sluoksniui įrengti.

Diana Kundrotienė nurodė, kad patikrinus rangovo pateiktas papildomų darbų sąmatas pagal sąmatų skaičiavimo programos „Sistela“ kainas, **papildomų darbų (durų angų perkėlimo ir sąramų virš durų angų įrengimo) vertė 1040,94 Eur.** Papildomų darbų lokalinė sąmata pridedama.

**NUTARTA:** Išsprendus lėšų klausimą ir sudarius papildomą susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo, UAB „Svalex“ atliks minėtus papildomus darbus, Sutartyje nustatytu terminu.

Pirmininkė

Diana Kundrotienė

Sekretorė

Ineta Pavlovienė

Nariai:

Neringa Baršauskienė

Egidijus Zapustas

# LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė

550 Statybininkų g.7, Šiauliai

Statinys

2 Statybininkų g.7, Šiauliai (7-rių durų atitraukimas)

Žiniaraštis

1 Saramų montavimas


Suma žiniaraščiui 1040.94 EUR

Lapas 1

| Šam. eil. | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai                                      | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------|
|           |             |                                                                 |               |        | Vieneto kaina | Iš viso |
|           |             | 1 Saramų montavimas                                             |               |        |               |         |
| 1         | R23-198     | Statinio mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūkle k8=1.17     | m             | 19.200 | 3.2693        | 62.77   |
| 2         | F46-1-8     | Mūro ardymas                                                    | m3            | 0.610  | 38.0885       | 23.23   |
| 3         | F8-1-42     | Plytų stačiakampių stulpų mūras k8=1.12,k9=1.15                 | m3            | 0.460  | 239.6354      | 110.23  |
| 4         | R4-18       | Mūrinių stulpų ankeravimas prie sienos                          | kg            | 9.740  | 5.1271        | 49.94   |
| 5         | N21-157     | Metallinių saramų surinkimas ir montavimas <sup>t</sup> k8=1.05 |               | 0.094  | 4265.6383     | 400.97  |
| 6         | N15-175     | Metallinių saramų paviršių dažymas raude du kartus              | 100m2         | 0.0766 | 509.7774      | 39.05   |
| 7         | N15-52      | Mūrinių angokraščių tinkas k8=1.09                              | 100m2         | 0.0629 | 1616.3979     | 101.67  |
| 8         | N15P-0202   | Angokraščių gruntavimas                                         | 100m2         | 0.0629 | 77.3614       | 4.87    |
| 9         | N15-169-2   | Angokraščių glaistymas ir šlifavimas 2 kartus                   | 100m2         | 0.0629 | 357.3757      | 22.48   |
| 10        | N15-135     | Angokraščių dažymas vandens emulsiniais dažais                  | 100m2         | 0.0629 | 716.5355      | 45.07   |
|           |             | Skyriuje 1                                                      |               |        |               | 860.28  |
|           |             | Žiniaraštyje 1                                                  |               |        |               | 860.28  |
|           |             | Pridėtinės vertės mokestis 21.00%                               |               |        |               | 180.66  |
|           |             | Iš viso žiniaraštyje 1                                          |               |        |               | 1040.94 |

Sudarė : UAB "SVALEX", G.Dulevičius  
/Pavardė/

*Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  
Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento  
Statybos ir renovacijos skyriaus vyriausioji architektė*  
Rima Jankienė



Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  
Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento  
Statybos ir renovacijos skyriaus vyriausioji architektė  
Diana Kondrotienė

20...