

2017-07-17 M4.52-994

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Pagrindinė sutartis CPO39907
direktorius

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, VI (Valstybinė įmone),
atstovaujama

Antanas Bartulis

(toliau – UŽSAKOVAS), ir

(vardas, pavardė ir pareigos)

Eirta, UAB, (kartu su šiais partneriais: Šiltas namas, UAB (kodas: 220618020))
atstovaujama

dirекторius Tomo Bartulio

(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau - TIEKĖJAS),

toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2014-07-07 preliminariosios sutarties dėl bendrujų ir specialiuju rango darbų su projektavimo paslaugomis užsakymu per CPO LT elektroninį katalogą nuostatomis, sudarome šią statybos rango darbų sutartį (toliau – Pagrindinė sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pagrindinėje sutartyje naudojamos šakovos:

1.1.1. **CPO LT** – viešoji įstaiga CPO LT, kuri atlieka prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų procedūras ir sudaro Preliminariųsias sutartis su laimėjusiais tiekėjais.

1.1.2. **Elektroninis katalogas** - CPO LT priklausanti informacinė sistema (elektroninis katalogas CPO.lt), kurioje vykdomi užsakymai. Internetinis adresas <https://www.cpo.lt>.

1.1.3. **Darbai** – Tiekojo pagal Pagrindinę sutartį atliekami statybos rango darbai ir projektavimo paslaugos.

1.1.4. **Preliminariųjų sutartis** - sutartis tarp CPO LT ir TIEKĖJO, kuri nustato sąlygas, taikomas Pagrindinėms sutartims, sudarytoms Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

2. Pagrindinės sutarties dalykas

2.1. Pagrindine sutartimi TIEKEJAS įspareigoja parengti techninėje specifikacijoje nurodytų Darbų techninį darbo projektą (-us) pagal šių paslaugų teikimą reglamentuojančią teisės aktų reikalavimus, vykdysti projekto autorinę priežiūrą ir savo jégomis, medžiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal užsakymo metu Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją ir suderintą techninį projektą/techninį darbo projektą, atlikti statybos rango Darbus, o UŽSAKOVAS įspareigoja sumokėti už juos nustatyta kainą Pagrindinėje sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarką.

2.2. Toliau išvardinti dokumentai sudaro Pagrindinę sutartį ir laikomi neatskiriamai Pagrindinės sutarties dalimi. Tuo tikslu yra nustatomas tokis dokumentas (jų dalis) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnės eilės dokumentas turi žemesnę teisinę galią nei priejį nurodytas dokumentas:

2.2.1. Pagrindinė sutartis;

2.2.2. Techninė specifikacija ir įkainiotų veiklų sąrašas;

2.2.3. Akcepto raštas;

2.2.4. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai;

2.2.5. Atliktu Darbų akto forma.

2.3. Darbų atlikimo vieta Mokslo (kadastro bylos numeris: -; adresas Krymo g. 3, Šiauliai).

3. Pagrindinės sutarties kaina

3.1. Bendra Pagrindinės sutarties kaina yra 57866,7012 Eur su PVM, kurią sudaro 47823,7200 Eur ir PVM 10042,9812 Eur. Ši suma atitinka kainą TIEKĖJO Elektroniniame kataloge pateiktame pasiūlyme.

3.2. Už šią kainą TIEKEJAS įspareigoja atlikti techninio projekto/techninio darbo projekto parengimo paslaugas ir Darbus, numatytius Pagrindinėje sutartyje. I Pagrindinės sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, techninės dokumentacijos Darbų objekto statybos užbaigimo komisijai parengimo išlaidos (kadastrinių matavimų byla, išpildomoji dokumentacija ar kitų reikiamų dokumentai) ir visos kitos, TIEKĘJUI pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei Pagrindinę sutartį priklausantie išlaidos.

3.3. Šie keitimai laikytini numatytais Pagrindinėje sutartyje ir vykdomi atsižvelgiant į poreikį užtikrinti Darbų objekto funkcinę paskirtį vadovaujantis tokiu tvarka:

3.3.1. Atskirų Darbų (ar jų dalies) atsisakymas ar Darbų apimties mažinimas galimas, TIEKĒJO pateiktą nevykdintų Darbų lokalinę sąmatą įforminant dvišaliu UŽSAKOVO ir TIEKĒJO susitarimui. Atskirų Darbų (ar jų dalies) atsisakymo ar Darbų apimties mažinimo atveju Pagrindinės sutarties kaina bus perskaiciuojama (mažinama) pagal TIEKĒJO pateiktą nevykdintų Darbų lokalinę sąmatą.

3.3.2. Atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimai kitais Darbais, TIEKĘJUI pateiktas nevykdintų Darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinų Darbų, ir, UŽSAKOVUI siūlymu atitinkamai rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), įforminamas dvišaliu UŽSAKOVO ir TIEKĒJO aktu. Atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Pagrindinės sutarties kaina bus perskaiciuojama pagal TIEKĒJO pateiktą nevykdintų Darbų lokalinę sąmatą bei įvykdytų derybų (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainų perskaiciavimui atvejui, Pagrindinės sutarties kaina negali būti didinama.

3.4. I Pagrindinės sutarties kainą įtraukiamas visas už Darbus numatytais užmokestis ir TIEKEJAS neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių kainą, jeigu dėl to nebuvu atskiro rašytinio Šalų susitarimo Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Pridetinės vertės mokesčiai bus mokamas TIEKĘJUI pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pagrindinės sutarties vykdymu.

3.6. Pagrindinės sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindinės sutarties kaina (ijkainiai) perskaiciuojama (didinami ar mažinami) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridetinės vertės mokesčio tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai. Raštiškai patvirtinus UŽSAKOVUI bei TIEKĘJUI ir ne vėliau kaip iki atitinkamų Darbų ar jų dalies perdvavimo–priėmimo aktyje pasirašymo dienos, perskaiciuojama tik ta kainos (ijkainių) dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridetinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu.

3.7. Pagrindinės sutarties kainos (ijkainių) perskaiciavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridetinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis į UŽSAKOVA rāštu, pateikdamas konkretius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos kainai (ijkainių). UŽSAKOVAS taip pat turi teisę inicijuoti ijkainių perskaiciavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridetinės vertės mokesčio tarifo.

3.8. Pagrindinės sutarties kainos (ijkainių) perskaiciavimas įforminamas Šalų pasirašomu protokolu/susitarimu, kuriamo užfiksuojamai perskaicioti ijkainiai bei Pagrindinės sutarties kaina ir šio perskaiciavimo įsigaliojimo sąlygos.

3.9. Pagrindinės sutarties kainos (ijkainių) perskaiciavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pagrindinės sutarties vykdymo laikotarpiu, vieną kartą metuose kovo mėnesį, Pagrindinės sutarties kaina gali būti keičiama (didinama ar mažinama) šiai atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pagrindinės sutarties kaina perskaiciuojama ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus (<http://www.stat.gov.lt>), vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. IS-21 patvirtinta „Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklės nustatymo metodika“, jeigu nuo pasiūlymo pateikimo dienos arba nuo Pagrindinės sutarties kainos paskutinio indeksavimo statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.

3.10.2. Perskaiciavimas kiekvienų kitų metų kovo mėnesį atliekamas statybos Darbų kainą dauginant iš perskaiciavimo koeficiente, gauto praėjusių

metų gruodžio mėnesio kainų indeksą dalijant iš paskutinio indeksavimo metu naudoto kainų indekso, t. y. iš už praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indekso;

3.10.3. Statybos sąnaudų kainų indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainėje adresu <http://www.stat.gov.lt> ir publikuojami Statistikos departamento informaciniuose leidiniuose „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“ bei „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“. Tikslinant kainą, pirmenybę teikiama informaciniam leidiniui – „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“;

3.10.4. Kainos pakeitimas įforminamas dvišaliu UŽSAKOVO ir TIEKĖJO aktu ir papildomu susitarimu prie Pagrindinės sutarties;

3.10.5. Indeksuojama kaina įsigalioja nuo akto pasirašymo abiejų Šalių atstovų dienos. Nauja kaina taikoma tik UŽSAKOVO mokėjimams pagal Pagrindinį sutartį už atlikus po indeksavimo Darbus;

3.10.6. Jei kiekvienu indeksavimo atveju aktas ir papildomas susitarimas dėl ne nuo UŽSAKOVO priklausančių pricžasčių nėra pasirašomas iki kovo 31 dienos, UŽSAKOVAS turi teisę už Darbus, atlikus po einamųjų metų kovo mėnesio atsiskaityti su TIEKĖJU vadovaujantis iki to momento galiojusiais Darbų įkainiais;

3.10.7. Kainos indeksavimas negalimas, jeigu TIEKĖJAS nesilaikė Darbų vykdymo grafike nustatyty Darbų atlikimo terminų ir jei terminų keitimais nebuvo raštu suderintas su UŽSAKOVU, t. y. kainos keitimasis negalimas dėl tų Darbų, kurių atlikimo terminų nebuvo laikomasi, o rašytinio sudeirinimo dėl Darbų vykdymo terminų pakeitimo nebuvo.

3.11. Šalyje susitarimo, kai Darbų kaina detalizuojama įkainotų veiklų sąraše. Apmokėjimas už faktiškai atlikus Darbus vykdomas pagal įkainotų veiklų sąraše numatytais Darbų veiklų pavadinimais ir įkainius.

3.12. Darbai, kurie nėra Pagrindinės sutarties dalykas, yra atskiro viešojo pirkimo objektas. Už Pagrindinę sutartyje nenurodytus, tačiau TIEKĖJO dėl kokių nors priežasčių atlikus Darbus (jeigu tai pavyktu), UŽSAKOVAS nemoka.

4. Apmokėjimų tvarka

4.1. Darbai pagal Pagrindinę sutartį perduodami ir priimami pagal Atlikų Darbų aktą (-us). Pavyzdinė Atlikų Darbų akto forma pateikiama Pagrindinės sutarties priede Nr. 1. Darbų įvykdymo data laikoma data, kai UŽSAKOVAS pasirašo dvišalių Atlikų Darbų aktą. Atlikų Darbų akte TIEKĖJAS turi nurodyti Darbų / priemonių pavadinimą, įkainotų veiklų / priemonių sąraše įvardintų faktiškai atlikty Darbų procentinę išraišką bei jų vertę.

4.2. Kai visi pagal Pagrindinę sutartį numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darbų perdavimo – priėmimo aktą.

4.3. Atlikus Pagrindinę sutartyje numatyta veiklą (pagal įkainotų veiklų sąrašą), TIEKĖJAS privalo pateikti UŽSAKOVUI Ataskaitą, nurodant sumą vadovaujantis įkainotų veiklų sąraše nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darbų eigos ataskaitą (galutiniam mokėjimui – Darbų baigimo ataskaitą).

4.4. TIEKĖJAS pateikia sąskaitą – faktūrą ar PVM sąskaitą – faktūrą (toliau – sąskaita). Sąskaitą TIEKĒJAS gali išrašyti tik po to, kai abi Šalys pasirašė Atlikų Darbų (etapo) aktą (galutiniam mokėjimui – Darbų perdavimo – priemimo aktą). Sąskaitoje turi būti nurodytas Pagrindinės sutarties ir Atlikų Darbų (etapo) aktu (Darbų perdavimo – priemimo aktu) numeris. Prie sąskaitos turi būti pridėtas abiejų Šalių pasirašytas Atlikų Darbų (etapo) aktas (galutiniam mokėjimui – Darbų perdavimo-priemimo aktas) bei kiti pagal Pagrindinę sutartį numatyti dokumentai.

4.5. Apmokėjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo – priemimo akto pasirašymo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Galutinis apmokėjimas yra vykdomas po Darbų perdavimo – priemimo akto pasirašymo ir atitinkamo garantinio rašto pateikimo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Šiam punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų Šalių, gali būti prateisti, tačiau bet kokiui atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę UŽSAKOVAS išgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKĖJUI pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų Šalių vėlavimą.

4.6. PVM sąskaita – faktūra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis.

4.7. Mokėjimo valiuta – eurai.

4.8. Lietuvos Respublikoje įvedus eura, Pagrindinės sutarties kaina bus perskaičiuojama į eurus pagal tą dieną Lietuvos banko nustatytą ir oficialiai paskelbtą euro ir lito santykį.

4.9. Jei, esant nenumatytioms aplinkybėms, faktiškai atlikty etapo Darbų apimtis nesutampa su įkainotame veiklos sąraše numatyta veiklos etapo Darbų apimtimi, visi reikalaujami dokumentai įforminami bei mokėjimai atliekami vadovaujantis faktiškai atlikty Darbų procentine išraiška. Tokiu atveju mažiausia tarpinio mokėjimo suma turi būti ne mažesnė kaip 10 (dešimt) % numatytois veiklos etapo sumos.

4.10. Nuo 2017 m. liepos 1 d. visi Pagrindinės sutarties mokėjimų dokumentai yra teikiami vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų numatyta tvarka.

5. Pagrindinės sutarties Darbų atlikimo terminai

5.1. Darbai turi būti atlikti per 3 mėnesius nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos. Pagrindinės sutarties vykdymo metu paaškėjus nenumatytioms aplinkybėms ir dėl Pagrindinės sutarties pratęsimo nesant finansavimo trukdžių, Šalių sutarimui Pagrindinė sutartis gali būti pratęsta 2 (du) kartus po 6 (šešis) mėnesius, t. y. neilgesniam kaip 12 (dvynios) mėnesių laikotarpiai. Darbų atlikimo termino pratęsimas nustatomas UŽSAKOVYRA TIEKĖJO rašytiniu susitarimu Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tiek, kiek truko ne nuo TIEKĖJO priklausančios aplinkybės, dėl kurių negalejo būti atliekami Darbai.

5.2. TIEKĒJUI suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratęsimą, jeigu:

5.2.1. UŽSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindinės sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl TIEKĒJAS negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai, arba

5.2.2. UŽSAKOVO TIEKĒJUI pateikiamai nurodymai turi įtakos TIEKĒJO Darbų atlikimo terminams, arba

5.2.3. išskirtinai nepalankios klimato sąlygos technologinių procesų vykdyti, arba

5.2.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UŽSAKOVUI ir (arba) UŽSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKĒJUI trukdo laiku atlikti Darbus.

5.3. Darbus TIEKĒJAS vykdo pagal Darbų vykdymo grafiką, nurodytą įkainotų veiklų sąraše, kuris gali būti abiejų Šalių raštišku susitarimu detalizuojamas.

5.4. Statybos rangos Darbų pradžia pagal Pagrindinę sutartį yra laikoma diena, kai TIEKĒJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UŽSAKOVO patvirtintas techninis darbo projektas, išduotas statybų leidžiantis dokumentas, pasirašytas statybvetės perdavimo ir priemimo aktais). Iki Darbų pradžios TIEKĒJAS privalo tinkamai pasirengti Darbų atlikimui: parengti visus Darbų atlikimui reikalingus dokumentus (statinio(-ių) techninį darbo projektą, lokalines sąmatas, kuriose numatytos sumos pagrindžia ir atitinka Pagrindinę sutartyje numatyta Darbų kainą ir kitus reikalingus dokumentus), įsigyti reikiamus įrankius, medžiagas, kitas priemones ir pan.

5.5. Statybos rangos Darbų pabaiga pagal Pagrindinę sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigtai visi Pagrindinę sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, užpildytas statybos darbų žurnalas, pateikti medžiagų sertifikatai ir atitinkties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija ir pasirašyti Darbų priemimo – perdavimo aktai, surašytas statybos užbaigimo aktas ir UŽSAKOVUI perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti UŽSAKOVAS.

5.6. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimais neprailgina Pagrindinę sutartyje nustatyto galutinio Darbų atlikimo termino. Visas pretenzijas UŽSAKOVAS pareiškia Darbų priemimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vėlesnis UŽSAKOVYO papildomų pretenzijų pareiškimasis dėl akivaizdžių Darbų trūkumų negali būti priežastis, kuria remiantis UŽSAKOVAS gali atsiaskyti priimti Darbus ir (ar) už juos nemokėti.

5.7. Jeigu TIEKĒJAS mano, kad pagal kurią nors Pagrindinės sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai TIEKĒJAS privalo raštu pranešti UŽSAKOVUI, nurodymas įvykij arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir TIEKĒJAS išgyja teisė į Darbų atlikimo terminų pratęsimą atitinkamai atidėdant Darbų užbaigimo datą.

5.8. TIEKĒJAS turi teisę užbaigtį Darbus anksčiau sutarto termino.

6. Atlikų Darbų perdavimo ir priėmimo tvarka

6.1. TIEKĖJAS privalo perduoti UŽSAKOVUI parengtus ir suderintus Pastatų techninio ir darbo projektu 1 (vieną) egzempliorių popieriuje ir 1 (vieną) elektroninėj laikmenoje. Atlikų techninio projektavimo paslaugų priėmimas atliekamas pasirašant atlikų paslaugų perdavimo – priėmimo aktą. Perleisti visas autorius asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorijų teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisę UŽSAKOVUI disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, iygintas Pagrindinės sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria, kad šiame punkte nurodytos autorius turtinės teises bus laikomos perleistomis UŽSAKOVUI, kai atitinkama projektinė dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKĖJO UŽSAKOVUI Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka. TIEKĖJAS nurodo ir patvirtina, kad UŽSAKOVAS neprivalo sumokėti TIEKĖJUI papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas autorius turtines teises į kūrinius (projektinę dokumentaciją ir pavienies jos dalis). Šiame punkte nurodytas asmeninių turtinių teisių perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija. Šiame punkte nurodytų asmeninių turtinių teisių perleidimas UŽSAKOVUI suteikia pastarajam teisę savo iniciatyva keisti projektinę dokumentaciją ir (arba) kitus su ja susijusius ir TIEKĖJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKĖJO ir (arba) kūrinių autorijų sutikimo.

6.2. TIEKĖJAS privalo vykdyti Darbus Pagrindinėje sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Pagrindinės sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jas perduavimą UŽSAKOVUI.

6.3. Tarpiniai atlikų Darbų perdavimai ir priėmimai atliekami už Darbus, atlikus per vieną mėnesį, o atlikus visus Darbus – priduodamas visas užbaigtas Statinys. I atlikų Darbų aktyus įtraukiama visos TIEKĒJUI pagal Pagrindinės sutarties nuostatas mokėtinios sumos. Darbų priėmimo aktą pasirašo: iš TIEKĖJO pusės – TIEKĖJO statybos vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš UŽSAKOVO pusės – Techninis prižiūrėtojas ir UŽSAKOVO vadovo įgaliotas asmuo.

6.4. Atlikų Darbų priėmimas atliekamas pasirašant atlikų Darbų perdavimo – priėmimo aktą, pažymą apie atlikų Darbų ir išlaidų vertę (toliau – Aktais). TIEKĒJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UŽSAKOVUI iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos. UŽSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo pažymos apie atlikus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktus Aktyus, tuo pačiu terminu grąžindamas jį TIEKĒJUI, arba tuo pačiu terminu priima negintiniamą atlikų Darbų dalį ir pareiška raštu Pagrindinės sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dėl tinkamo Darbų atlikimo.

6.5. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus ir Pagrindine sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perduavus techninę – išpildomą dokumentaciją. TIEKĒJAS prieš 10 (dešimt) darbo dienų praneša UŽSAKOVUI raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. UŽSAKOVAS organizuoja galutinį Darbų priemimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKĒJO pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 5 (penkias) darbo dienas pasirašo perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiška raštu Pagrindinės sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Šis terminas atidedamas, jeigu UŽSAKOVAS pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atlikus Darbus ar naudotus medžiagas. Ištaisius Darbų defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiama priimti.

6.6. TIEKĒJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslepsti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosis „paslepustis Darbus“), pateikti UŽSAKOVO priemimui, išpęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslepysti Darbų aktą.

6.7. Jeigu bet kurios Pagrindinės sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka Pagrindinėje sutartyje ar jas prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ar projekto ir kitų Darbų reikalavimų be UŽSAKOVO rastiško surūpėjimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinių aktas. TIEKĒJUI nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinių aktų, jis pasirašomas UŽSAKOVO vienašališkai (vienėalis sandoris) ir įteikiamas TIEKĒJUI pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

6.8. UŽSAKOVAS turi teisę nepasirašyti Aktyų ir neatlikti mokėjimų, kol TIEKĒJAS savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensojuja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. UŽSAKOVAS turi teisę pareiškinti TIEKĒJUI pretenzijas dėl išaiškėjusių atlikų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl TIEKĒJO kaltės, taip pat ir pasibaigus Pagrindinės sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant Pagrindine sutartimi nustatytiems atlikų Darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pagrindinėje sutartyje. Tokiu atveju UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti, kad TIEKĒJAS ištaisyti nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensiuoja UŽSAKOVO patirtus nuostolius.

6.9. TIEKĒJAS, užbaigęs Darbus, dalyvaujant UŽSAKOVUI, teisės aktų nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja Statybos užbaigimo komisijos sudarymą ir jos darbą, paruošia Statybos užbaigimo aktą ir pateikia Statybos užbaigimo komisijai visą reikiamą dokumentaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedūrose. TIEKĒJAS privalo per protinį trumpą laikotarpį pašalinti Statybos užbaigimo komisijos narių nustatytus defektus.

7. Garantijos

7.1. Statinio garantinio terminas, skaičiuojant nuo statybos užbaigimo akto surašymo dienos ir yra:

7.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitoms darbams;

7.1.2. 10 (dešimt) metų – paslepintiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

7.1.3. 20 (dviešimt) metų – esant tyčia paslepysti defektų.

7.2. TIEKĒJAS garantuoja, kad statybos užbaigimo metu jo atlikti Darbai (ir paslaugos) atitiks techninėje specifikacijoje numatytais savybes, normatyviniais statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimais, jei bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atlikų Darbų vertę.

7.3. TIEKĒJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atlikų Darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėjų Darbų defektai fiksuojami Pagrindinėje sutartyje nurodyta tvarka. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį TIEKĒJAS pats arba trečiųjų asmenų pagalba įspareigoja TIEKĒJO sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusius defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. TIEKĒJAS neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo TIEKĒJO nepriklausančių sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatyti atsakomybę šalinančių aplinkybių.

7.4. TIEKĒJAS privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UŽSAKOVAS, ištaisydamas defektą, išskaitant UŽSAKOVO kaštus ieškant kito tiekėjo ir panašiai.

8. Užtikrinimai ir draudimai

8.1. TIEKĒJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akcepto rašto gavimo dienos privalo pasirašyti Pagrindinę sutartį bei grąžinti ją UŽSAKOVUI kartu su Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimu (banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštą), kurio vertė ne mažesnė kaip 10 (dešimt) procentų nuo Akcepto rašte nurodytos sumos su PVM. Užtikrinimą turi galoti iki visiško TIEKĒJO įspareigojimų UŽSAKOVUI įvykdymo, iki bus pateiktas Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimas, tačiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimt) kalendorinės dienos po Pagrindinėje sutartyje numatyto vėliausio sutartinių įspareigojimų įvykdymo termino pabaigos.

8.2. TIEKĒJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos apdraudžia civilinę atsakomybę dėl žalos atlyginimą UŽSAKOVUI ir trečiems asmenims, padarytos statybos objekte dėl TIEKĒJO kaltės 43 443 (keturiadesimt trijų tūkstančių keturių šimtų keturiadesimt trijų eurų) Eur sumai visam statybos laikotarpiu.

8.3. TIEKĒJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos apdraudžia civilinę atsakomybę dėl žalos atlyginimą UŽSAKOVUI ir trečiems asmenims, padarytos statybos objekte dėl TIEKĒJO kaltės 43 443 (keturiadesimt trijų tūkstančių keturių šimtų keturiadesimt trijų eurų) Eur sumai visam statybos laikotarpiu.

8.4. Jei TIEKĒJAS netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidersta, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su UŽSAKOVUI ar trečiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė.

8.5. TIEKÉJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visų Darbų atlikimo pabaigos privalo pateikti Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 5 (penkių) procentų nuo visos Pagrindinės sutarties kainos. Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti 12 (dvyniška) mėnesių nuo Darbų objekto priėmimo naudoti dienos.

8.6. Jeigu TIEKÉJAS neapsidraudžia arba neturi galiojančio draudimo, kaip to reikalauja Pagrindinės sutarties sąlygos, UŽSAKOVAS gali savo sąskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokėti tokį draudimų įmokas, o tokį įmokų suma atimama iš artimiausią mokėjimų TIEKÉJUI.

9. Šalių teisės ir pareigos

9.1. UŽSAKOVAS turi teisę:

9.1.1. kontroliuoti ir priziūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kickis, kaina, medžiagų kokybę atitinka techninį darbo projektą, TIEKÉJO parengtus įkainotus Darbų kiekijų žiniaiščius, Aktus, sąskaitas – faktūras, UŽSAKOVO pateiktų medžiagų naudojimą;

9.1.2. reikalauti, kad TIEKÉJAS Darbus vykdys pagal techninį projektą/techninį darbo projektą ir laikydamas normatyvinės statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu TIEKÉJAS nukryps nuo techninio projekto/techninio darbo projekto, Šalių patvirtintu kalendorinio Darbų vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinės statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos Darbų vykdymo protokoluose nurodyti ir TIEKÉJO prisijumtų įsipareigojimui, UŽSAKOVAS turi teisę raštu reikalauti šalinimą defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darbų ir nemokėti už netinkamai atliekatus Darbus iki nustatyta statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba TIEKÉJO sąskaitai;

9.1.3. duoti nurodymus TIEKÉJUI ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsilieka nuo Kalendorinio Darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami Pagrindinėje sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

9.1.4. Darbų vykdymo metu reikalauti, kad TIEKÉJAS savo sąskaita atliktų projektinėje dokumentacijoje pakeitimais, iš esmės nekeičiančiuos statinio projektinių sprendimų, būtinų pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui užtikrinti;

9.1.5. reikalauti, kad TIEKÉJAS savo sąskaita pašalintų Darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

9.2. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

9.2.1. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio TIEKÉJO prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalangus leidimus bei dokumentus, kad TIEKÉJAS galėtų veikti kaip UŽSAKOVO įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kick tai susiję su visais Darbais;

9.2.2. pateikti statybos Darbams vykdysti reikalangus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ar kitus teisés aktus UŽSAKOVAS privalo pateikti TIEKÉJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKÉJUI bus reikalangi kiti, Pagrindinėje sutartyje nenurodyti dokumentai, jis įsipareigoja apie tai įspėti UŽSAKOVĄ ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, raštu nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;

9.2.3. organizuoti ir užtikrinti techninio projekto ekspertizę (jei privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei neprivaloma - savo nuožiūra);

9.2.4. bendradarbiauti su TIEKÉJU vykdant Pagrindinę sutartį.

9.2.5. sumokėti TIEKÉJUI už tinkamai atliektus bei nustatytą tvarką priimtus Darbus Pagrindinėje sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

9.2.6. užtikrinti TIEKÉJUI galimybę laisvai patekti į Statinio Darbų atlikimo vietą iki sutartinių Darbų pabaigos.

9.2.7. vykdyti UŽSAKOVO funkcijas ir Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo UŽSAKOVO paskirtas techninis prižiūrėtojas. UŽSAKOVAS turi teisę Pagrindinės sutarties galiojimo metu keisti Techninį prižiūrėtoją arba pasitelkti dar kelis Techninius prižiūrėtojus, prieš tai pranešdamas TIEKÉJUI. Techniniu prižiūrėtoju UŽSAKOVAS gali skirti savo atsakingą darbuotoją arba tam tikslui samdyti kitą fizinį (pagal darbo sutartį) ar juridinį asmenį;

9.2.8. nedelsiant spręsti tarp TIEKÉJO ir objekto; kuriamę atliekamų Darbų, savininkų bei naudotojų kylančias problemas, klausimus;

9.2.9. Pagrindinėje sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš TIEKÉJO tinkamai atliektus Darbus;

9.2.10. patvirtinti, kad turi teisę ir visus reikalangus įgalinimus sudaryti su TIEKÉJU Pagrindinę sutartį dėl Darbų atlikimo trečiųjų asmenų nuosavybėje ir intervencijos į ją, kick tai yra būtina Darbams atlikti.

9.3. TIEKÉJAS turi teisę:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis TIEKÉJO (Rangovo) teisėmis.

9.3.2. Darbų atlikimui TIEKÉJAS turi teisę pasitelkti šiuos subtiekėjus (subrangovus): Néra. Pagrindinėje sutartyje nurodyti subtiekėjai (subrangovai) gali būti keičiami tiki gavus UŽSAKOVO sutikimą ir tai įforminus atskiru rašytiniu Šalių susitarimu. TIEKÉJAS bet kokiu atveju atsako už visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymą, nepaisant to, ar Pagrindinės sutarties vykdymui pasitelkiami trečieji asmenys.

9.3.3. gauti UŽSAKOVO apmokejimą už įvykdytus Darbus pagal Pagrindinęje sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

9.3.4. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis TIEKÉJO (Rangovo) teisėmis.

9.4. TIEKÉJAS įsipareigoja:

9.4.1. Techninėje specifikacijoje nurodytus darbus atlikti savo pagėjumais.

9.4.2. tuo atveju, jeigu nera galimybės atlikti Pagrindinėje sutartyje numatyti Darbų pagal nustatytus Darbų atlikimo terminus, TIEKÉJAS privalo raštiškai apie tai informuoti UŽSAKOVĄ ir nedelsdamas nurodyti konkretias priežastis bei nurodyti Darbų atlikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones;

9.4.3. pradeti Darbus, suderinęs su UŽSAKOVU, savo rizika prisiimdamas patirtas išlaidas už atliektus Darbus, kai UŽSAKOVAS pateikia TIEKÉJUI jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietas perdavimo ir priėmimo aktą ir informuoja TIEKÉJĄ apie paskirtą techninį prižiūrėtoją.

9.4.4. prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymu nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadovą ir atestuotą asmenį, atsakingą už elektros tūkį ir darbų saugą;

9.4.5. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas naujo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos, paskirti TIEKÉJO atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus TIEKÉJO vardu veikti pagal Pagrindinę sutartį. TIEKÉJO atstovas įgyja teisę Pagrindinės sutarties tikslais veikti TIEKÉJO vardu nuo momento, kai TIEKÉJAS praneša UŽSAKOVUI apie jo paskirtą atstovą.

9.4.6. teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKÉJAS, kad būtų tinkamai paruošta ir pateikta Statybos užbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktų reikalavimais, kuri reikalinga Statybos užbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedūrose.

9.4.7. aktyviai dalyvaujant sūraštant Statybos užbaigimo aktą, imtis visų priemonių, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad būtų pašalinti bet kokie esamių ir (arba) potenčiniai trūkumai, dėl kurių nebūtų išduotas Statybos užbaigimo aktas ir (arba) kurie būtų nurodyti Statybos užbaigimo akte, Statybos užbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su šiuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdymadas šiame punkte numatytais prievoles, TIEKÉJAS privalo būti lojalus UŽSAKOVUI, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kurių pagrindu būtų šalinami bet kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trūkumai, jeigu juos nulėmė netinkamas ir (arba) neišsamus techninis darbo projektas arba jo priedai.

9.4.8. užtikrinti ir savo jėgomis bei sąskaita, gavus iš UŽSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) įgaliojimus, atlikti visus Darbų suderinimus su valstybės ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Šalyse aiskiai susitaria, kad visus Darbų atlikimo derinimo klausimus TIEKÉJAS privalo išspręsti savarankiškai jam UŽSAKOVO suteikiamų įgaliojimų ribose.

9.4.9. vykdyti statybos Darbus pagal techninį darbo projektą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisés aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu jie atitiks projekte nustatytais savybes, normatyvinėmis dokumentų reikalavimais, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą projekte numatytam panaudojimui.

9.4.10. kalendoriniame Darbų vykdymo grafike pradeti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti UŽSAKOVUI visus Pagrindinėje sutartyje nurodytus Darbus ir ištasiyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo UŽSAKOVUI ir (ar) per garantinį laikotarpį.

9.4.11. savarankiškai apsiūpinti materialiniai ištekliai, reikalingais Pagrindinėje sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti

medžiagas, gaminius, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų ir gaminii priėmimą, organizuoti ju sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, išskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitinkies dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitinkti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UŽSAKOVUI.

9.4.12. keisti su UŽSAKOVU suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo raštišką sutikimą, o Darbų vykdymo grafiką, pasirašant papildomus susitarimus.

9.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UŽSAKOVA apie atlikų Darbų etapus bei apie atlikų Darbų priėmimo – perdavimo datą bei pateikti UŽSAKOVUI atlikų Darbų perdavimo – priėmimo aktus, išrašyti sąskaitas – faktūras, kitą normatyvinį statybos dokumentų nurodytą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją. UŽSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie darbų eiga bei rezultatus, pateikti kitą su projekto vykdymu susijusią informaciją.

9.4.14. sudaryti sąlygas UŽSAKOVO atstovams bei techniniams prižiūrėtojui lankytis rekonstruojamame objekte bei susipažinti su visą Darbų dokumentaciją.

9.4.15. informuoti UŽSAKOVA apie objekte dirbančius subtiekėjus (subrangovus).

9.4.16. garantuoti saugų darbų, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. TIEKĖJAS užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretiejį asmenys, už kuriuos atsakingas TIEKĖJAS, Darbų atlikimo metu nebūtų apsaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.

9.4.17. saugoti atlikus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatoose ar jų dalyje, kurioje atliekama rekonstrukcija, atsitaikinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKĖJUI iki darbų užbaigimo pabaigos ir Darbų perdavimo-priėmimo akty surašymo.

9.4.18. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl TIEKÉJO kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatinkantys Pagrindinės sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atlikų Darbų (ir paslaugų) trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Pagrindinės sutarties vykdymo laikui, bet tebe galiojant objekto garantiniam laikotarpiniui, UŽSAKOVUI pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau.

9.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, suderintas su UŽSAKOVU, taip pat atitinkančius jems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

9.4.20. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti UŽSAKOVUI patvirtinantiems dokumentus apie statybinių laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas.

9.4.21. esant būtinybei, nustatyta tvarka užsakytį ir gauti nutiestų inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukas ir apmokėti jų išleidimo išlaidas.

9.4.22. esant būtinybei, kartu su UŽSAKOVU suderinti su inžinerinius tinklus ekspluatuojančiomis organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą.

9.4.23. savo lešomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus Darbus juos išardyti.

9.4.24. užtikrinti, kad įrengimų statinį, medžiagų saugojimą aikštėles ar vietas nepateiktų pašaliniai asmenys.

9.4.25. atlikus Darbus, pagal techninių darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prieš pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomą statinį ir kitas vietas, kuriose buvo perduoti TIEKÉJUI sutartiniu laikotarpiniu. Išvežti savo statybinės atliekas ir statybinių laužų savo sąskaita.

9.4.26. suteikti Darbams Pagrindinėje sutartyje nurodytas garantijas.

9.4.27. atsakyti už subtiekėjų (subrangovų) atlikus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą.

9.4.28. surašant Statybos užbaigimo aktą, pateikti visus reikiamus paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytą išpildomają projektinę dokumentaciją, gaminį ir įrengimų techninius pasus, ekspluatavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus.

9.4.29. savo sąskaita sumokėti už suvarrotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas.

9.4.30. UŽSAKOVO pageidavimu įrengti informacinių stendų.

9.4.31. vykdyti visus teisėtus ir nepriėštaraujančius Pagrindinės sutarties nuostatomis raštiškus UŽSAKOVO nurodymus.

9.4.32. atlikti teisės aktuose numatytais ir Darbų vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

10. Šalių atsakomybė

10.1. UŽSAKOVAS, nevykdantis sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluojantis apmokėti už atlikus Darbus be pateisinamos priežasties, moka 0,05 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.

10.2. UŽSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutartį, privalo atlyginti dėl tokios jo veiksmų (neveikimo) TIEKÉJO patirtus nuostolius.

10.3. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai (be teisimo), pranešes prieš 20 (dviečimtis) dienų, nutraukti Pagrindinę sutartį, jei TIEKĒJAS be pateisinamos priežasties nevykdys prisiltymu įsipareigojimų. Šiuo atveju Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas TIEKÉJUI negražinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime.

10.4. Jei TIEKĒJAS nutraukia visus ar dalį Pagrindinėje sutartyje numatytais Darbų be pateisinamos priežasties, Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas TIEKÉJUI negražinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime.

10.5. Jei TIEKĒJAS neatlikia visų Darbų Pagrindinėje sutartyje nustatyta laiku, Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas TIEKÉJUI negražinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime. Jei šiuo atveju, Pagrindinė sutartis nenutraukiamai, ir TIEKĒJAS įsipareigoja toliau vykdyti Pagrindinę sutartį, jis UŽSAKOVUI papildomai moka 0,05 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Pagrindinėje sutartyje nurodytos Pagrindinės sutarties objekto kainos;

10.6. TIEKÉJUI nepradėjus taisyti defektą pagal techninės arba projekto vykdymo priežiūros vykdytojų raštiškų reikalavimus dėl atlikų Darbų kokybės ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, o esant pagrįstiesiems TIEKÉJO argumentams per technologiskai būtiną laiką, Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas TIEKÉJUI negražinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime ir jei šiuo atveju, Pagrindinė sutartis nenutraukiamai, ir TIEKĒJAS įsipareigoja toliau vykdyti Pagrindinę sutartį, TIEKĒJAS papildomai moka UŽSAKOVUI 0,05 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Pagrindinėje sutartyje nurodytos Pagrindinės sutarties objekto kainos iki bus ištaisyti defektais.

10.7. Jeigu TIEKĒJAS, suderintu su UŽSAKOVU laiku nepašalina defekta, UŽSAKOVO nustatyta per garantinių laikų, jis atlygina UŽSAKOVO išlaidas, susijusias su defekto šalinimui.

10.8. Jei UŽSAKOVAS pasināudėja Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimui arba, pratejus Darbų atlikimo terminą, baigiasi jos galiojimo laikas, TIEKĒJAS, siékdamas toliau vykdyti Pagrindinės sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkią) darbo dienas pateikti naują Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio suma ne mažesnė kaip 10 (dešimt) proc. nuo visos Pagrindinės sutarties kainos.

10.9. Jeigu Pagrindinės sutarties galiojimas Šalių raštišku susitarimui yra pratešiamas, Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas turi būti pratešiamas Pagrindinės sutarties pratešimo laikotarpiniu. TIEKĒJAS per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvos ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą.

10.10. TIEKÉJUI vėluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudžiaujant, UŽSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienas šalių sandorius).

11. Pakeitimai ir pataisymai

11.1. Jei dėl nenumatyti aplinkybių būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Pagrindinėje sutartyje nurodyto Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, TIEKĒJAS pateikia nevykdytinų Darbų lokalių sąmą, kurios pagrindu koreguojama Pagrindinės sutarties kaina.

11.2. Jei dėl nenumatyti, nuo Pagrindinės sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių Pagrindinėje sutartyje numatytais atskirus Darbus (ar jų dalį)

būtina keisti kitais, įkainotų veiklų sąraše nurodytais Darbais, TIEKĖJAS pateikia nevykdintų Darbų lokalę sąmatą bei siūlymą dėl keistinų Darbų, ir, UŽSAKOVUI sutikrinus TIEKĖJO siūlymo atitinkamą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), koreguojama Pagrindinės sutarties kaina (jos nedidinanti).

11.3. Jei dėl nuo TIEKĖJO nepriklasaučių aplinkybių TIEKĖJAS negali naudoti Pasiūlyme nurodytų medžiagų/jrangos (jei rinkoje nebeganinarnos /nebetiekiamos reikalangos medžiagos/jrangos ar pan.), ar dėl kitų nenumatyty, nuo Pagrindinės sutarties Šalių nepriklasaučių aplinkybių, būtina keisti Pagrindinėje sutartyje numatytas medžiagos ar jrangą, TIEKĖJAS pateikia lokalę sąmatą bei siūlymą dėl keistinų medžiagų/jrangos, ir, UŽSAKOVUI sutikrinus TIEKĒJO siūlymo atitinkamą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), koreguojama (nedidinanti) Pagrindinės sutarties kaina (jei reikia).

11.4. Aplinkybės, salygojančios būtinybę atlirkiant aukščiau minėtus Paketimus, pagrindžiamos raštu.

11.5. Visi aukščiau minėti Paketimai turi būti UŽSAKOVO patvirtinti raštu.

11.6. UŽSAKOVAS gales pirkti papildomus Darbus Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, jei dėl aplinkybių, kurių nebuvvo galima numatyti, paaškėtų, kad reikia papildomų Darbų, neįrašytų į Pagrindinę sutartį, tačiau be kurų negalima užbaigti Pagrindinės sutarties vykdymo. Tokių papildomai sudarytų pirkimo sutarcų kaina negali viršyti 30 (trisdešimt) procentų pradinės Pagrindinės sutarties kainos.

11.7. Papildomų, Pagrindinėje sutartyje nenumatyta Darbų (ir/ar jrangos, medžiagų) pirkimas vykdomas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

12. Nekokybiškai (netinkamai) atlirkti Darbai

12.1. Jeigu TIEKĖJAS atliko Darbus pažeisdamas techninėje specifikacijoje, statinio projekte ir Pagrindinėje sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinų stabybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti, kad TIEKĖJAS:

12.1.1. nedelsiant sustabdys ir (ar) nutrauktų Darbų atlirkimą, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekanų Darbų kokybę, arba

12.1.4. neatlygintinai ištaisyti netinkamai atliktus Darbus, arba

12.1.5. atlygintų UŽSAKOVUI Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

13. Pagrindinės sutarties nutraukimas prieš terminą

13.1. UŽSAKOVAS turi teisę, išpėjės TIEKĘJĄ prieš 20 (dviešimt) dienų, vienašališkai (be teismo) nutraukti Pagrindinę sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu Pagrindinės sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio išpareigojimo pagal Pagrindinę sutartį nevykdymas arba netinkamas vykdymas.

13.2. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti Pagrindinę sutartį ir pareikalauti iš TIEKĘJO atlyginti UŽSAKOVO nuostolius, jeigu:

13.2.1. TIEKĘJUI iškeliamą bankroto arba restrukturizavimo byla.

13.2.2. TIEKĘJAS daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti Darbų etapą arba galutinai pabaigti Darbus.

13.2.3. po raštiško UŽSAKOVO išpėjimo RANGOVAS nevykdo Darbų kokybės užtikrinimo reikalavimų ar kitų Pagrindinės sutarties sąlygų arba po raštiško UŽSAKOVO išpėjimo jas dar karta pažeidžia.

13.2.4. Pagrindinės sutarties vykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą) išdavęs subjektas negali įvykdyti savo išpareigojimų, o TIEKĘJAS, UŽSAKOVUI raštu paricikalus per nustatytą terminą nepateikia naujo Pagrindinės sutarties vykdymo užtikrinimo tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3. UŽSAKOVUI vienašališkai nutraukus Pagrindinę sutartį, TIEKĘJAS privalo perduoti visus iki Pagrindinės sutarties nutraukimo atliktus Darbus, pasirašanči perduavimo priėmimo akta. UŽSAKOVAS privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus Darbus (jei Pagrindinė sutartis nutraukta dėl TIEKĘJO kaltės, iš mokėtinos sumos išskaičiuavęs netesybas ir nuostolius).

13.4. TIEKĘJAS turi teisę vienašališkai nutraukti Pagrindinę sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UŽSAKOVAS be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos už perduotus–priimtus tinkamai atliktus Darbus, išskyrus Pagrindinėje sutartyje numatytais atvejus, kuomet terminas gali būti atidėtas.

13.5. UŽSAKOVUI arba TIEKĘJUI vienašališkai nutraukus Pagrindinę sutartį TIEKĘJAS privalo perduoti iki Pagrindinės sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalis pasirašant priėmimo – perduavimo akta. UŽSAKOVAS privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pagrindinė sutartis nutraukiama dėl TIEKĘJO kaltės.

13.6. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Pagrindinės sutarties nesant pagrindo, nurodyto Pagrindinėje sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

13.7. Šalys turi teisę nutraukti Pagrindinę sutartį abipusių raštišku sutarimui.

14. Nenugalimos jėgos aplinkybės

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiamā nuo atsakomybės dėl ypatinguo ir neišvengiamu aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodotos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešę kitai Šalių apie aplinkybes bei jų poveikį išpareigojimų vykdymui.

14.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių savoka apibrežiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklose“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

14.3. Jei kuri nors Pagrindinės sutarties Šalis mano, kad atsiraduo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo išpareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (trys) darbo dienas nuo tokius aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei UŽSAKOVAS raštu nenurodo kitaip, TIEKĘJAS toliau vyko savo išpareigojimus pagal Pagrindinę sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo išpareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

14.4. TIEKĘJAS patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Pagrindinės sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei knip noras pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Pagrindinėje sutartyje nustatytu išpareigojimui.

14.5. Jeigu Pagrindinės sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), įmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastaanga, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, pamaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Pagrindinė sutartis būtų finansuojama išvkydyma, Pagrindinės sutarties Šalių nesugebėjimas išvkydymo Pagrindinėje sutartyje numatyti išpareigojimų nebus traktuojamas kaip Pagrindinės sutarties pažeidimas ar Pagrindinės sutarties išpareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Pagrindinės sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), išpareigojimų nevykdant Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengti, atlyginimą.

14.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Pagrindinės sutarties vykdymo termino prateisimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti TIEKĘJUI suteiktas, bet kuri Pagrindinės sutarties Šalis turi teisę nutraukti Pagrindinę sutartį išspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Pagrindinė sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinės sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Pagrindinės sutarties vykdymo.

15. Gimčų sprendimas

15.1. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Pagrindinės sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant Pagrindinę sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta Pagrindinėje sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Pagrindinę sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus ir Pagrindinės sutarties dalyką, užsakymo dokumentais, TIEKĖJO užsakymui pateiktais dokumentais.

15.2. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Pagrindinės sutarties ar su ju susijęs, turėtų būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu ankščiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų kelio per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16. Kitos Pagrindinės sutarties sąlygos

16.1. Pastabas dėl vykdomų Darbų gali pateikti projekto vykdymo priežiūros, techninės priežiūros vadovai raštu – jrašais statybos darbų žurnale ir UŽSAKOVAS.

16.2. Pagrindinė sutartis įsigalioja nuo 2017-07-21 (data nurodo Šalys Pagrindinės sutarties sudarymo metu (data turi būti ne ankstesnė kaip Pagrindinės sutarties pasirašymo bei ne vėlesnė kaip 60 (sesiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos) ir kai TIEKĖJAS pateikia UŽSAKOVUI reikalaujamą Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą.

16.3. Pagrindinė sutartis gali jo nuo jos įsigalojimo momento iki visų Darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Pagrindinė sutartis nustoja galios, kai TIEKĒJAS pagal šią Pagrindinę sutartį įvykdė savo įsipareigojimus UŽSAKOVUI, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta ir pilnai apmokėta, jei ji nutraukama Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar įstatymu nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimui.

16.4. Pagrindinės sutarties sąlygos Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Pagrindinės sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatytai principai ir tikslai bei tokiemis Pagrindinės sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pagrindinėje sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dėl kurių Pagrindinės sutarties vykdymo metu numatomi rašytiniai susitarimai prie Pagrindinės sutarties ar kurių pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomis Pagrindinės sutarties sąlygu keitimu.

16.5. Šalys laiko paslaptyje Pagrindinės sutarties sąlygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Pagrindinę sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymu numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad vykdant Pagrindinę sutartį sužinota informacija apie kitą Šalį ir Pagrindinės sutarties sąlygas yra konfenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymu nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

16.6. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKĒJAS arba UŽSAKOVAS Pagrindinės sutarties pagrindu, privačės sumokėti atitinkamai pats TIEKĒJAS arba UŽSAKOVAS.

16.7. Kiekviena Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Pagrindinės sutarties sudarymu, Pagrindinės sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Pagrindinėje sutartyje.

16.8. TIEKĖJO apskaitai privalo būti vedama taip, kad būtų galima įvertinti pateiktų apmokėjimų pagal Pagrindinę sutartį saskaityti teisingumą. Visi sąnaudas ir pajamas pagal Pagrindinę sutartį patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi 10 (dešimt) metų nuo galutinio mokėjimo pagal Pagrindinę sutartį.

16.9. Jeigu kurios nors Pagrindinės sutarties sąlygos paskelbiamas negaliojančiomis, kitos Pagrindinės sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Visi su Pagrindine sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, įteikiame pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliui asmeniskai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Pagrindinėje sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siūstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusi adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

17.2. Pagrindinė sutartis sudaroma lietuvių kalba.

17.3. Pagrindinė sutartis sudaroma dvieju vienodu juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.

18. Pagrindinės sutarties dokumentai

- 18.1. Prie Pagrindinės sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriamas Pagrindinės sutarties dalis:
- 18.1.1. Techninė specifikacija ir įkainotų veiklų sąrašas (priedas Nr. 3).
- 18.1.2. Akcepto raštas (priedas Nr. 2).
- 18.1.3. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai.
- 18.1.4. Draudimo polisai.
- 18.1.5. Atliktų Darbų aktų forma (priedas Nr.1).
19. Pagrindinės sutarties šalių rekvizitai ir parašai

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, VI (Valstybinė įmonė)
Adresas: Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, Šiaulių m. sav., LT-76295
Kodas: 188771865

PVM kodas:
A. s. Nr.: LT03 7300 0100 0241 0161, AB "Šiaulių bankas"
Tel.: 841 50 05 10

Faks.: 841 52 41 15

Eil. Paštas: rastine@ siauliai.lt

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Urbanistikos plėtros ir įkio dopartamento
Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistas
Vardas, pavardė, pareigos: _____

Valentinas Giliys

Atostato Nr. 35918

Tel.: 841 536 315

Pasirašantis asmuo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
direktorius

Vardas, pavardė, pareigos: _____

Antanas Bartulis

Parašas: _____

Data: _____

TIEKĖJAS

Eirta, UAB,
Adresas: Vytauto g. 76A, Šiauliai, Šiaulių m. sav., LT-76352
Kodas: 300588300

PVM kodas: LT100002536814

A. s. Nr.: LT47729000009467735, AB "Šiaulių bankas"

Tel.: 860980777

Faks.: 841547581

Eil. Paštas: gamybinis@eirta.lt

Statybos direktorius
Mantas Šalaviejuς
Vardas, pavardė, pareigos: _____

Tel.: 869840840

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos: _____

Direktorius
Baltūnas

Statybos direktorius

Parašas: UAB Mantas Šalaviejuς

Data: „EIRTA“

DOKUMENTAS

SIAULIAI

Pagrindinės sutarties CPO39907 priedas Nr. 1

ATLIKTŲ DARBŲ AKTO FORMA Nr. _____

Data

Ataskaitinis laikotarpis nuo _____ iki _____

TIEKĖJAS:

UŽSAKOVAS:

Objektas:

Pagrindinės sutarties nr.: CPO39907

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKĖJAS įvykdė savo įsipareigojimus pagal aukščiau nurodytos sutarties _____ etapą. TIEKĖJAS atliko UŽSAKOVUI šiuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamas eurai

Eil. Nr. pagal įkainotą veiklos sarašą	Nuolatiniai Darbų/priemonės (pagal Investicijų planą) paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Sutartinė Darbo kaina, be PVM	Atlikta Darbų (paslaugų) nuo statybos pradžios išskaitant ataskaitinį laikotarpi		Atlikta Darbų (paslaugų) nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta Darbų (paslaugų) per ataskaitinį laikotarpi	
			%	Suma	%	Suma	%	Suma
Suma be PVM:								
PVM 21,00 suma:								
Suma su PVM:								
Suma mokėjimui:								

Šis aktas neatleidžia TIEKĖJO bei UŽSAKOVO nuo kitų sutartių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo.

UŽSAKOVO atstovas

TIEKĖJO atstovas

Vardas:
Pavardė:
Parcigos:
Parašas:
Data:
A.V.

Vardas:
Pavardė:
Parcigos:
Parašas:
Data:
A.V.

Techninės priežiūros atstovas

Vardas:
Pavardė:
Parcigos:
Parašas:
Data:
A.V.

Pagrindinės sutarties CPO39907 priedas Nr. 3

Techninė specifikacija ir įkainotų veiklų sąrašas

Pasiūlymas konkursui
2017-liepos-07 14:26:57

Užsakymo sąlygos:

Konkurso trukmė	7 d.d.
Sutarties sudarymo trukmė	5 d.d.
Darbų atlikimo terminas	3 mėn.
Kontaktinis asmuo, įpareigotas suteikti galimybę apžiūrėti objektą	Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyrius vyr. specialistas Valentas Gilys, tel. Nr. (8 41) 596 315, el. p. valentas.gilys@siauliai.lt
Maksimalus užsakymo biudžetas (Eur su PVM)	122000,0000
Ar reikalaujamas mėnesinis darbų išskaidymo grafikas	Taip (byla yra įkelta)
Ar reikalaujamas darbų kainos išskaidymo dokumentas	Taip (byla yra įkelta)
Subtiekėjai, kurie gali būti pasitelkiami atliekant šiem projekte minimus darbus	Nėra

UŽSAKOVО pavadinimas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija, VI (Valstybinė įmonė)

Atliekami darbai, jkainiai:

Specifikacija		Mat. vnt.	Kiekis	Kaina (Eur be PVM)
Leisti subrangą	Pavadinimas			
	(DSPS) Stogų atnaujinimas	-		
Ne	(DSPS.5) Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliaciniems plokštėmis, iрengiant ritininetę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,25 W/(m ² •K))	kv.m	1156	47823,720000
	Projektą rengti vadovaujantis 2017-06-26 Projektavimo užduotimi VST2-58. Stogo plotą tikslinti vietoje.	-		

Bendra pasiūlymo kaina (Eur be PVM)	47823,7200
21,00 % PVM	10042,9812
Bendra pasiūlymo kaina (Eur su PVM)	57866,7012

Objektas, kuriame bus atliekami užsakyti darbai:

Pastato paskirtis	Mokslo
Pastato adresas	Krymo g. 3, Šiauliai
Pastato kadastro bylos Nr.	-
Ar reikalinga parengti kadastrinę bylą?	Ne
Ar objektas dalyvauja daugiaubiu modernizavimo programoje?	Ne
Ar techninis projektas bus rengiamas pagal BETA tipinį projektą?	Ne
Ar tiekėjas turi iрengti informacinių stendų?	Taip

Pasiūlymą pateikęs tiekėjas (arba Partnerių grupės pagrindinis partneris): Eirta, UAB, Vytauto g. 76A, Šiauliai, Šiaulių m. sav., LT-76352

Pasiūlymą pateikęs naudotojas: Raimonda Galentytė, Inžinierė sāmatininkė