

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

prie 2017 m. kovo 27 d. Pagrindinės projektavimo paslaugų sutarties SŽ-357 (Inžinerinių statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto ir statybos, bei želdinių tvarkymo ir kūrimo teritorijoje ribojamoje Draugystės pr. ir Vytauto, P. Višinskio, Dubijos gatvių projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų suteikimo)

2018 m. gegužės 7 d. Nr. SŽ - 516


Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kodas 188771865, kurios registruota buveinė yra Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, vadinama UŽSAKOVU, ir UAB „Šiltas namas“, juridinio asmens kodas 220618020, kurio registruota buveinė yra Fabijoniškių g. 24A, LT-07100 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Roberto Gaurelio, vadinama PASLAUGŲ TEIKĖJU, atsižvelgdami į Paslaugos teikėjo 2018-02-01 raštą Nr. SD18-2-038 (rašto registracija pas Užsakovą G-786), Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje vykusio 2018-03-14 pasitarimo protokolo Nr. VVA-1 p.6 ir 2018-04-06 pasitarimo protokolą VAK-164, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, sudaro šį papildomą susitarimą prie 2017 m. kovo 27 d. Pagrindinės projektavimo paslaugų sutarties Nr. SŽ-357 (toliau – Sutartis) ir susitaria:

1. Tęsti paslaugos teikimą, pratęsiant paslaugos suteikimo terminą.
2. Paslaugos teikėjas įsipareigoja Užsakovo 2018-04-06 protokole Nr. VAK-164 nurodytais terminais atlikti papildomus projektavimo darbus, nurodytus Paslaugos teikėjo 2018-02-01 prašyme SD18-2-038 (rašto registracija pas Užsakovą G-786), kurie nebuvo numatyti 2017 m. kovo 27 d. Pagrindinėje projektavimo paslaugų sutartyje SŽ-357 (projektavimo darbų užduotyje).
3. Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka apmokėti Paslaugos teikėjui 2000 (du tūkstančius) Eur (su PVM) už šio susitarimo 2 punkte nurodytus Paslaugos teikėjo papildomai atliktus projektavimo darbus, kurie nebuvo numatyti 2017 m. kovo 27 d. Pagrindinėje projektavimo paslaugų sutartyje SŽ-357.
4. Nustatyti, kad iki 2018 m. liepos 2 d. Paslaugos teikėjas Užsakovui turi perduoti parengtą projektą su statybą leidžiančiu dokumentu.
5. Šis papildomas susitarimas pasirašytas 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, ir yra 2017 m. kovo 27 d. Pagrindinės projektavimo paslaugų sutarties SŽ-357 neatsiejama dalis.

Prie šio susitarimo pridedama: 2018-04-06 Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje vykusio pasitarimo protokolas Nr. VVA-164.

UŽSAKOVAS:

Pavadinimas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Buveinės adresas: Vasario 16-osios g.62, LT-76295 Šiauliai, Lietuva
Įstaigos kodas: 188771865
Telefonas: (8 41) 596 243
Telefaksas: (8 41) 524 115
A. s. LT 307300010093741771
Bankas AB „Swedbank“
Banko kodas: 73000
Atsakingas asmuo: Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktorius
Antanas Bartulis




(parašas, data)

A.V.

PASLAUGŲ TEIKĖJAS:

Pavadinimas: UAB „Šiltas namas“
Buveinės adresas: Fabijoniškių g. 24A, LT-07100 Vilnius
Įmonės kodas: 220618020
Telefonas: (8 5) 696910
A. s. LT59 7044 0600 0110 2896
AB bankas „SEB bankas“
Atsakingas asmuo: UAB „Šiltas namas“ generalinis direktorius
Robertas Gaurelis



(parašas, data)

A.V.

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PASITARIMO PROTOKOLAS
2018-04-06
Šiauliai
PASITARIMO OBJEKTAS, SVARSTYTA: 1. Paslaugos teikėjo, projektuotojo UAB „Šiltas namas“ rengiamo projekto įgyvendinimo kainos sumažinimo galimybės. Inžinerinių statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto ir statybos, bei želdinių tvarkymo ir kūrimo teritorijoje ribojamoje Draugystės pr. ir Vytauto, P. Višinskio, Dubijos gatvių projektas (Draugystės kvartalas) (sutartis Nr. SŽ-357)
DALYVIAI: Administracijos direktoriaus pavaduotojas pavaduojantis administracijos direktorių M. Velička; Urbanistinės plėtros ir Ūkio departamento direktorius V. Statkus; Projektų valdymo skyriaus vyr. spec. D. Dovidaitytė; Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vedėjas l.e. skyriaus vedėjo pareigas V. Markevičius, vyr. specialistė R. Bekerytė; Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja E. Bružienė, vyr. specialistas V. Gylis;
Posėdžio pirmininkas - Administracijos direktoriaus pavaduotojas pavaduojantis administracijos direktorių Marijus Velička Posėdžio sekretorė – Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistė Rasa Bekerytė
UAB „Šiltas namas“ atstovas, projekto vadovas Artūras Čekus informavo, kad atlikus 2018-03-28 susitikimo metu suderintus sprendinių pakeitimus, pavyko SMD sumažinti iki 2,78 mil. Eur. Dar būtų galima apie 33,0 tūkst. Eur sutaupyti mažinant trinkelį storį iki 6 cm ir keletą tūkst. Eur numatant dalies vejos tik atnaujinimą, - aeravimą ir papildomą sėjimą.
NUSPRESTA 1. Projekto SMD neviršys 2,7 mil. Eur.; 2. Rangos darbai bus perkami pagal du projektus kartu, t.y. Draugystės pr. ir Draugystės kvartalo kiemų tvarkymo statybos darbai bus perkami kartu. V. Gylis sudarys pirkimo komisiją, kurioje M. Velička bus komisijos pirmininkas ir organizuos statybos darbų pirkimą. 3. Iki 2018-04-09 projektuotojai pateiks sąmatą ir bendruosius statinio rodiklius; 4. Iki 2018-04-23 projektuotojai perduos projektą ekspertizei atlikti ir Užsakovui PDF formatu; 5. Iki 2018-05-14 tikimasi gauti tarpines ekspertizės pastabas; 6. Iki 2018-05-28 turi būti gauta teigiama ekspertizės išvada; 7. Iki 2018-07-02 turi būti gautas statybą leidžiantis dokumentas. Jei 2018-07-02 statybą leidžiantis dokumentas nebus gautas, nuo sekančios dienos bus pradėti skaičiuoti delspinigiai, kaip numatyta sutarties SŽ-357, p. 33, po 0,02 % už kiekvieną termino pažeidimo dieną. 8. Projekto sprendiniai nebus papildomai viešinami. 2018-03-28 susirinkime numatytas 500 Eur mokestis už papildomą viešinimą nebus mokamas;

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
pavaduojantis administracijos direktorių

Marijus Velička

Susirinkimo sekretorė

Rasa Bekerytė