

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.2

Prie 2015 m. lapkričio 23 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. 12030

2018 m. rugpjūčio 14 d. Nr. S-- 15492
Telšiai

Šis papildomas susitarimas, toliau vadinamas „Susitarimu“, sudarytas tarp Telšių rajono savivaldybės administracijos, juridinio asmens kodas 180878299, esančios adresu Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo Kęstučio Anglicko, laikinai einančio administracijos direktoriaus pareigas, toliau vadinamas „Užsakovu“, ir jungtinės veiklos partnerių: UAB „Techsis“ ir UAB „Rinių statyba“, atstovaujama UAB „Techsis“, juridinio asmens kodas 180359062, esančios adresu Pramonės g. 15A, Telšiai, atstovaujama Algirdo Birkanto, toliau vadinamas „Rangovu“. Toliau Susitarime Rangovas ir Užsakovas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi.

Vadovaudamiesi 2018 m. liepos 18 d. protokolu Nr.1 Šalys sudarė Susitarimą ir susitarė:

1. Rangos sutarties 9.1. punktą išdėstyti taip:

Sutarties kaina:

I etapas yra su PVM 1832031,02 (vienas milijonas aštuoni šimtai trisdešimt du tūkstančiai trisdešimt vienas euras, 02 ct) euras, iš kurių PVM sudaro 317955,80 (trys šimtai septyniolika tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt penki eurai, 80 ct) eurai.

II etapas yra su PVM 608941,94 (šeši šimtai aštuoni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt vienas euras, 94 ct) euras, iš kurių PVM sudaro 105684,14 (vienas šimtas penki tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, 14 ct) eurai.

Sutarties kaina iš viso yra su PVM 2440972,96 (du milijonai keturi šimtai keturiasdešimt tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt du eurai, 96 ct) eurai, iš kurių PVM sudaro 423639,94 (keturi šimtai dvidešimt trys tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt devyni eurai, 94 ct) eurai. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma yra suma žodžiais.

2. Šis kainos didinimas atliekamas dėl 2018 m. liepos 18 d. susirinkimo protokole Nr.1 nurodytų priežasčių.

3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos.

4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

6. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę Sutartį.

PRIDEDAMA.

Priedas Nr.1. 2018 m. liepos 18 d. susirinkimo protokolas Nr.1, 3 lapai.

Priedas Nr.2. 2018 m. rugpjūčio 14 d. papildomo susitarimo Nr.2 įkainotas veiklos sąrašas I etapas, 1 lapas.

Priedas Nr.3. 2018 m. rugpjūčio 14 d. papildomo susitarimo Nr.2 įkainotas veiklos sąrašas II etapas, 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Telšių rajono savivaldybės administracija
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai
A.S.LT094010042800030059,
AB Luminor bankas,
Įmonės kodas: 180878299
Tel/faks. (8 444) 52 229

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
laikinai einantis direktoriaus pareigas
Kęstutis Anglickas
Parašas

A.V.

RANGOVAS

UAB „Techsis“
Pramonės g. 15A, Telšiai
A.S. LT477181700005467341,
AB Šiaulių bankas
Įmonės kodas: 180359062
Tel/faks. (8 444) 70006

Direktorius

Algirdas Birkantas
Parašas



2018.08.24.



**PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS
PRITAIKANT TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS, RANGOS DARBAI
I-II ETAPAS
2015-11-23 STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS S-12030**

PROTOKOLAS NR. 1

2018-07-18

TELŠIAI

Pasitarime dalyvauja:

Dalyviai: Įmonės pavadinimas	V.Pavardė	Su protokolu susipažinau, parašas
Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius (Užsakovas)	Saulius Urbonas	
Telšių rajono savivaldybės Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas (Užsakovas)	Gintautas Lukauskas	
Telšių rajono savivaldybės Statybos poskyrio vedėjas (Užsakovas)	Adomas Žvirzdinas	
UAB „Techsis“ direktorius (Rangovas)	Algirdas Birkantas	

Pasitarime aptarti rangovo UAB „Techsis“ atliekami darbai objekte „Pastato Telšiuose, respublikos g. 28, modernizavimas pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms, rangos darbai I-II etapas“ pagal techninį projektą „Mokslo paskirties pastato, Respublikos g. 28, Telšių m. rekonstravimas“. Aptariant rangovo atliekamus darbus buvo svarstoma:

- pastato rekonstravimo I ir II etapų rangos darbų atlikimas 2018 metais po pastato konservavimo (I etapas) ir reikalingų atlikti papildomus darbus I etape atnaujinant darbų vykdymą;

- aptarti techninio ir darbo projektų reikalingų atlikti darbų kiekių žiniaraščių skirtumai įrengiant rekonstruojamo pastato (II etapas) pamatų stiprinimą. Detalizuojant pamatų stiprinimą pagal darbo projektą paaiškėjo, kad stiprinant pamatus techniniame projekte nebuvo įvertinti visi pamatų stiprinimui reikalingi betonavimo darbai, ko pasėkoje papildomai reikalinga atlikti 28,3 kub. m apimtyje betonavimo darbų.

Dėl minėtų priežasčių atsirado eilė papildomų darbų ir medžiagų atliekant darbus I etape:

1	II grupės grunto kasimas 0.65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais	1046	m3.
2	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu	267	m3
3	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas iki 2 km)	1000	m3
4	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais	1313	m3.
5	Apsauginių aptvėrimų, apkaltų lentomis prie karkaso nuardymas	38	m2

Dėl minėtų priežasčių atsirado eilė papildomų darbų ir medžiagų atliekant darbus II etape pamatų stiprinimą:

6 Pamatų sustiprinimas monolitiniiais gelžbetoninio apvalkalais 28,3 m3

Nutarta:

- Paruošti papildomą susitarimą vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. ir įgyvendinti "" su numatytais darbų pasikeitimais, keičiant sutarties kainą, perkant naudojantis pateiktais darbų aprašymais.

Parengė:

Telšių savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vyr. Specialistas
techninė priežiūros vadovas



Petras Donelavičius