

SUSITARIMAS

DĖL 2017 M. RUGPJŪČIO 25 D. RANGOS SUTARTIES NR. S-816 PAPILDOMŲ DARBŲ

2018 m. liepos 24 d. Nr. S- 425
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Antano Nesteckio (toliau – Užsakovas) ir uždaroji akcinė bendrovė „Social Solutions“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 302558601, Europos pr. 122, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Kluso, toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šį susitarimą dėl 2017-08-25 rangos darbų sutartyje Nr. S-816 (toliau – Sutartis) papildomų, nenumatytų darbų įsigijimo (toliau – Susitarimas).

Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir Sutarties 10.1; 10.3.3. a punktais, dėl teisės daryti papildomus darbus, susitaria:

1. Įsigyti papildomų darbų, kurie Užsakovui tapo reikalingi. Numatomų papildomų darbų kaina yra 1455,57 Eur su PVM (vienas tūkstantis keturi šimtai penkiasdešimt penki Eur ir 57 ct.) iš jų PVM sudaro 252,62 Eur. Papildomų darbų kiekiai ir įkainiai nurodyti prie Susitarimo pridėtoje papildomų darbų lokalinėje sąmatoje (3 priedas).

2. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3. Sutarties ir jos priedų sąlygos, kurios nepakeistos ir nepapildytos šio susitarimo, lieka galioti.

4. Prie šio susitarimo pridedami šie priedai ir dokumentai, kurie yra neatskiriamos Susitarimo dalys:

4.2.1. UAB „CEDRA“ raštas (1 priedas), 1 lapas.

4.2.2. Protokolas (2 priedas), 1 lapas.

4.2.3. Lokalinė sąmata (3 priedas), 2 lapai.


Užsakovas

Kauno rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188756386
Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas

Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaldumui
Šarūnas Šukevičius

Administracijos direktorius

Antanas Nesteckis



VYKDYMU!

Kelių ir transporto
skyriui
Būhalterinės
apskaitos skyriui

Ežerėlio seniūnystė

Rangovas

UAB „Social Solutions“
Įmonės kodas 302558601
Europos pr. 122, Kaunas.

Direktorius

Egidijus Klusas



Būhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

Ežerėlio seniūnė
Vilmantė Macijauskaitė

Kauno raj. savivaldybės
administracijos
Teisės skyriaus vedėja
Rūta Šnarskienė 2-300785

PVP

PROJEKTO „KAUNO RAJONO EŽERĖLIO MIESTO ATNAUJINIMAS“
PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA
SUTARTIS Nr. C16-0546



Lapo NR.002.P(004)

2018m. birželio mėn. 18d.

- objektas 05: „Kitos paskirties inžinerinių statinių (aikštelių ir pravažiavimų) prie Miško g. 36a, 36 ir Kauno g. 31a, 31b Ežerėlio m., Ežerėlio sen., Kauno raj. sav. kapitalinio remonto projektas“

Rangovas:
UAB „Social solutions“

Dėl papildomų darbų:




Užbaigus kiemų asfaltavimo darbus pastebėti trūkumai dėl lietaus vandens nutekėjimo:

- ties išvažiavimų į Miško gatvę - įvažoje ties dangų sandūra susiformavęs lovys, kuriame po lietaus užsistovi vanduo
- ties Kauno g. 31b daugiabučio antru korpusu (naujos dangos ir likusios senos betono dangos sandūroje) - įėjimas į daugiabučio laiptinę yra pakankamai žemai ir esant stipresniam lietaui vanduo gali patekti į rūsio ir laiptinės patalpas

2018-06-18 vykusio pasitarimo vietoje metu su Rangovu šios problemos aptartos, pasiūlyti tokie problemų sprendimo būdai:

- įvažoje į Miško gatvę susidariusį lovį išlyginti, papildomai išasfaltuojant ir sutvarkant nuolydžius likusiame įvažos plote iki pat sandūros su važiuojamąja Miško gatvės dalimi
- ties Kauno g. 31b daugiabučiu likusiame išardytos betono dangos plote nupjauti ištrupėjusius senos betono dangos kraštus ir tarpą tarp naujos ir senos dangos suformuoti pagal ažūrinių betoninių trinkelų matmenį; suformuotame tarpe pakloti ažūrinės betoninės trinkelės, trinkelų angas užpildyti smulkia skalda; ažūrinių trinkelų dangos juostos gale, žaliojoje zonoje įrengti infiltracinį šulinėlį geresniam lietaus vandens sugėrimui (iškasti augalinį gruntą ir jį pakeisti apie 30-40cm smulkia skalda)

Projekto autorių manymu šių papildomų darbų atlikimas yra būtinas



PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS BENDRAS VADOVAS: Iloņa Deveikytė (par., v. pavardė, parašas)

STATYTOJO ATSTOVAS: (par., v. pavardė, parašas)

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ATSTOVAS: (par., v. pavardė, parašas)

ARCHITEKTAS: Iloņa Deveikytė (par., v. pavardė, parašas)

STATYBOS VADOVAS: (par., v. pavardė, parašas)

PROJEKTO „EŽERĖLIO MIESTO ATNAUJINIMAS“ DARBO GRUPĖS SUSITIKIMO PROTOKOLAS		
2018 birželio 18 d.	10 VAL	EŽERĖLIO SENIŪNIJA
Susitikimą surengė	Projekto vadovė Vilmantė Macijauskaitė	
Susitikimo rūšis	pasitarimas	
Vedėjas	Vilmantė Macijauskaitė	
Pastabas užrašo	Vilmantė Macijauskaitė	
Laiką stebi		
Dalyviai	G.Vasilavičius, KRS Kelių ir transporto skyrius, A.Račiūnas KRS Aplinkos skyrius, E.Klusas UAB “Social solutions”	
Dėl papildomų darbų, nefinansuojamų ES lėšomis		
	V.Macijauskaitė	
Diskusija		
1. Dėl įvažiavimo į kiemus. Apžiūrėjus ir įvertinus atliktus darbus, paaiškėjo, kad dėl aukščių neatitikimo įvažiuojant į kiemus Miško g. 36, 36a, tarp gatvės lygio ir kiemų susidarė apie 15 cm skirtumas, todėl minimoje vietoje kaupiasi vanduo. Reikalinga sulyginti išasfaltuoto kiemo ir gatvės lygį. Problemą išspręsti reikalinga padengti asfaltu apie 45 kv.m. įvažiavimo. Taip pat dėl nuolydžio suformavimo prie namo Kauno g. 31b kaupiasi vanduo, todėl šaligatvio dangą reikalinga įrengti iš azūrinių plytelių, užpildant skaldele apie 3,5 kv.m.		
Išvados	Papildomi darbai reikalingi tvarkant įvažiavimą į kiemus prie Miško g. 36, 36a, kiemų.	
Nutarta: rangovas E.Klusas pateikia preliminarą samatą darbams atlikti		

SURAŠĖ

V.Macijauskaitė

DALYVAVO:

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kelių ir transporto
skyriaus vyr. specialistas
Gintaras Petras Vasilavičius

UAB „Social Solutions“ Gintaras Petras Vasilavičius

02706, Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriaus vyr. specialistas
Gintaras Petras Vasilavičius
sektoriaus vedėjas, seniūnas
Atst. Nr. 34134, 29880, 40470