

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. *5-606*

PRIE 2017 M. BALANDŽIO 11 D. RANGOS SUTARTIES NR. S-401

2017 m. *birželio 5*

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, atstovaujama administracijos direktoriaus Antano Nesteckio, veikiančio pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau tekste „Užsakovas“ ir UAB „Kamesta“, įmonės kodas 259805810, atstovaujama generalinio direktoriaus Valentino Marcinkevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatų, toliau tekste „Rangovas“, vadovaudamiesi 2017-04-11 rangos sutarties Nr. S-401 3.1. ir 3.2. punktais, susitarė:

1. Rangovas atliks šiame papildomame susitarime nurodytus darbus pagal Užsakovo nurodytus konkrečius terminus, o Užsakovas apmokės už atliktus darbus pagal papildomame susitarime nurodytus ir 2017-04-10 rangos sutarties Nr. S-399 priede Nr. 1 fiksuotus įkainius:

| Ėil. Nr. | Objekto (dalies) pavadinimas                                                                               | Matmenys, ~ilgis m, plotis m | Darbų aprašymas      | Kiekiai                                  | Kaina, tūkst. EUR su PVM | Darbų atlikimo terminas |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1.*      | Garliavos sen. Garliavos m. vietinės reikšmės kelias (nuo Vytauto g. iki sklypo unik. Nr. 5223-001-0266)   | 90 / 4                       | Kapitalinis remontas | Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą |                          | 2017-08-31              |
| 2.*      | Garliavos sen. Garliavos m. Darbininkų skersgatvis                                                         | 90 / 3,5                     | Kapitalinis remontas | Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą |                          | 2017-08-31              |
| 3.       | Garliavos sen. Garliavos m. Beržų gatvė                                                                    | 340 / 4,5                    | Kapitalinis remontas | Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą |                          | 2017-09-31              |
| 4.       | Garliavos sen. Garliavos m. Pienių ir Lauko gatvės                                                         | 150 / 3-4,5                  | Paprastasis remontas | Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą |                          | 2017-09-31              |
| 5.       | Garliavos sen. Garliavos m. J.Šimkaus g. šaligatvis                                                        | 100 / 1,5                    | Paprastasis remontas | Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą |                          | 2017-07-31              |
| 6.       | Garliavos sen. Garliavos m. bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelė prie kapinių J.Šimkaus gatvėje | 210 / 11                     | Paprastasis remontas | Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą |                          | 2017-07-31              |
| 7.       | Garliavos apylinkių sen. Juragių k. Žalgirio gatvė                                                         | 160 / 5                      | Paprastasis remontas | Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą |                          | 2017-08-31              |
| 8.*      | Garliavos apylinkių sen. Teleičių k. vietinės reikšmės kelias Nr. g-168 (nuo Artojų g. iki Ežero g.)       | 208 / 4                      | Kapitalinis remontas | Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą |                          | 2017-08-31              |
| 9.       | Garliavos apylinkių sen. Ireniškių k. Ireniškių gatvė                                                      | 450 / 4,5                    | Kapitalinis remontas | Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą |                          | 2017-09-31              |
| 10.      | Garliavos apylinkių sen. Ilgakiemio k. bendro naudojimo                                                    | 1840 kv. m                   | Paprastasis remontas | Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą |                          | 2017-07-31              |

*[Signature]*

|     |                                                                                            |           |                                  |                                          |  |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------------|--|------------|
|     | automobilių stovėjimo aikštelės prie kultūros centro ir darželio bei įvažiavimas į darželį |           |                                  |                                          |  |            |
| 11. | Linksmakalnio sen. Linksmakalnio k. Liepų gatvė                                            | 667 / 6   | Priežiūra (apdorojimas skaldele) | Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmata |  | 2017-07-31 |
| 12. | Rokų sen. Rokų k. bendro naudojimo automobilių stovėjimo prie kelio NR. rk-16-1            | 338 kv. m | Paprastasis remontas             | Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmata |  | 2017-07-31 |

- Supaprastinti kapitalinio remonto darbų projektai ir defektiniai aktai turi būti parengti iki darbų pradžios.
- \* 1, 2, ir 8 eilutėje nurodyti darbai bus vykdomi tuo atveju, jei Užsakovas šiems objektams gaus paramos lėšas. Apie šių darbų vykdymą/nevykdymą Užsakovas informuos Rangovą papildomai.
- Preliminarioje darbų sąmatoje nurodyti darbų kiekiai suderinus su Užsakovu gali būti keičiami pagal faktiškai reikalingus atlikti darbus. Tikslus atliktų darbų aktas bus sudarytas pagal faktiškai atliktus darbus ir parengus atliktų darbų kontrolinę geodezinę nuotrauką.
- Šis papildomas susitarimas surašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.
- Šis susitarimas taikomas nuo jo pasirašymo dienos.

#### UŽSAKOVAS


Kauno rajono savivaldybės  
administracijos direktorius  
Antanas Nesteckis

  
A.V.




#### RANGOVAS

UAB „Kamesta“  
generalinis direktorius  
Sigitas Marcinkevičius

  
Sigitas Marcinkevičius




Kauno rajono savivaldybės  
administracijos direktoriaus  
pavadootojas  
Šarūnas Šukevičius




D-202234

Kauno rajono savivaldybės  
administracijos Kelių ir transporto  
skyriaus vyr. specialistas  
Rokas Baliūnas



Kauno rajono savivaldybės administracijos  
Kelių ir transporto skyriaus vedėjo pavaduotojas,  
vykdančis Kelių ir transporto skyriaus  
vedėjo funkcijas

Tautvydas Tamošiūnas



Tiesės skyriaus vyr. specialistė  
Edita Kėdienė

