

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 5-483

PRIE 2017 M. BALANDŽIO 11 D. RANGOS SUTARTIES NR. S-401

2018 m. gegužės 16

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, atstovaujama administracijos direktoriaus Antano Nesteckio, veikiančio pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau tekste „Užsakovas“ ir UAB „Kamesta“, įmonės kodas 259805810, atstovaujama generalinio direktoriaus Valentino Marcinkevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau tekste „Rangovas“, vadovaudamiesi 2017-04-11 rangos sutarties Nr. S-401 3.1. ir 3.2. punktais, susitarė:

1. Rangovas atliks šiame papildomame susitarime nurodytus darbus pagal Užsakovo nurodytus konkrečius terminus, o Užsakovas apmokės už atliktus darbus pagal papildomame susitarime nurodytus ir 2017-04-11 rangos sutarties Nr. S-401 priede Nr. 1 fiksuotus įkainius:

Eil. Nr.	Objekto (dalies) pavadinimas	Matmenys, ~ilgis m, plotis m	Darbų aprašymas	Kiekiai	Kaina, tūkst. EUR su PVM	Darbų atlikimo terminas
1.	Garliavos sen. Garliavos m. Budrių gatvė	435 / 5	Kapitalinis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-08-30
2.	Garliavos sen. Garliavos m. J. Gabrio gatvė	140 / 4	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-08-30
3.*	Garliavos sen. Garliavos m. Rūtų gatvė	50 / 3,5	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-08-30
4.	Garliavos apylinkių sen. Ireniškių k. Ireniškių gatvė	300 / 5	Kapitalinis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-08-30
5.	Garliavos apylinkių sen. Seniavos k. Miestelėnų gatvė	300 / 5	Kapitalinis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-08-30
6.	Garliavos apylinkių sen. Seniavos k. Seniavos gatvė	80 / 5	Kapitalinis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-08-30
7.	Garliavos apylinkių sen. Jurginiškių k. Pievų gatvė	900 / 4	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-07-30
8.	Garliavos apylinkių sen. Teleičių k. Vasario 16-osios gatvė	-	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-06-30
9.	Linksmakalnio sen. Linksmakalnio k. Žalioji gatvė	300 / 4	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-06-30
10.	Rokų sen. Patamulšėlio ir Paraželių k. Šalnų gatvė	1500 / 4,5	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-06-30

2. Supaprastinti kapitalinio remonto darbų projektai ir defektiniai aktai turi būti parengti iki darbų pradžios.
3. * 3 eilutėje nurodyti darbai bus vykdomi tuo atveju, jei Užsakovas šiems objektams gaus paramos lėšas. Apie šių darbų vykdymą/nevykdymą Užsakovas informuos Rangovą papildomai.
4. Preliminarioje darbų sąmatoje nurodyti darbai ir darbų kiekiai suderinus su Užsakovu gali būti keičiami atsižvelgiant į reikalingus atlikti darbus. Atliktų darbų aktai bus sudaryti pagal faktiškai atliktus darbus ir parengus atliktų darbų kontrolinę geodezinę nuotrauką.
5. Šis papildomas susitarimas surašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.
6. Šis susitarimas taikomas nuo jo pasirašymo dienos.

UŽSAKOVAS

Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Antanas Nesteckis



RANGOVAS

UAB „Kamesta“
generalinis direktorius
Valentinas Marcinkevičius



VYKDYMU!

Buhalterinės
apskaitos skyriui

Kauno raj. savivaldybės
administracijos
Tiesės skyriaus vedėja
Rūta Snarskienė

Kelių ir transporto
skyriui
Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavduotojas
Šarūnas Šukevičius

D-286250
Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kelių ir transporto
skyriaus vyr. specialistas
Rokas Baliūnas

Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja
Rūta Kondratavičiūtė

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kelių ir transporto
skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tautvydas Tamosiūnas