

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. S-250

PRIE 2017 M. KOVO 31 D. SUTARTIES NR. S-364

2018 m. kovo 9 d.

Kauno rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Antano Nesteckio, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Kamesta“, įmonės kodas 259805810, atstovaujama generalinio direktoriaus Valentino Marcinkevičiaus, toliau vadinama Rangovu, kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, atsižvelgdami į 2017 m. kovo 31 d. sutarties Nr. S-364 4.3.2. punktą ir į tai, kad iki šio susitarimo sudarymo dienos darbų nupirktą už 0,00 Eur su PVM, susitaria pratęsti Darbų atlikimo terminą 12 mėnesių, skaičiuojant nuo 2018 m. kovo 31 d.

1. Kiti Šalių sutartiniai įsipareigojimai, numatyti 2017 m. kovo 31 d. sutartimi Nr. S-364, lieka toliau galioti.

2. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių prievolių visiško įvykdymo.

3. Susitarimas pasirašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija

Savanorių pr. 371, LT-49500, Kaunas
Įmonės kodas 188756386

Administracijos direktorius
Antanas Nesteckis

A.V.



Rangovas:

UAB „Kamesta“

Liepų g. 23, Garliava, LT-53239, Kauno r.
Įmonės kodas 259805810

generalinis direktorius
Valentinas Marcinkevičius



Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kelių ir transporto
skyriaus vedėjo pavaduotojas

Tautvydas Tamosiūnas

Kauno m. savivaldybės
administracijos Kelių ir transporto
skyriaus vyr. specialistas

Rūta Šneikienė

VYKDYMU!

Buhalterinės
apskaitos skyriui

Kelių ir transporto
skyriui

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kelių ir transporto
skyriaus vedėjo pavaduotoja

Valentina Šneikienė

D-267902

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kelių ir transporto
skyriaus vyr. specialistas

Rokas Baliūnas