

SUSITARIMAS

DĖL 2018 M. GEGUŽĖS 21 D. SUTARTIES NR. SR-0321

2018 m. rugpjūčio 10 d. Nr. K1-0826
Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Aprūpinimo skyriaus vedėjo Alfonso Jarušausko, veikiančio pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. A-178 „Dėl įgaliojimų suteikimo Alfonsui Jarušauskui ir Algimantui Andriulevičiui“, ir UAB „Kelminta“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Audriaus Kelmono, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2018 m. gegužės 21 d. sutarties Nr. SR-0321 (toliau – Sutartis) 7.3, 68.3, 68.6, 69.5 papunkčiais, Sutarties 74 punktu, taip pat Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdamos į UAB „Kelminta“ 2018 m. rugpjūčio 28 d. prašymą, sudarė šį susitarimą.

1. Susitarimo dalykas – papildomų darbų (toliau – Papildomi darbai), kurie nebuvo įtraukti į Sutartį, atlikimas pagal prie šio susitarimo pridėdamą lokalinę sąmatą ir darbų atlikimo termino pratęsimas iki 2018 m. spalio 12 d.

2. Bendra susitarimo 1 punkte nurodytų Papildomų darbų vertė yra 10282,71 Eur (dešimt tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt du eurai 71 ct), iš jų PVM – 1784,60 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 60 ct).

3. Rangovas Papildomus darbus pradeda po susitarimo įsigaliojimo ir baigia iki 2018 m. spalio 12 dienos.

4. Šis susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina abi susitarimo Šalys.

5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais ir tampa neatskiriama Sutarties dalis. Vienas egzempliorius įteikiamas Užsakovui, kitas – Rangovui.

6. Vykdydamos šį susitarimą, Šalys vadovaujasi Sutarties sąlygomis.

7. Prie susitarimo pridėdami dokumentai yra neatskiriama susitarimo ir Sutarties dalis:

7.1. UAB „Kelminta“ 2018 m. rugpjūčio 28 d. prašymo kopija, 2 lapai.


7.2. Lokalinė sąmata, 2 lapai.


Užsakovas
Kauno miesto savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188764867
Laisvės al. 96, 44251 Kaunas
Atsisk. sąsk. LT444010042500010078
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100

Rangovas
UAB „Kelminta“
Įmonės kodas 134030713
Draugystės g. 19D, 51230 Kaunas
Atsisk. sąsk. LT137300010002270107
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000

Aprūpinimo skyriaus vedėjas

Direktorius




(parašas)

Alfonsas Jarušauskas

Audrius Kelmonas

2018 m. rugpjūčio 28 d.

2018 m. rugpjūčio 28 d.

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Teisės ir konsultavimo skyriaus
vyriausioji specialistė

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Aprūpinimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Dalia Kėvalienė
2018-08-28

Ramunė Prunskienė
2018-08-28

Darius Adomavičius
2018-08-28

Kauno miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas

Romaldas Rabačiauskas
2018-08-28



UAB „KELMINTA“
Statybos vadovas Vilius Čibirka

Kauno mės. 34V 172
Kil. 19 172

2018-08-28

03-1-1718

Kauno miesto savivaldybės administracijos
aprūpinimo skyriaus
Vyriausiam specialistui Dariui Adomavičiui

DĖL KAUNO JONO PAULIAUS II GIMNAZIJOS BALTŲ PR.103 SPORTO AIKŠTELIŲ APTVĖRIMO

PATEIKIAMA:

1. PRAŠYMAS PRATĖSTI DARBŲ ATLIKIMO TERMINĄ, DĖL KAUNO JONO PAULIAUS II GIMNAZIJOS BALTŲ PR.103 SPORTO AIKŠTELIŲ APTVĖRIMO.

Viso 1 lapas.



[Handwritten signature]

Vilius Čibirka

[Handwritten signature]

Kopija tikra



KELMINTA

The Winning Ground...

p. Dariusui Adomavičiui
Aprūpinimo skyriaus vyr. specialistui
Kauno miesto savivaldybės administracija

PRAŠYMAS PRATĘSTI DARBŲ ATLIKIMO TERMINĄ

2018-08-28

Kaunas

UAB „Kelminta“ atlieka KAUNO JONO PAULIAUS II GIMNAZIJOS STADIONO IR SPORTO AIKŠTELIO BALTŲ PR. 123 ir BALTŲ PR. 103, KAUNE, REKONSTRAVIMO DARBUS, pagal 2018-05-21 Sutartį Nr. SR-0321.

Pradėjus vykdyti darbus, statybvietėje paaiškėjo aplinkybių, kurių konkurso metu negalėjome numatyti ir kurios turėjo lemti darbus atlikimo trukmei:

1. Ruošiant Techninį projektą nebuvo daryta nauja topo nuotrauka arba buvo naudota sena „Kauno plano“ daryta topo nuotrauka, ko pasekoje nurodytos stadiono koordinatės yra klaidingos. Paaiškėjus šiam faktoriui bei suderinus naujas koordinatas, reikėjo atlikti pakartotinių statinių nužymėjimą.
2. Techniniame projekte nenurodyti esami medžiai. Mokyklos prašymu medžiai turėjo būti išsaugoti, ko pasekoje reikėjo suderinti sprendinius, suderinti ir pakeisti numatytą drenažo sistemą (Suderinimo aktai Nr. 1 ir Nr. 2).
3. Mokyklos pageidavimu derinome projektinį pakeitimą: mokinių išlaipinimo aikštelėje visu perimetru numatytas betoninių trinkelio takas (Suderinimo aktas Nr. 3).
4. Nuo birželio iki dabar vykdomi mokyklos vidinio kiemo rekonstravimo darbai. Užsakovo prašymu reikėjo sudaryti sąlygas mechanizmų bei darbuotojų judėjimui mūsų darbų fronte, ko pasekoje negalėjome laiku įrengti pėsčiųjų tako ir dalies bėgimo tako pagrindų. Pavėlavus įrengti bėgimo tako pagrindus asfalto klojimui, praradome rezervuotą asfaltavimo technikos laiką. Šiuo metu negalime gauti laisvos asfaltavimo technikos, be kurios negalime pabaigti bėgimo tako pagrindų įrengimo bei įrengti sportines dangas.
5. Užsakovo prašymu rengiame pasiūlymus papildomiems darbams - tvoros įrengimui. Šiems darbams atlikti būtinas ir papildomas darbų atlikimo laikas.

Dėl aukščiau aprašytų statybvietėje susidariusių aplinkybių, kurių konkurso metu negalėjome numatyti, remiantis Sutarties punktu Nr. 74, prašome pratęsti darbų atlikimo terminą 1,5 mėn, t. y. iki 2018-10-15 d.

Pagarbiai,
UAB „Kelminta“ direktorius

 Dariusius Kelmonas

UAB „Kelminta“, Draugystės 19D, Kaunas, įm. kodas: 134030713, PVM m. kodas: LT180401010
www.kelminta.lt; el. paštas: info@kelminta.lt; tel.: +370 65057647

KOPIJA TIKRA

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Aprūpinimo skyriaus vyresnysis specialistė

Adele Matulaitienė

2018-09-10

Kompleksas: UAB Kelminta

Objektas: Kauno Jono Pauiliaus II gimnazijos Sporto

Žiniaraštis: Stadiono tvoros įrengimas.

Lokalinė sąmata Nr. S004

Sudaryta 2017 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: 9711,53 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
1	FS-2	Gręžtiniai armuoti betono pamatai Ø20cm, h- 1,2m, jų įrengimas	vnt.	88	8,843	778,22		412,00	366,22
2	MN4-71	Stačiakampio profilio metaliniai stulpai 60x40x2 mm, h-2.60m su dangteliais, su apkabomis. Spalva pilka, ZN+RAL7016, jų įrengimas	vnt.	88	17,385	1529,89		1529,89	
3	MN4-71	1730x2500x5mm segmentinė tvora su tvirtinimo elementais, segmentų spalva pilka, RAL7016, jos įrengimas	m	215	26,595	5717,95	3619,77	2008,70	89,48
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimui						8026,06	3619,77	3950,59	455,70
Bendra vertė be PVM						8026,06	3619,77	3950,59	455,70
PVM						1685,47	21%	21%	21%
Bendra vertė su PVM						9711,53	4379,92	4780,21	551,40

Sudarė: Vilius Čibirka

Statybos darbų vadovas
Vilius Čibirka

Dirbtojas
A. Kukuraitis

Rangovas: UAB Kelminta

Lokalinė sąmata Nr. S005

Objektas: Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos Sporto

Sudaryta 2017 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Sporto aikštelių Baltų pr.103, rekonstravimas. Mokinių išlaipinimo aikštelės platinimas. Papildomi darbai.

Iš viso: 571,18 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
1	N27-41	Bordūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas (S9=1,085; S10=1,15)	m	20	1,441	28,82	7,95		20,87
2	N1-76 (S10=1,15)	III grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	1000 m3	0,008	3053,983	24,43	4,77		19,66
3	NS7P-1709	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai transportuojama 20km I grupės gruntą	1000m3	0,008	5735,313	45,88			45,88
4	N27-20 (S10=1,15)	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	100 m3	0,06	2216,318	132,98	17,88	94,39	20,71
5	K20-1	Betoninių kello bortų 1000x150x200 įrengimas ant betoninio pagrindo	100m	0,2	1199,678	239,94	113,55	115,15	11,24
Iš viso už skyrių 1. Mokinių išlaipinimo aikštelė						472,05	144,14	209,54	118,37
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						472,05	144,14	209,54	118,37
Bendra vertė be PVM						472,05	144,14	209,54	118,37
PVM						99,13	21%	21%	21%
Bendra vertė su PVM						571,18	174,41	253,54	143,23

PASTABA: Sąmatoje neįvertintas pasikeitęs asfalto dangos kiekis, kuris bus patikslintas atlikus dangų išplidomasias nuotraukas.

Sudarė:

Statybos darbų vadovas
Vilius CibirkaDirektoriaus
A. Kelorovskis