

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

Prie 2017 m. lapkričio 29 d. sutarties Nr. (9.28)-D1-2017/799 tarp Prienų rajono savivaldybės administracijos ir Uždarnosios akcinės bendrovės „Stafas“


2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. *81-662*

Vadovaujantis 2017-11-29 sutarties Nr. (9.28)-D1-2017/799 dėl Prienų autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymo bendruomenės ir verslo poreikiams techninio darbo projekto parengimo ir rekonstrukcijos darbų 9 punktu ir UAB „Stafas“ 2018-08-20 d. raštu Nr. 200818/1.

Šalys susitaria pakeisti prievolių įvykdymo terminą ir sutarties 8 punktą išdėstyti taip:
„8. Darbai turi būti atlikti iki 2018-11-31 d.“.

UŽSAKOVAS

Prienų rajono savivaldybės administracijos
direktorius




Egidijus Visockas

TIEKĖJAS

Uždarnosios akcinės bendrovės
„Stafas“ direktorius



Vismantas Bartulis

Prienų r. savivaldybės administracijos
Investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

Giedrė Laurinaitienė

Prienų rajono savivaldybės administracijos
statybos ir rekonstrukcijos pėdas skyriaus
vadė, as


Robertas Želvys

Prienų r. savivaldybės administracijos
statybos ir rekonstrukcijos pėdas skyriaus
vadė, as


Finansų skyriaus
vadė, as
Ingrida Paurienė