

SUSITARIMAS Nr. 1 PRIE PROJEKTO Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-01-0002
„SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS ELEKTRŲ SAVIVALDYBĖJE“
PATALPŲ REMONTO VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES
2018 m. liepos 27 d. Nr. VP-20 JP-23A

Elektrėnai
2018 m. rugsėjo 10 d.


Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, įm. k. 303210658,
atstovaujama direktorės Agnės Sakalinskiienės, toliau vadinama Užsakovu ir UAB „Verserma“,
įm. k. 300025469, atstovaujama direktoriaus Sergej Šelkovenko, toliau vadinama Rangovu,
sudarė šį susitarimą.

1. Užsakovas 2018-09-03 patalpų remonto darbų apžiūros akto Nr. 2019/09/03/01 pagrindu atsisako, o Rangovas sutinka nevykdyti darbų, susijusių su gipso kartono lubų įrengimu. Rangovas įsipareigoja už neatliktus darbus nuo pagrindinės sutarties sumos minusuoti gipso kartono lubų įrengimo kaštus sumoje 3482 Eur 06 ct (trys tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt du Eur 06 ct) su PVM.
2. Dėl sulankstomos stiklinės pertvaros ir lauko durų gamybos terminų, pagal 6.1.2. punktą, remonto darbų atlikimo terminas pratęsiamas iki 2018-10-20 d.
3. Kiti sutarties punktai lieka nepapildyti bei nepakeisti ir galioja tokia apimtimi, kiek neprieštarauja šio susitarimo sąlygoms.

PRIDEDAMA:

1. Patalpų remonto darbų apžiūros aktas Nr. 2018/09/03/01, 1 lapas;
2. Neatliekamų darbų sąmata, 2 lapai.


Agnė Sakalinskiene
A.V.


Sergej Šelkovenko
A.V.

