

SUSITARIMAS
PRIE 2018 M. RUGPJŪČIO 8 D. PIRKIMO SUTARTIES Nr. A64-225/18(3.10.22-TD2)

2018 m. spalis 11 d. Nr. A64-225/18(3.10.22-TD2)
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „Conresta“, įmonės kodas 145751974, atstovaujama direktoriaus Luko Laukaičio (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgiant į tai, kad:

- a) Šalys 2018 m. rugpjūčio 8 d. sudarė sutartį Nr. A64-225/18(3.10.22-TD2) dėl **mokslo paskirties pastato Pašilaičių g. 13, Vilniuje, techninio projekto pakeitimo, darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir statybos darbų** (toliau – **Sutartis**);
- b) Paslaugų ir darbų viešojo pirkimo metu įgaliotoji perkančioji organizacija 2017 m. rugpjūčio 29 d. raštu Nr. 10-BP-(169.11) pakeitė techninio projekto keitimo parengimo, pataisymo pagal bendrosios projekto ekspertizės pastabas, patvirtinimo ir statybą leidžiančio dokumentų gavimo terminą į 120 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
- c) Sutartis buvo pasirašyta su technine klaida 2.1.3 punkte, t.y. palikus pirminėje viešojo pirkimo dokumentacijoje buvusį techninio projekto keitimo parengimo, pataisymo pagal bendrosios projekto ekspertizės pastabas, patvirtinimo ir statybą leidžiančio dokumentų gavimo terminą (90 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos).
- d) Šalys siekia, kad Sutarties sąlygos atitiktų viešojo pirkimo sąlygas, dokumentus bei aktualius jų pakeitimus;

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą prie 2018 m. rugpjūčio 8 d. pirkimo sutarties Nr. A64-225/18(3.10.22-TD2) (toliau – Susitarimas) ir susitarė dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Sutarties 2.1.3 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:
„2.1.3. Techninio projekto keitimo parengimas, pataisymas pagal bendrosios projekto ekspertizės pastabas, patvirtinimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimo terminas – 120 kalendorinių dienų (nuo Sutarties įsigaliojimo).“
2. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
3. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Sutarties šaliai.
4. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu, visa apimtimi, kiek nėra koreguojamos šiuo Susitarimu.
5. Susitarimo priedas – UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ 2017 m. rugpjūčio 29 d. raštas Nr. 10-BP-(169.11), 1 lapas.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Rangovas:

UAB „Conresta“

Direktorius Povilas Poderskis

Direktorius Lukas Laukaitis

Pasirašymo data 2018 m. _____ d.

Pasirašymo data 2018 m. _____ d.