

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2018 M. RUGPJŪČIO 31 D. SUTARTIES NR. SŽ-824

2018 m. spalio 14 d.

Kelmė

SŽ-963

2018 m. rugpjūčio 31 d. Sutartį Nr. SŽ-824 (toliau – Sutartis) sudariusios šalys:

Užsakovas – Kelmės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188768730, atstovaujama direktorės Irenos Sirusienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

Rangovas – UAB „Račkausko AGROTECH“, juridinio asmens kodas 162402010, atstovaujama direktoriaus Petro Račkausko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas)

vadovaudamiesi 2018 m. rugsėjo 26 d. Nr. 1 „Kelmės r., Užvenčio m., Kražių gatvės pėsčiųjų takų rekonstravimas ir statyba (I etapas)“ papildomų darbų aktu, Sutarties 10.3 ir 10.4 punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, sudarė šį Susitarimą, kuriuo susitaria:

1. Pakeisti Sutarties 9.1 punktą ir jį išdėstyti taip
„9.1. Sutarties kaina yra: 322 440,75 Eur (trys šimtai dvidešimt du tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt Eur ir 75 ct) eurais, iš kurių PVM sudaro 55 960,79 (penkiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt Eur ir 79 ct) eurais. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.“
2. Kitos sutarties nuostatos išlieka nepakitusios.
3. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turi tas pačias reikšmes, kaip ir Sutartyje.
4. Papildomas susitarimas Nr. 1 yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Papildomas susitarimas Nr. 1 sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.
6. Papildomas susitarimas Nr. 1 įsigalioja nuo šalių pasirašymo dienos ir galioja kartu su Sutartimi.
7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktorė
Irena Sirusienė

A.V.



Rangovas

Direktorius

Petras Račkauskas

A.V.

