

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2018 M. VASARIO 13 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-515

Sutarties objektas: projekto „Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjų ir vidutinį verslą“ rangos darbai

2018 m. spalio 24 d. Nr. *79-2403*
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, ir **UAB „Pamaris restauratorius“**, (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Aldo Kliuko, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2018 m. vasario 13 d. Rangos sutarties Nr. J9-515 (toliau – Sutartis) 16 punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) ir susitarė:

1. Atsisakyti Sutartyje numatytų dalies darbų pagal 2018-09-24 nenumatytų, keičiamų ir atsisakomų darbų sąmatą. Nevykdomų darbų vertė – 138 152,57 Eur (šimtas trisdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt du eurai 57 ct), įskaitant PVM.
2. Atlikti papildomus darbus pagal 2018-09-24 nenumatytų, keičiamų ir atsisakomų darbų sąmatą. Papildomų darbų vertė – 558 476,54 Eur (penki šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt šeši eurai 54 ct), įskaitant PVM.
3. Bendra papildomų darbų kaina – **420 323,97 Eur** (keturi šimtai dvidešimt tūkstančių trys šimtai dvidešimt trys eurai, 97 ct) įskaitant PVM.
4. Pakeisti I etapo rangos darbų kainą iš **1 846 106,16** (vienas milijonas aštuoni šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas šeši eurai, 16 ct) Eur su PVM į **2 266 430,13 Eur** (du milijonai du šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt eurų, 13 ct) su PVM.
5. Pakeisti bendrą sutarties kainą iš **2 217 823,04 Eur** (du milijonai du šimtai septyniolika tūkstančių aštuoni šimtai dvidešimt trys eurai 04 ct) į **2 638 147,01 Eur** (du milijonai šeši šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai šimtas keturiasdešimt septyni eurai, 01 ct) įskaitant visus mokesčius ir PVM.
6. Sutarties Šalys susitaria, kad šis Papildomas susitarimas neturės įtakos Sutartyje numatytiems darbų atlikimo terminams.
7. Sutarties Šalys susitaria, kad šiame Papildomame susitarime nurodytiems papildomiems darbams yra taikomi Sutartyje nustatyti apmokėjimo terminai ir sąlygos.
8. Šis Papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio Papildomo susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Papildomu susitarimu. Sutartis ir šis Papildomas susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama Papildomo susitarimo nuostatoms.
9. Šis Papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
10. Šis Papildomas susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Nenumatytų, keičiamų ir atsisakomų darbų sąmata, 23 lapai.

**Klaipėdos miesto
administracija**

Juridinio asmens kodas 188710823

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Sąskaitos Nr. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius

(parašas)

Saulius Budinas



UAB „Pamario restauratorius“

Juridinio asmens kodas 141972060

PVM mokėtojo kodas LT419720610

Turgaus a. 21, 91246 Klaipėda

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Sąskaitos Nr. LT207044060000613166

Direktorius

(parašas)

Aldas Kliukas

A. V.



Parengė

Projektų skyriaus Projektų valdymo poskyrio vyriausioji specialistė

Ilona Dulkytė, tel. 39 61 10

2018-09-24