

Uždavinys

**SUSITARIMAS
DĖL 2018-06-19 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. T1-112 „STATYBOS REMONTO
DARBŲ SUTARTIES“ PAPILDYMO**

2018 m. rugsėjo mėn. 28 d. Nr. T-112-4
Trakai

UAB „Conlista“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Aido Bogušio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

ir

Trakų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Dariaus Kvedaravičiaus, veikiančio pagal administracijos direktoriaus nuostatus,

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2018-06-19 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. T1-112, „Statybos remonto darbų sutartį“ (toliau - Sutartis).

B. Šalių pasirašytos Sutarties Nr. T1-112, Nr. T1-112 -1, Nr. T1-112 -2 buvo nustatyta, kad:

2.5.2. Užsakovo nurodymų atlikti papildomus nenumatytus statybos darbus:

C. Siekiant racionaliai naudoti Darbų vykdymui skirtas lėšas ir užtikrinti tinkamą pastato eksploataciją yra būtina vykdyti techniniame projekte „Vytauto Didžiojo gimnazijos Trakų r. sav. Trakų m., Birutės g. 48, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) projektas“ nenumatytus rangos darbus pagal Papildomų darbų lokalinę sąmatą:

1) Palangių remontas (papildomi darbai) 611, 70 Eur sumai;

D. Dėl nurodytų aplinkybių būtina pakoreguoti Sutartį, t. y. sutarties priedą Nr. 3 (Rangovo pasiūlymo sąmatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais).

E. Sutartyje numatytų Rangovo įsipareigojimų įvykdymo pakeitimas, jei jis būtų numatytas pradinės Sutarties sudarymo procedūros metu, nebūtų suteikęs galimybės dalyvauti kitiems, nei dalyvavo, konkurso dalyviams, konkurso nugalėtoju negalėtų būti pripažintas kito nei pasirinktasis tiekėjas, pasiūlymas. Pakeitus Sutarties sąlygas nebus pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Atsisakomų ir papildomų darbų įkainiai atitinka rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius.

F. Pakeitimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio dalimi (redakcija, įsigaliojusi nuo 2017 m. liepos 1 d.).

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Sutarties priedą Nr. 3 pakeisti, papildant Papildomų darbų lokalinėmis sąmatomis.

1.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

2.1. Susitarimas įsigalioja kitą dieną po to, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

2.2. Du Susitarimo egzempliorius pirmasis pasirašo Rangovo atstovas.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
- 3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
- 3.3. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

4. SUSITARIMO PRIEDAI

4.1. Priedas Nr. 1 Palangių remontas , papildomi darbai, lokalinė sąmata (611, 70 Eur sumai), 1 lapas.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Trakų rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 181626536

PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtojas

Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre

Tel. (8 528) 58300, faksas (8 528) 53140

El. paštas: direktorius@trakai.lt

A. s. LT814010042700080060

AB Luminor bankas, banko kodas 40100

Rangovas:

UAB „Conlista“

Juridinio asmens kodas 302315841

PVM mokėtojo kodas – LT100009967616

Verkių g. 34B, Vilnius

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre

Tel. (8 699) 32 199

El. paštas: info@conlista.lt

A. s. LT584010051003612311

AB Luminor bankas, banko kodas 40100

Užsakovo vardu:

Administracijos direktorius

Darius Kvedaravičius


A.V.

Rangovo vardu:

Direktorius

Aidas Bogušis

A.V.



Trakų rajono savivaldybės administracijos
Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto
skyriaus vedėja

Danė Rudelienė

20..... m.

d.

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo
skyriaus specialistė

Edita Merkevičienė

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus
vedėjas

Romuald Zviagūn

20..... m. mėn. d.

SUDERINTA

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Teisės, personalo administravimo ir viešųjų
pirkimų skyriaus vedėjas

Antanas Čekas

20..... m. mėn. d.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė C1805-30 Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija, Birutės g. 48, Trakai

Statinyys 2 Koridriaus remontas. Papildomi darbai

Žiniaraštis IV a. koridoriaus remontas (papildomi darbai)

					Suma žiniaraščiui 611,70 EUR	
Sąm eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Palangių remontas						
1 F15-10-8		Anksčiau dažytų medinių palangių remontas, paruošiant dažymui ir dažant	100 m2	0,094	5378,073	505,54
		Skyriuje 1				505,54
		Žiniaraštyje 1				505,54
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				106,16
		Iš viso žiniaraštyje 1				611,70

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo
skyriaus specialistė

Edita Merkevičienė

