

## RANGOS SUTARTIS

2018 m. lapkričio 8 d. Nr. 99-2477  
Klaipėda

**Klaipėdos miesto savivaldybės administracija** (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB „Terebro“ jungtinėje veikloje su UAB „Stamela“, atstovaujama UAB „Terebro“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Tomas Karalevičius, toliau kartu vadinamos Šalimi, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaroma įvykdžių visas būtiniai nuotekų tinklų Debreceno g. 48, Klaipėdoje statybos rangos darbų pirkimo (toliau – darbai) supaprastinto atviro konkurso būdu procedūras Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisés aktų nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2018 m. lapkričio 04 d. protokolas Nr. ADM-405.

### I. SUTARTIES OBJEKTO IR JO KAINA

1. Sutarties objektas – **būtiniai nuotekų tinklų Debreceno g. 48, Klaipėdoje statybos rangos darbai pagal parengtą supaprastintą statybos projektą ir techninę specifikaciją.**

Išsamesnė perkamų darbų ir kiekių informacija ir reikalavimai pateikiami techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas), supaprastintame statybos projekte (internetinė nuoroda: [http://liepa.klaipeda.lt/files/Buitiniu\\_nuoteku\\_tinklu\\_Debreceno\\_g\\_48\\_Klaipedoje\\_statybos\\_projetas.pdf](http://liepa.klaipeda.lt/files/Buitiniu_nuoteku_tinklu_Debreceno_g_48_Klaipedoje_statybos_projetas.pdf)). (Sutarties priedas).

2. Sutarties kaina – **57 233,00 Eur (penkiasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai trisdešimt trys eurai 00 ct)**, išskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokesčių (toliau – PVM):

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, EUR be PVM	PVM (21 %), EUR	Kaina, EUR su PVM
1.	Būtiniai nuotekų tinklų Debreceno g. 48, Klaipėdoje statybos rangos darbai	47 300,00	9 933,00	57 233,00

#### 3. Kainodaros taisyklės:

3.1. Sutartyje nustatoma Sutarties 2 punkte nurodyta **bendra pasiūlymo kaina su peržiūra**. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų Sutarties pasirašymo metu taikomas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas, fiksuota kaina būtų perskaičiuojama tokiu pat santiukiui, kokiui pasikeičia PVM tarifas. Perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuota kaina taikoma tiems darbams, už kurių atlikimą PVM sąskaita faktūra išrašoma po papildomo susitarimo (protokolo) įsigaliojimo. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo kaina neperskaičiuojama.

3.2. Rangovas privalo atlikti darbus už pasiūlyme nurodytą bendrą darbų kainą, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodytų darbų apimtis (išskaitant darbų rūšis, kurios nebuvvo numatytos techniniame projekte (toliau – Projekte), tačiau pagal savo pobūdį labai nesiskiria nuo Projekte numatyty darbų, pvz., inžinerinių tinklų remontas ar rekonstrukcija, griovimo darbai ir pan. statinių remonto, rekonstrukcijos ar statybos darbų metu) nesiskiria daugiau kaip 5 proc., skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės. Ši nuostata netaikoma darbams, kurie nėra būtiniai sutarčiai įvykdyti (būtinais sutarčiai įvykdyti darbais laikomi ir darbai, kurie nebuvvo numatyti Projekte, tačiau kurių neatlikus nebus galima baigtis statybos darbus ir (ar) tinkamai, saugiai ir kokybiškai eksploatuoti statinio ir (ar) įrenginio, ir (ar) gaminio, ir (ar) darbų neatlikimas trukdys užbaigti statybų teisės aktų nustatyta tvarka, ir (ar) atlikti statinio kadastrinius matavimus bei užregistruoti juos Nekilnojamomo turto registre) ir priklauso tik nuo užsakovo pageidavimo. Jei reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 5 proc., skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų

darbų apimties, visi darbai, viršijantys 5 proc. ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigijami keičiant Sutarties kainą.

3.3. Jeigu pagal techninę specifikaciją, Projektą ir (ar) kitus pridedamus dokumentus Sutarties tikslui pasiekti turi būti atliekami tam tikri darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovo pasiūlyme pirkimui, tačiau Rangovas, kaip savo srities žinovas, galėjo ir turėjo tokius darbus numatyti, Sutarties Šalys susitaria, kad tokie darbai nėra papildomi darbai, jie nejine į 3.2 p. nurodytus 5 proc. ir už juos negali būti sumokama papildomai ar dėl jų keičiamą bendrą Sutarties kaina, o jie turi būti atlikti už Sutartyje numatyta (užfiksotą) bendrą darbų kainą.

3.4. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal techninę specifikaciją, Projektą, kitus pridedamus dokumentus, Sutarties Šalys susitaria, kad tokie darbai nebus laikomi papildomais darbais ir už juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie Užsakovo darbuotojų ar kitų įgaliotų asmenų pareiškimai, nurodymai, jrašai pasitarimų protokoluose nėra laikomi Užsakovo pritarimu papildomų darbų įsigijimui. Tinkamas Užsakovo pritarimas papildomų darbų įsigijimui yra tik Sutarties pakeitimasis.

3.5. Jei dėl nenumatyty, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatyta atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, salygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, bei papildomus darbus, t. y. vietoje nevykdomy darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą. Darbų keitimas įforminamas papildomu susitarimu.

3.6. Užsakovas apskaičiuoja atsisakomą arba įsigijamą papildomų darbų kinas (keičiant darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statybinių ir pelnas) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1S-95 priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklos“ nuostatas).

3.7. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaliskai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Užsakovu ir techniniu prižiūrėtoju, nejteisinus Projekto korektūros dokumentais (jei reikia), nepasirašius papildomo susitarimo dėl Sutarties pakeitimo, Rangovui už tokius darbus nebus apmokama.

## II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

### 4. Prievolių įvykdymo terminai:

4.1. Darbai turi būti atlikti per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigiliojimo datos.

4.2. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas Užsakovo ir Rangovo rašytiniu susitarimu ne daugiau kaip 1 kartą ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui Rangovui gali būti suteikiama teisė į termino pratęsimą, jeigu:

4.2.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų iš dalies arba pilnai;

4.2.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo prievoilių įvykdymo terminams;

4.2.3. Atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subtiekėjai pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis);

4.2.4. Pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių prievoilių vykdymui, arba įsigilioja nauji teisės aktai;

4.2.5. Netinkamos oro sąlygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles.

4.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors 4.2 papunktyje nurodytą nuostatą jam gali būti suteikta teisė gauti kokį nors terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantį įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir Rangovas gali įgyti teisę į terminų pratęsimą atitinkamai atidedant prievoilių įvykdymo pabaigos datą.

Jvykis arba aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti prievolių jvykdymo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Rangovo. Prievolių jvykdymo termino pratęsimas įforminamas Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

4.4. Atliliki darbai laikomi užbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti statybos darbai, ištaisyti defektai, užpildyti statybos darbų žurnalai, pateiktos išpildomosios nuotraukos, medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija bei atliliki visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, pasirašytas statybos užbaigimo aktas ar deklaracija.

### III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

#### 5. Atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka:

5.1. Mokejimai tiekėjui už faktiškai atliktus darbus atliekami ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, patvirtinančių atliktus darbus (sąskaitų faktūrų ir atlirkų darbų priemimo–perdavimo aktų) gavimo dienos.

5.2. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti atlirkų darbų defektai, Užsakovui padaryti nuostoliai.

5.3. Visos Rangovo sąskaitos apmokėjimui turi būti pateikiamos Užsakovui naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Kitomis priemonėmis pateikiamos sąskaitos nebus priimamos ir apmokamos.

5.4. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekėju (-ais), jei subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties jvykdymo.

6. Finansavimo šaltinis – Klaipėdos miesto savivaldybės SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 06) 01 04 02 priemonė „Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimas ir pastato aplinkos sutvarkymas“, Savivaldybės biudžeto lėšos (SB).

### IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

#### 7. Sutarties Šalių teisės ir pareigos

##### 7.1. Užsakovas įsipareigoja:

7.1.1. Sudaryti Rangovui visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytiems darbams atliki.

7.1.2. Priimti ir sumokėti už tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

##### 7.2. Užsakovas turi teisę:

7.2.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlirkų darbų aktus, sąskaitas faktūras.

7.2.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyst pagal Sutartį, laikydamas normatyvinius statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, techninės specifikacijos, Projekto, Sutarties ar Šalių patvirtinto kalendorinio įkainoto darbų atlikimo grafiko, nesilaiko normatyvinų statybos dokumentų reikalavimų ar bet kokių Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlirkų darbų ir nemokėti už netinkamai atlirkų darbų iki nustatytų statybos darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

7.2.3. Reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atlirkų darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

7.2.4. Jei darbų priemimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų, sumą, reikalingą tiems trūkumams

pašalinti.

7.2.5. Reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš subtiekėjo, atlikusio konkretų darbą.

7.2.6. Sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti atliktų darbų defektai, Užsakovui padaryti nuostoliai.

7.2.7. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų eigoje atsiliekama nuo kalendorinio darbų atlikimo grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

### **7.3. Rangovas jsipareigoja:**

**7.3.1. Pasirašius Sutartį, per 5 darbo dienas pateikti su Užsakovu suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką, kuriame nurodomos pagrindinių sustambintų darbų grupės, darbų atlikimo trukmė ir kaina.**

7.3.2. Atliliki darbus pagal Sutarties ir Projekto reikalavimus, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai.

7.3.3. Darbams atliliki naudoti sertifikuotas statybines medžiagas, įrangą, prietaisus, sistemas, turinčias atitinkies sertifikatus ar kokybės pažymėjimus ir atitinkančias Konkurso sąlygų, Projekto reikalavimus;

7.3.4. Užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę apsaugą. Susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklį ir Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklį.

7.3.5. Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, jas pažeidus – atkurti savo lėšomis ir jégomis.

7.3.6. Atsakyti už darbų vykdymo metu susidariusias išlaidas dėl elektros, vandens ir pan.

7.3.7. Užtikrinti tinkamą techninėje specifikacijoje ir Projekte nustatytus reikalavimus atitinkantį darbų atlikimą.

7.3.8. Nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar galinčias sutrukdyti Rangovui atliliki darbus nustatytais terminais.

7.3.9. Atliliki darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas, išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo saskaita bei išvežus jį iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie išvežimą į tam specialiai skirtas vietas.

7.3.10. Atlyginti Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės – dėl sutartinių jsipareigojimų nevykdymo, normatyvinį dokumentų reikalavimų pažeidimo.

7.3.11. Atsakyti už subtiekėjų atlikius darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą.

7.3.12. Vykdysti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

7.3.13. Suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas.

7.3.14. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytais pirkimo sąlygose, Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti.

7.3.15. Jei Rangovas yra tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, tokiu atveju jungtinės veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą.

7.3.16. Pasirašius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti Užsakovui tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat jsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visą Sutarties galiojimo laikotarpi, taip pat apie naujus subtiekėjus.

7.3.17. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

7.3.18. Savo saskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo saskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui. Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau. Subtiekėjo atliekamiems darbams

suteikiami Sutartyje nurodyti garantiniai terminai ir Užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš subiekių, atlikusio konkrečių darbų.

#### 7.4. **Rangovas turi teisę:**

7.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis rangovo teisėmis.

7.4.2. Gauti Užsakovo apmokėjimą už darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

### V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

#### 8. **Šalių atsakomybė**

8.1. Rangovui Sutartyje bus numatyta 300 Eur vertės bauda už nekokybiskai atliktus darbus ir kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo/defektinį aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo/defektinis aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų/defektinis aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinios sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai, Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai.

8.2. Rangovas už pavėluotai atliktus darbus (pagal Sutartyje ir kalendoriniame darbų atlikimo grafike nustatytus terminus, nepateikus Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų vėlavimą) moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės su PVM už kiekvieną pavėluotą dieną, iki kol įvykdomos prievolės. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.

8.3. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus, Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

8.4. Rangovui vėluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienasalius sandorius).

#### 8.5. **Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:**

8.5.1. Pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvu apibrėžti Sutartyje.

8.5.2. Pažeidimas, kai Rangovas raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina darbų atlikimą, raštiškai įspėtas neužtikrina darbų kokybės ar daugiau nei 30 kalendorinių dienų pažeidžia nustatytą prievolių vykdymo terminą.

#### 9. **Garantijos:**

9.1. Atliktiems darbams turi būti suteikiamas garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos:

9.1.1. 5 metai – atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams.

9.1.2. 10 metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

9.1.3. 20 metų – esant tyčia paslėptų defektų.

9.2. Rangovas garantuoja, kad atlikti darbai atitiks Sutarties normatyvinės statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

9.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektais fiksuojami sudarant defektinį aktą. Šiame akte nustatomis defektais, jų galimos atsiradimo priežastys ir nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įspareigoja savo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektais atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatyti atsakomybę šalinančių aplinkybių.

9.4. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Rangovas privalo

atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito Rangovo ir pan.

**10. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai:** jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

- 10.1. Nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;
- 10.2. Neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagos, gaminius, dirbinius, įrangą;
- 10.3. Neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;
- 10.4. Neatlygintinai ištaisyti netinkamai atliktus darbus;
- 10.5. Atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

**11. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka:**

11.1. Rangovas privalo atlikti darbus pagal Projektą, techninę specifikaciją, parengtą darbo projektą, laikydamas Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai taip pat apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus įgyvendinto darbo rezultato, tarpinių etapų rezultatų matavimo, išbandymų darbus.

11.2. Atlikti darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, užpildyti statybos darbų žurnalai, pateiktos išpildomosios nuotraukos, medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir atitinkties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, pasirašytas statybos užbaigimo aktas.

11.3. Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. Rangovas prieš 7 darbo dienas praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti darbus. Užsakovas organizuoja darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 2 darbo dienas pasirašo darbų perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas (jei yra). Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medžiagos, įrangą. Ištaisius darbų defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neištaisant nustatyti defektų, taikomos Sutarties nuostatos dėl garantijų.

11.4. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, išpėjės jį apie tai mažiausiai prieš 1 darbo dieną, bei įforminti paslėptų darbų aktą.

11.5. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatyto kokybės reikalavimų, naudotos bologesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo Projekto kitų darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienasalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasiraštinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

11.6. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas nepateikia naudotų medžiagų ir įrengimų sertifikatų, kol Rangovas savo sąskaita nepašaliniai defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompenzuojama nuostoliai, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atliktų darbų garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisyti nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

11.7. Rangovui užbaigus visus darbus, teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius darbų perdavimo-priėmimo aktą, Rangovas privalo Užsakovo vardu organizuoti statybos užbaigimo procedūrą, savo lėšomis parengti visus pagal statinį ir jo statybos rūšį privalomus dokumentus, kurie numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybų leidžiantys dokumentai.

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, statybos užbaigimo procedūrai atlikti Lietuvos Respublikos įstatymų ir pojstatyminių aktų nustatyta tvarka.

## VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

### **12. Sutarties nutraukimas prieš terminą:**

12.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį nevykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba nejvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

12.1.3. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

12.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiiimto įsipareigojimo.

12.1.5. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

12.2. Įspėjus Rangovą apie esminj Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama per 10 darbo dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunciamas el. paštu ar faksu.

12.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą, kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia Užsakovas.

12.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už jau atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

12.5. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutartį nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį Rangovas privalo Užsakovo reikalavimu sumokėti 10 procentų baudą nuo visos Sutarties kainos su PVM.

### **13. Nenugalimos jėgos aplinkybės:**

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

13.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių savyoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėli patvirtinimo“).

13.3. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievoles vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamu finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomas Šalies veiklai turėjusios jėtos aplinkybės, j kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

13.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokijų aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tiketiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo

kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo jsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

13.5. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytą jsipareigojimą.

13.6. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*), įmési visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytyj jsiparcigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar Sutarties jsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (*force majeure*) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), jsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

13.7. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 40 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartj įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 20 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 20 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

#### **14. Sutarties vykdymo sustabdymas:**

14.1. Jei darbų vykdymas sustabdomas daugiau nei 30 dienų ir stabdoma ne dėl Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

14.2. Sutarties vykdymas gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrujų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninėje dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso Šalių yra pateikti pagrasti techninės dokumentacijos sprendiniai, kuriais siūloma pagerinti siekiama Sutarties rezultatą, ir (ar) atsiranda pagrastos prielaidos atsirasti darbams, kurių atlikimo netikslinga (nėra galimybės) įtraukti į Sutarties vykdymą. Jei įtarimai ar kitos prieš tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė kialda ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. Šiuo atveju Užsakovui nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikštis ir kt.), numatytais Sutarties ar teisės aktais dėl Sutarties sustabdymo, o Rangovui – už darbų atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad minėta esminė kialda ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės.

15. **Ginčų sprendimo tvarka:** kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso sąlygų aprašu su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant ieškinį teismui pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą juridinių asmenų registre.

16. **Sutarties sąlygų keitimasis:** Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

#### **17. Subtiekėjų, kitų ūkio subjektų ir specialistų keitimo/įtraukimo tvarka:**

17.1. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subtiekėją UAB „Agrometra“, kuriamo perduoda 5 procentus jsipareigojimų (žemės sklypo su tatiniais geodezinii nuotraukų atlikimas, požeminių inžinerinių tinklų geodezinii nuotraukų atlikimas).

17.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipėsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jos sutikimą, gali keisti subtiekėją (-us) ar kitą ūkio subjektą ir/ar įtraukti naujų subtiekėjų ar ūkio subjektą.

17.3. Jeigu Rangovas remiasi subtiekėjo ir/ar kito ūkio subjekto pajégumais (kvalifikacija), turi būti pateikti subtiekėjo ar kito ūkio subjekto pašalinimo pagrindų nebuvinamą patvirtinantys dokumentai ir naujo subtiekėjo ar kito ūkio subjekto kvalifikacija turi atitinkti konkurso sąlygų apraše subtiekėjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiekėjo ar kito ūkio subjekto pajégumais, tačiau subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas atitinka pašalinimo pagrindus ir/ar neatitinka keliamų kvalifikacijos reikalavimų, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatyta terminą pakeistų minėtą subtiekėją ar kitą ūkio subjektą reikalavimus atitinkančiu subtiekėju ar ūkio subjektu, o Rangovui to nepadarius Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

17.4. Subtiekėjų ir/ar kito ūkio subjekto pakeitimasis ar įtraukimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo tiekėjui datos.

17.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalės pakeisti atitinkamus sutartinius įsipareigojimus vykdantį subtiekėją ir/ar kitą ūkio subjektą, jei Užsakovo netenkintas subtiekėjo vykdomyj įsipareigojimų kokybę ar Užsakovas turės pagrįstą pagrindą manyti, kad dėl pasirinkto ir konkrečių įsipareigojimus vykdančio subtiekėjo ir/ar kito ūkio subjekto veiksmų Sutarties vykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu.

17.6. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausančiais atvejais) Rangovas gali keisti pasiūlyme nurodytus specialistus tik gavęs Užsakovo pritarimą. Jeigu tenka keisti specialistą, kandidatas jį vietą privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją ir patirtį, negu numatyta pasiūlyme. Rangovas privalo pateikti siūlomo specialisto kvalifikaciją ir patirtį patvirtinančius dokumentus. Užsakovas privalo patikrinti, ar siūlomo specialisto kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukštesne kvalifikacija ar patirtimi, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

#### **18. Kitos sutarties sąlygos:**

18.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo.

18.2. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 4 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

18.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Sutarties Šalių nuo tinkamo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

18.4. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymu numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad konkurso metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymu nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

18.5. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba Užsakovas Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas arba Užsakovas.

18.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

18.7. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamas negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka toliau galioti.

18.8. Užsakovas laimėjusio Rangovo pasiūlymą, sudarytą Sutartį ir Sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Rangovo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį Rangovų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios paskelbia CVP IS.

18.9. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų Centrinėje viešujų pirkimų informacinėje

sistemoje skelbia informaciją apie pirkimo Sutarties nejvykdžiusius ar netinkamai ją jvykdžiusius Rangovus (Rangovų grupės atveju – visus grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmësi Rangovas ir kurie su Rangovu prisiemė solidarią atsakomybę už pirkimo Sutarties įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos pirkimo Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti. Paskelbusi tokią informaciją, Užsakovas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja Rangovą.

18.10. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų Centrinéje viešųjų pirkimų informacinéje sistemoje skelbia informaciją apie Rangovą, kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpē informaciją ar pateikë melagingą informaciją pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnį.

#### **19. Baigiamosios nuostatos:**

19.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinéjimas yra siunčiami el. paštu ar faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siučiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo mineto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusi adresą nustatyta tvarka nebuvvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

19.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

19.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

#### **20. Prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriamas Sutarties dalis, kurie čia yra išvardinti pagal svarbą:**

20.1. Konkurso sąlygų aprašas(patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybës administracijos direktoriaus 2018-08-29 įsakymu Nr. AD2-788) su priedais ir paaiškinimais, Projektas (interneto nuoroda);

20.2. Rangovo užpildyta pasiūlymo forma ir Užsakovo prašymai paaiškinti pasiūlymą bei Rangovo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus); (dokumentai saugomi pas Užsakovą);

20.3. Kalendorinis įkainotas paslaugų atlikimo grafikas;

20.4. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilës tvarka.

21. Užsakovo atsakingas asmuo už Sutarties vykdymą ir kontrolę – Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus Projekto įgyvendinimo priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė Inesa Gustatiénė, tel. (8 46) 39 60 94, mob. tel. 8 671 28 463, el. p. [inesa.gustaitiene@klaipeda.lt](mailto:inesa.gustaitiene@klaipeda.lt); Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas Valdas Švedas, tel. (8 46) 39 60 44, el. paštas [valdas.svedas@klaipeda.lt](mailto:valdas.svedas@klaipeda.lt), kurie koordinuoja šios Sutarties vykdymą (organizuojant Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuojant prievolių vykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties ir Konkurso sąlygų aprašo reikalavimams, organizuojant visą susirašinėjimą su Rangovu, inicijuojant netesybų taikymą, Sutarties pakeitimus, pratęsimą, kai tai numatyta, kontroliuojant, kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties vykdymą ir kontrolę, Užsakovas apie tai informuos atskiru rašytiniu pranešimu. Jei Sutartis būtų keičiama, Sutarties koordinatorius ne vėliau kaip per 5 dienas pateikia Viešųjų pirkimų skyriui informaciją apie pasirašytą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo.

22. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė Gitana Marčienė, tel. (8 46) 39 61 18, el. paštas [gitana.marciene@klaipeda.lt](mailto:gitana.marciene@klaipeda.lt).

## VII. SUTARTIES PRIEDAI

23. Techninė specifikacija su priedais, 1 lapas.

## VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

### **UŽSAKOVAS**

**Klaipėdos miesto savivaldybės administracija**  
 Liepų g. 11, 91502 Klaipėda  
 Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47  
 Kodas 188710823  
 „Swedbank“, AB, banko kodas 73000  
 A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius  
*A. V.*  
 (parašas)  
 Saulius Budinas



### **RANGOVAS**

**UAB „Terebro“**  
 jungtinėje veikloje su UAB „Stamela“  
 Gluosnių g. 4C, 99116 Šilutė  
 Tel.: (8 633) 11337  
 Kodas 304445584  
 PVM kodas LT100011131716  
 Medicinos bankas, banko kodas 72300  
 A. s. LT20 7230 0000 0946 7341

UAB „Terebro“  
 Direktorius  
 (atsakingas partneris)  
*A. V.*  
 (parašas)  
 Tomas Karalevičius



2018-11-07

Parengė  
 Viešujų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė

Vilma Kasmačiauskė, tel. 39 61 04  
 2018-11-02

*Vilma*  
 Viešujų pirkimų skyriaus  
 vedėja  
 Vilma Marcinkevičienė  
 2018-11-05



2018 m. lapkričio 8 d. sutarties Nr. 79-24477  
Priedas Nr.

**BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ DEBRECENO G. 48, KLAIPĖDOJE STATYBOS  
RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU  
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

<b>1. Bendri duomenys:</b>		
1.1.	Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo	Klaipėdos miesto savivaldybė, a.k. 111100775, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda. Kontaktinis asmuo: Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus Projektų įgyvendinimo priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė Inesa Gustaitienė, tel. (8 46) 39 60 94, mob. tel. 8 671 28 463, el. p. inesa.gustaitiene@klaipeda.lt
1.2.	Statinys (pavadinimas, adresas)	Buitinių nuotekų tinklų Debreceno g. 48, Klaipėdoje, statyba
1.3.	Statinij kategorija, ir naudojimo paskirtis	Statinio kategorija: Nesudėtingas (STR 1.01.03:2017 „Statinij klasifikavimas“). Statybos rūšis: Nauja statinio statyba Naudojimo paskirtis: Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai.
1.4.	Statinio apibūdinimas, esama padėtis	Esami buitinių nuotekų tinklai kemšasi dėl blogos vamzdynų būklės. Nuotekų linijoje nenuteka vanduo, kadangi yra nepakankamas, kai kur atvirkštiniš nuolydis. Vamzdžiai ties sujungimais prasikeitę arba sulūžę, kaupiasi gruntas, jvairios nuosėdos, taip pat sandūrose yra prasiskverbusios augalų šaknys. Tinklai nėra registruoti nekilnojamojo turto registre.
<b>2. Perkami darbai/paslaugos ir su jais susijusios paslaugos:</b>		
2.1.	Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis	<p><b>Rangos darbai:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Darbų atlikimas (jvykdymas) pagal parengtą ir patvirtintą Supaprastintą statybos projektą, su kuriuo galima susipažinti: <a href="http://liepa.klaipeda.lt/files/Buitiniu_nuoteku_tinklu_Debreceno_g_48_Klaipedoje_statybos_projektas.pdf">http://liepa.klaipeda.lt/files/Buitiniu_nuoteku_tinklu_Debreceno_g_48_Klaipedoje_statybos_projektas.pdf</a></li> <li>- statybvietai, laikinų privažiavimo kelių įsirengimas, energetinių išteklių užsитikrinimas statybos darbų vykdymui ir jų kaštų padengimas statybos laikotarpiu;</li> <li>- aiškinamojo – informaciniu stendo (po sutarties pasirašymo, prieš pradedant darbus) įrengimas statybos laikotarpiu;</li> <li>- statybos darbų organizavimo plano su eismo organizavimo schemomis parengimas, nustatyta tvarka jas derinant su eismo organizavimo, leidimo eismo uždarymui ar ribojimui gavimas, užtikrinant patekimą į savininkų ar naudotojų teritorijas (jei reikia);</li> <li>- statybos darbus vykdyti vadovaujantis inžinerinių tinklų operatorių (savininkų) išduotomis sąlygomis, prieš pradedant darbus būtina apie tai informuoti inžinerinių tinklų operatorius (savininkus);</li> <li>- statybos darbų žurnalų įsigijimas;</li> <li>- žemės sklypo su statiniais geodezinii nuotraukų atlikimas;</li> <li>- požeminij inžinerinių tinklų geodezinii nuotraukų atlikimas;</li> <li>- technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų išbandymas su ataskaitų pateikimu ir naudotojo personalo apmokymas, tame tarpe ir inžinerinių tinklų TV apžiūra ir ataskaitų pateikimas;</li> <li>- visos reikiamas dokumentacijos pagal STR 1.05.01:2017 „Statybų leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai</li> </ul>

		<p>išduotą statybą leidžiančių dokumentų padarinių šalinimas“ 10 priedą su komplektavimas ir pateikimas Statytojui;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- užbaigus statybos rangos darbus visa rangos metu pažeista (-i) / sugadinta (-i) infrastruktūra, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai/ elementai privalo būti atstatyti į buvusią padėtį;</li> <li>- statybinių medžiagų, gaminiių, pasliptų darbų kokybės tyrimai (rangovo savikontrolė), pateikiant Statytojui (jo atstovui) ataskaitas;</li> <li>- visa reikalinga išpildomoji dokumentacija objekto pridavimui įteisinti;</li> <li>- nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų parengimas/ patikslinimas/ papildymas su kadastro tvarkytojo išankstine patikra ir sudeginimas su Registro centru;</li> <li>- pateikti suderintą su Klaipėdos m. sav., GIS skyriumi geodezinę (topografinę) nuotrauką atlikus visus statybinius darbus;</li> <li>- žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimas (jei reikia);</li> <li>- apmokėjimas už Statybos užbaigimo akto ar Deklaracijos išdavimą, teikiant dokumentaciją per „Infostatybą“.</li> </ul>
--	--	---

### 3. Kiti reikalavimai:

3.1.	Darbų vykdymo grafikas	Per 5 darbo dienas nuo rangos sutarties pasirašymo pateikti jų vykdymo kalendorinį – finansinį grafiką, kuriame nurodyti darbų grupes, atlikimo trukmę ir kainą. Grafiką suderinti su Užsakovu.
3.2.	Papildomi reikalavimai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiekičias privalo netrukdyti dirbtį specialistams, vykdantiems techninę, valstybinę priežiūrą bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir reikalavimus;</li> <li>- tinkamai ir saugiai įrengti statybietę, turėti įrengtas patalpas joje su galimybe organizuoti gamybinius pasitarimus;</li> <li>- laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;</li> <li>- darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti prisilaikant visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-370 (Nuoroda – Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklos).</li> </ul>