

SUSITARIMAS DĖL DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO Nr. 26-624-(7.7)
PRIE 2017 M. SPALIO 18 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. 26-420-(7.7)

2018 m. spalio 25 d.
Druskininkai

Druskininkų savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188776264, kurios registruota buveinė yra Vilniaus al. 18, Druskininkai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama savivaldybės administracijos direktorės, Vilmos Jurgelevičienės, veikiančios pagal Druskininkų savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir

ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu – uždaroji akcinė bendrovė „Druskininkų komunalinis ūkis“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Melvista“, atstovaujama uždarnosios akcinės bendrovės „Druskininkų komunalinis ūkis“ direktoriaus Viliaus Ašmensko, veikiančio pagal 2017 m. rugsėjo 7 d. Jungtinės veiklos sutarties 4.2 punktą (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, remdamiesi 2017 m. spalio 18 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-420-(7.7) (toliau – Sutartis) 6.4 punktu ir 6.4.2 ir 6.4.3 papunkčiais, bei atsižvelgdami į UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ 2018 m. spalio 22 d. prašymą Nr. 01-105 „Dėl Skvero tarp Dzūkų, Sodų, Druskininkų, Kapų ir Veisiejų gatvių Leipalingio mstl., Druskininkų sav., II etapo rekonstravimo darbų termino pratęsimo“, sudarė šį Susitarimą dėl darbų atlikimo termino pratęsimo prie 2017 m. spalio 18 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-420-(7.7) (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Pratęsti 2017 m. spalio 18 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-139-(7.7) 6.1 punkte nurodytą terminą 2 mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo 2018 m. spalio 25 d., t. y. 2018 m. gruodžio 27 d.
2. Šio Susitarimo pasirašymo dieną Rangovas įsipareigoja pateikti patikslintą įkainotą veiklų sąrašą, kuris yra neatskiriama šio Susitarimo dalis.
3. Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ar jo pratęsimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui per 10 dienų nuo Susitarimo pasirašymo.
4. Visos kitos šiame Susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2017 m. spalio 18 d. Statybos rangos sutartyje Nr. 26-420-(7.7).
5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
6. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Šalys patvirtina, kad pasirašo šį Susitarimą, kaip visiškai atitinkantį jų valią ir tikslus.

UŽSAKOVAS

Druskininkų savivaldybės administracija

RANGOVAS

Ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu – uždaroji akcinė bendrovė „Druskininkų komunalinis“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Melvista“

Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai,
Įmonės kodas 188776264
PVM mokėtojo kodas LT100008196411
A/s Nr. LT 267300010131559621
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
tel. (8 313) 51233
faksas (8 313) 55376
el. p. rimas.v@druskininkai.lt

Pramonės g. 4, LT-66181 Druskininkai
Įmonės kodas 152010096
PVM mokėtojo kodas LT 520100917
A/s Nr. LT347181200007467934
AB „Šiaulių bankas“
banko kodas 71800
tel. (8 313) 51405
faksas (8 313) 59221
el. p. info@druskininkukomunalinis.lt

Savivaldybės administracijos direktorė

Ūkio subjektų grupės vardu uždarnosios akcinės bendrovės „Druskininkų komunalinis“ direktorius

Vilma Jurgelevičienė
(parašas)
A.V.
Jūratė Kuliešienė
Rimas Valenta
Edita Davičikaitė
Renaldas Viščinis

Vilius Ašmenskas
(parašas)
A.V.

ĮKAINOTAS VEIKLŲ SĄRAŠAS
Žiniaraštis (Veiklų sąrašas)

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapo) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą														Kaina [Lt] be PVM
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	XIII mėnuo	XIV mėnuo	
1.	DARBO PROJEKTAS							2479,34	2479,34							4958,68
2.	APŠVIETIMO TINKLAI (EISMO SAUGUMO PRIEMONĖS)											7119,64			73,05	7192,69
3.	BENDRASTATYBINIAI DARBAI (ŽINIARAŠTIS II ETAPAS)											82724,74	4000,0	841,52		201902,51
8.	TEISĖS AKTŲ NUSTATYTŲ DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ STATYBOS UŽBAIGIMO PROCEDŪROMS ATLIKTI, PARENGIMAS											29920,86	24335,06			Ši eilutė atskirai neįkainojama, jos išlaidos priskiriamos prie statybvietės išlaidų
Suma be PVM:																214053,88
PVM 21%																44951,31
Bendra suma su PVM:																259005,19

Direktorius
Vilius Ašmenskas