

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 3 / B6-173 (b)

**PRIE 2018 M. SAUSIO 19 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR.B6-8(b)
DĖL SUTARTIES KAINOS KOREGAVIMO**

2018 m. lapkričio 16 d.
Šilalė

Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), kodas 188773720, atstovaujama Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Raimundo Vaitiekiaus, veikiančio pagal Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimų Nr.T1-437 patvirtintus (2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr.T1-145 redakcija) Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, toliau Sutartyje vadinama perkančiąja organizacija, ir **UAB „Apastata“**, juridinio asmens kodas 179331571, atstovaujama Mindaugo Apavičiaus, veikiančio pagal įstatus, toliau sutartyje vadinama paslaugų teikėja, toliau kartu vadinamos šalimis sudarė šį susitarimą:

1. Šalys, vadovaudamosios 2018 m. sausio 19 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. B6-8(b) 9.12 ir 10.2.3 papunkčiais, pagal 2018 m. rugsėjo 26 d. nedaromų darbų aktą Nr. 3; 2018 m. rugsėjo 26 d. pasitarimo protokolą; nenumatytų darbų lokalinę sąmatą, susitaria pakeisti 2018 m. sausio 19 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. B6-8(b) 9.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.1. Sutarties Darbų kaina yra (417.281,90 keturi šimtai septyniolika tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt vienas euras devyniasdešimt centų). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

I Sutarties darbų ir paslaugų (toliau-darbų) kainą įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos ir mokesčiai, galintys turėti įtakos kainai ir atsirandančios vykdant Sutartį. Sutarties darbų kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas. Tiekėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties darbų kainą.

Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.“

Šis susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama 2018 m. sausio 19 d. sutarties Nr. B6-8 (b) dalis.

2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.

Priedai:

1. 2018 m. rugsėjo 26 d. pasitarimo protokolai, 2 lapai;
2. 2018 m. rugsėjo 26 d. nedaromų darbų aktas Nr.3, 1 lapas;
3. Nedaromų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.


Sutarties šalių parašai

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius

Raimundas Vaitiekus


(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



TEIKĖJAS

Direktorius Mindaugas Apavičius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Investicijų ir statybos skyriaus
vyr. specialistė
Aida Budrikienė

PASITARIMO PROTOKOLAS NR.2018/09

OBJEKTAS : Šilalės miesto tvėnkinio ir bendruomenių parko aplinkos sutvarkymas
Užsakovas: Šilalės r. savivaldybės administracija,
J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė. 188773720
Rangovas: UAB „Apastata“, 179331571
Sutartis su užsakovu: 2018-01-19, B6-8(b)
Techninė priežiūra: Algirdas Mickus

Pasitarimas darbų eigos klausimais

Nr. : 3
DATA/ LAIKAS : 2018m. rugsėjo mėn. 26 d., trečiadienis, 9⁰⁰ val.
VIETA : Šilalės miesto tvėnkinio ir bendruomenių parko aplinkos sutvarkymo objektas. Šilalė, Kapų g. 29 ir Zobelijos g.2

DALYVIAI :

PAVARDĖ:	PARAŠAS:	PAREIGOS:	ORGANIZACIJA:
R. Vaitiekus		Šilalės r. sav. Administracijos direktorius	Šilalės r. savivaldybės administracija
A. Budrikienė		Investicijų ir statybos sk. vyr. specialistė	Šilalės r. savivaldybės administracija
V. Bukauskienė		Teisės ir viešosios tvarkos sk. vyr. specialistė	Šilalės r. savivaldybės administracija
F. Sragauskas		Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas. Užsakovo atstovas	Šilalės r. savivaldybės administracija
A. Mickus		Statybos techninės priežiūros vadovas	
R. Baliutavičius		Direktoriaus pavaduotojas statybai. Statybos vadovas, Rangovo atstovas	UAB „Apastata“
E. Straukienė		Šilalės m. seniūnė	Šilalės r. savivaldybės administracija

KOPIJOS:

Užsakovui Šilalės r. savivaldybės administracijai
Rangovui UAB „Apastata“
Statybos tech. priežiūros vadovui

- 1 Trečiasis pasitarimas
- 2 Rangovo pastabos ir pasiūlymai:

-
1. Rangovo atstovas R. Baliutavičius informavo, kad Šilalės miesto tvenkinio ir bendruomenių parko aplinkos sutvarkymo rangos darbai baigti dėl to siūlo perimti darbo rezultatus ir pasirašyti priėmimo - perdavimo aktą.
 2. Rangovo atstovas informavo, kad Vykdamas Šilalės miesto tvenkinio aplinkos ir bendruomenių parko želdynų aplinkos tvarkymo supaprastinto statybos projekto (AT-17T-1032-SSP) sutartyje numatytus rangos darbus, netikslinga sodinti vandens augalų: nendrės paprastosios 500 vnt. ir meldo paprastojo 350 vnt., nes jie ir šiaip gausiai auga tvenkinio pakrantėse ir vandenyje.
 3. Rangovui parengus atliktų rangos darbų išpildomąją nuotrauką paaiškėjo, kad fakštiškai atliktų darbų kiekiai yra mažesni nei numatyta projekte, dėl to buvo aktuoti mažesni kiekiai. Faktiniai kiekiai matosi išpildomojoje nuotraukoje ir aktuose.
 4. Klevai dėl neaiškių sklypo ribų buvo pasodinti privačioje namų valdos žemės sklype Vytauto Didžiojo g. 2, Šilalė

3. Užsakovo ir jo atstovų pastabos ir pasiūlymai:


Užsakovo atstovai vietoje apžiūrėjo atliktus rangos darbus ir mano, kad netikslinga sodinti meldų ir nendrių, kurių ir taip gausu tvenkinio pakrantėse.

Įrengtų pėsčiųjų ir dviračių takų darbų kiekiai aktuoti mažesni nei numatyta projekte.

Techninės priežiūros atstovas paaiškino, kad pėsčiųjų ir dviračių takų pločiai ir sluoksniai įrengti taip kaip numatyta techniniame projekte. Tačiau atlikus išpildomąją nuotrauką ir statinio kadastrinius matavimus, paaiškėjo, kad yra nežymūs projektinių kiekių skirtumai, dėl to reikia aktuoti mažesnius kiekius.

Rangovas, kuo skubiau ne vėliau kaip iki spalio 15 d. privalo persodinti klevus bei įrengti informacinius standus.

Protokolavo: Rimantas Baliutavičius



Objektas: Šilalės miesto tvenkinio aplinkos ir bendruomenių parko vykdant projektą „Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste“ rangos darbai, viešinimo paslaugos, tvenkinio teritorijos apšvietimo techninio darbo projekto parengimas ir rangos darbai
Užsakovas: Šilalės r. savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė. 188773720
Rangovas: UAB „Apastata“, 179331571
Sutartis su užsakovu: 2018-01-19, B6-8(b)
Techninė priežiūra: Algirdas Mickus

Sutartyje nenumatytų darbų aktas Nr. 3

2018-09-26

Vykdant Šilalės miesto tvenkinio aplinkos ir bendruomenių parko želdynų aplinkos tvarkymo supaprastinto statybos projekto (AT-17T-1032-SSP) sutartyje numatytus rangos darbus nutarta, kad netikslinga sodinti vandens augalų: nendrė paprastoji 500 vnt. ir mieldas paprastas 350 vnt., kurie ir šiaip gausiai auga tvenkinio pakrantėse ir vandenyje.

Šeši klevai dėl neaiškių sklypo ribų buvo pasodinti privačioje namų valdos žemės sklype Vytauto Didžiojo g. 2, Šilalė. Rangovas įsipareigojo persodinti klevus ir atsodinti neprigijusius augalus, kai baigsis vegetacija t. y. iki spalio 26 d.

Atlikus įrengtų darbų išpildomąją nuotrauką paaiškėjo, kad faktiškai atliktų darbų kiekiai yra mažesni nei numatyta projekte, dėl to buvo aktuoti mažesni kiekiai. Faktiniai kiekiai matosi išpildomojoje nuotraukoje ir aktuose.

Parašai:

A. Budrikienė

F. Sragauskas

R. Baliutavičius


A. Mickus

Investicijų ir statybos sk. vyr. spec.

Šilalės r. sav. Ivesticijų sk. vedėjas

UAB „Apastata“ direktoriaus pav. statybai

Statybos tech. priežiūros vadovas



NEDAROMI DARBAI

Užsakovas: Šilalės rajono savivaldybės administracija

Objektas: Šilalės miesto tvenkinio aplinkos ir bendruomenių parko vykdamas projektą „Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste“ rangos darbai, viešinimo paslaugos, tvenkinio teritorijos apšvietimo techninio darbo projekto parengimas ir rangos darbai

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina EUR (be PVM)	Kaina EUR be PVM	Kaina EUR su PVM
A	B	C	D	E	F	G
3. PĖSČIŲJŲ - DVIRAČIŲ TAKŲ IR NESURIŠTOJO MIŠINIO DANGOS TAKO KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS						
3	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h min=0,20 m	m³	-18,8	15,187	-285,52	-345,48
3.2.	Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/32, h=0,15 m	m²	-94	3,253135	-305,80	-370,02
3.3.	Plastikinių vejų bordiūrų 1000x80x58 įrengimas	m	-204	9,0852	-1853,39	-2242,60
3.4.	Skaldos atsijų sluoksnio įrengimas 0/5, h=0,05 m	m²	-94	3,9637	-372,60	-450,85
5. AUGMENIJA						
5.38	Nendrė paprastoji/ Phragmites australis, jos sodinimas. 1 kėras (2-3 stiebai)	vnt.	-500	2,8	-1400,00	-1694,00
5.39	Meldas Paprastasis/ Schoenoplectus validus, jo sodinimas. 1 kėras (2-3 stiebai)	vnt.	-350	2,8	-980,00	-1185,80
7. MAŽOJI ARCHITEKTŪRA					0,00	0,00
7.1.	Esamų suoliukų perkėlimas	vnt.	-25	79,06	-1976,50	-2391,57
7.2.	Esamų šiukšlių dėžių perkėlimas	vnt.	-7	47,01	-329,07	-398,17
Bendra nedaromų kaina					-7502,88	-9078,49

Sudarė: sąmatininkė Silva Trijonienė

