

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. MS- 362

PRIE 2018 M. SAUSIO 9 D. RANGOS SUTARTIES Nr. MS-4

2018-11-20

Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio Administracijos direktorių Sauliaus Šiurio, pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinamu Užsakovu ir UAB „VVARFF“, atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu (toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o bet kuri iš jų atskirai vadinama Šalimi), sudaro šį papildomą susitarimą prie 2018 m. sausio 9 d. Rangos sutarties Nr. MS-4 (toliau – Sutartis) ir vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Rangos sutarties Nr. MS-4 10.1 punktu, susitaria:

1. Mažeikių miesto V. Mykolaičio – Putino gatvės rekonstravimas – Papildyti Sutartį šiais papildomais darbais, kurių vertė 1663,13 Eur.

- 1.1. Kelio važiuojamosios dalies drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės filtru 113/126 mm skersmens įrengimas (103 m);
- 1.2. Betono pasluoksnis ant grunto, pavežant medžiagas karučiais (mažu apimčių) (0,45 m3).

2. Durpyno gatvės rekonstravimas – Papildyti Sutartį šiais papildomais darbais, kurių vertė 21544,74 Eur.

- 2.1. Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolę rankinių būdu (179,0 m2);
- 2.2. 6cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio. klotuvą su autom. a. reg. Iš asfaltbetonio mišinio 0/16-VN (45 m2);
- 2.3. Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200 mm (18 m);
- 2.4. 8 cm storio dangos įrengimas (atstatymas) iš betono trinkelėlių (25 m2);
- 2.5. II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 4 km ir darbas savart. (115 m3);
- 2.6. Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 650 mm skersmens montavimas (5,0 vnt.);
- 2.7. Kalaus ketaus kupolinių grotelių pastatymas (1 vnt.);
- 2.8. Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas (2,0 vnt.);
- 2.9. Liukas ketinis su grotelėmis lietaus kanalizacijos šuliniui IP (2,0 vnt.);
- 2.10. Paviršinio vandens surinkimo kanalų paklojimas ant įrengto pagrindo (9 m);
- 2.11. 200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne – 17 sandūrų (161 m);
- 2.12. Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą (32 m);
- 2.13. 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne – 17 sandūrų (62 m);
- 2.14. PVC Ø100 mm (S klasė) (30,0 m);
- 2.15. PVC Ø110 mm (N klasė) (32,0 m);
- 2.16. II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušo talpos, vienakaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės (0,03 t. m3);
- 2.17. Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas (1,20 m3);
- 2.18. Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm (12,0 m);
- 2.19. Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėlių ekskavatoriumi, sutankinant (2,4 m3);
- 2.20. Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng. Įtraukiant 225-280 mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) (30,0 m);
- 2.21. Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas (1,0 vnt);

- 2.22. II gr. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,25m³ kaušu pakrovimas į autosavivarčius vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje (kanalo kasimas) (0,13 t. m³);
 2.23. Tankių krūmų pašalinimas rankinių būdu (180 m²);
 2.24. Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško smulkinimas smulkintuvais (12 m³);
 2.25. Medžių kirtimas (10 vnt.);
 2.26. Medienos paruošimas iš nukirstų kietų veislių medžių (5,0 m³);
 2.27. Kelmų rovimas ekskavatoriais (10 vnt.);
 2.28. Nupjautų krūmų ir smulkaus miško šaknų ir kelmų rovimas, kai krūmai tankūs (0,018 ha);
 2.29. Supjaustytos medienos išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu, kai medienos transportavimo atstumas 10.00 km (16 m³).

3. Mažeikių miesto Durpyno gatvės rekonstravimas – Sumažinti Sutartį šiais nevykdomais darbais, kurių vertė 5273,71 Eur.

- 3.1. Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm (5,0 vnt.).
 3.2. 315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne – 17 sandūrų (1,0 vnt.);
 3.3. Komunikacijų žymėjimo ženklo su metaliniu stulpeliu įrengimas (1,0 vnt.).
 4. Pakeisti Sutarties Nr. MS- 4 10.1.punktą, išdėstant jį nauja redakcija: 9.2. Sutarties kaina – **170469,16** Eur (vienas šimtas septyniasdešimt tūkstančių keturi šimtai šešiasdešimt devyni eurai, 16 centų) su PVM.
 5. Visos Sutarties ir atsiskaitymo už jas sąlygos, Šalių įsipareigojimai, atsakomybė bei garantijos yra nekeičiamos.
 6. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos.
 7. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
 8. Papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.
 9. Šalys pareiškia, kad perskaitė papildomą susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.
 10. Sutarties Šalių rekvizitai:
 11. Lokalinės sąmatos papildomų ir nevykdomų darbų, 4 lapai.

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
 Kodas 167371234
 Laisvės g. 8
 LT-89223 Mažeikiai
 PVM kodas: ne PVM mokėtojas
 Tel. (8 443) 98 204
 Faksas (8443) 25 844
 El. paštas savivaldybe@mazeikiai.lt
 A.s. LT 834010040700010058
 AB DNB bankas, 40100

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
 Pavaduojantis Administracijos direktorių

Saulius Šiurys



Vietinio ūkio skyriaus
 Vyr. specialistas

Stasys Dainius


2018-11-20

Rangovas

UAB „VVARFF“
 Kodas 169700486
 J.Tumo-Vaižganto g. 28A
 LT-90125 Plungė
 PVM kodas: LT697004811
 Tel. (8 448) 73080
 Faksas (8 448) 72216
 El. paštas info@vvarff.lt
 A.s. LT 837300010073911301
 AB bankas „Swedbank“, 73000

Generalinis direktorius

Vilmantas Bučius



Kopija tikra
 bendrojo skyriaus vyr. specialistė

Domicėlė Gvazdžiauskienė
 2018 m. 11 mėn. 20 d.

Vietinio ūkio
 skyriaus vedėja
 Alfonsas Žilulis