

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.1
Prie 2018-03-26 Darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr.2018/SUT. 03-8
VANDENTIEKIO TINKLŲ STATYBA NUO PAJŪRIO G. IKI KLAIPĖDOS M. RIBOS

Du tūkstančiai aštuonioliktų metų lapkričio 28 diena, Klaipėda

Akcinė bendrovė "Klaipėdos vanduo", įmonės kodas 140089260, kurios registruota buveinė yra Ryšininų g.11, Klaipėda, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Leono Makūno, toliau vadinama "Užsakovu" ir UAB „KRS“, įmonės kodas 133630961, kurios registruota buveinė yra Algirdo g. 38, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama projektų direktoriaus Liutauras Ditkevičiaus, veikiančio pagal 2018-01-12 įgaliojimą Nr.I-180112/02, toliau vadinama "Rangovu", toliau kartu šioje darbų pirkimo –pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdami į Rangovo 2018-11-22 raštą Nr.2754 (reg. Nr.2018/G.01-5727) bei vadovaudamiesi 2018-03-26 Darbų pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 2018/SUT.03-8 specialiuųjų sąlygų 2.4. punktu susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą prie 2018-03-26 Darbų pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 2018/SUT.03-8:

- 1.Pakeisti Sutarties specialiuųjų sąlygų 2.1.2.punktą jį išdėstant sekančiai:
„2.1.2. Rangovas darbus privalo užbaigti iki 2019-01-31 „
- 2.Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti tos pačios.
3. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja kartu su 2018-03-26 Darbų pirkimo-pardavimo sutartimi 2018/SUT. 03-8.
- 4.Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
- 5.Priedama: 2018-11-22 rašto Nr.2754 kopija, 1 lapas
- 6.Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovo vardu

AB „Klaipėdos vanduo“
Į.k. 140089260
Ryšininų g.11, Klaipėda
AB SEB bankas,kodas 70440
LT 30 7044 0600 0076 5179
PVM kodas LT400892610
Tel. 8 46 466171, faks.466179
Generalinis direktorius

Leonas Makūnas

(parašas)

Rangovo vardu

UAB „KRS“
Į.k. 133630961
Algirdo g.38, Vilnius
AB SEB bankas, kodas 70440
LT 82 7044 0600 0288 9998
PVM kodas LT 336309610
Tel. 8(37) 45 44 64, faks. 8(37) 35 39 00
Pagal įgaliojimą projektų direktorius
Liutauras Ditkevičius

(parašas)

AB „Klaipėdos vanduo“
Plėtros departamento direktorius
Vytautas Valantinas

Teisės ir bendrųjų reikalų
departamento direktorė
Jūratė Spudulienė

Finansų departamento direktorė
Aldona Janušienė

AB "Klaipėdos vanduo"

GAJTA
2018-11-22 Nr. 048/G.01/5727
KRS
INŽINERINIŲ TINKLŲ SPECIALISTAI

AB „Klaipėdos vanduo“

2018-11-22 Nr. 2454

Pratęsti.
[Signature]
2018-11-28

DĖL DARBŲ BAIGIMO LAIKO PRATĖSIMO

RANGOS SUTARTIS NR. 2018/SUT.03-08 „VANDENTIEKIO TINKLŲ STATYBA NUO PAJŪRIO G. IKI KLAIPĖDOS M.RIBOS“

Vykdamas Rangos sutarties įsipareigojimus susidūrėme su tam tikromis nenumatytomis aplinkybėmis, kurios trukdo laiku įgyvendinti Darbų baigimą pagal sutartį Nr. 2018/SUT.03-08.

Derinant projektą su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir miesto planavimo skyriumi paaiškėjo, kad projektuojamų vandentiekio tinklų sprendiniai turi būti suderinti su kitu lygiagrečiai vykdomu Pajūrio gatvės rekonstrukcijos projektu.

Atsižvelgiant į šią aplinkybę projektas buvo atmestas. Suderinus sprendinius su lygiagrečiai vykdomu Pajūrio gatvės rekonstrukcijos projektu, bei pateikus jį derinimui pakartotinai, naujo projekto peržiūra buvo praterminuota, dėl valdžios institucijų atsakingų asmenų kasmetinių atostogų. Vykdamas projektavimo darbus susidarė dviejų mėnesių atsilikimas. Siekiant panaikinti susidariusi atsilikimą buvo bandyta spartinti statybos darbų atlikimą objekte, tačiau aukšti gruntiniai vandenys ir faktiškai ne vietoje atkastos inžinerinių tinklų komunikacijos neleido to padaryti.

Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytas aplinkybes bei remiantis Rangos sutarties 2.4 p. prašome pratęsti Darbų baigimo laiką iki **2019-01-31**.

Pagarbiai,

Projektų direktorius

[Signature]
Liūtauras Ditkevičius

AB „Klaipėdos vanduo“
Plėtros departamento direktorius
Vytautas Valantinas

*Darbai iš esmės atlikti; lieka gerbūvio sutvarkymas ir dokumentų pateigimas uždavimui. Argumentai teisingi.
Siūlame pratęsti sutartį iki nurodyto termino.*
[Signature]

M.Valiūnas 8 655 25129

www.krs-group.com

UAB „KRS“

Įmonės kodas 133630961

Danės g. 6

LT – 92109 Klaipėda

Tel. +370 46 300198

Faksas +370 46 300199

El. p. krs@krs-group.com