

SUSITARIMAS DĖL RANGOS SUTARČIŲ NR. 40500/571436 IR 40500/571273 PAKEITIMO

2017-12-18, Nr. K-850
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

ir

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 144662024, PVM mokėtojo kodas LT446620219, registruotos buveinės adresas Bačiūnų g. 12, Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Leono Čepulio, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- i) Užsakovas ir Rangovas sudarė Rangos sutartis Nr. 40500/571436 IR 40500/571273 (toliau – Sutartys), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti projektavimo paslaugas ir rekonstravimo darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyse nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- ii) 2017-12-07 gautas Rangovo raštas Nr. 189 (toliau – Raštas), kuriuo informuojama, kad dėl meteorologinių sąlygų nėra galimybės atlikti Darbų, todėl kilo poreikis keisti Sutartis, leidžiant Užsakovui atsiskaityti už faktiškai atliktus Darbus iki Darbų sustabdymo dienos;
- iii) Sutarčių pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarčių pobūdžio;
- iv) neesminis Sutarčių keitimas nepažeis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) įtvirtintų viešųjų pirkimų principų, nes nėra keičiami Darbų įkainiai, Darbų atlikimo sąlygos ar netesybų taikymas, dėl tokio Sutarties keitimo nepasikeis ekonominė Sutarties pusiausvyra Rangovo naudai, be to, toks keitimas sąlygotas objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis;

Šalys, vadovaudamosi PĮ 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sudarė šį Susitarimą dėl Sutartyse nustatytų sąlygų keitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Papildyti Sutarčių BD 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17 punktus ir išdėstyti juos nauja redakcija:
 - „11.13. Gavus rašytinį Rangovo prašymą, Užsakovo sprendimu dalinis Darbų priėmimo – perdavimo aktas (toliau – Dalinis aktas) Sutarties vykdymo metu gali būti pasirašomas, jei yra tenkinama nors viena Sutarties BD 11.11 punkte išvardinta aplinkybė ir visos Sutarties BD 11.13.1. – 11.13.4 papunkčiuose esančios sąlygos:
 - 11.13.1. tolimesnis Darbų vykdymas ir užbaigimas Sutartyje nustatytais terminais yra negalimas dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, kurios tęsis mėnesį ir ilgiau, Rangovas pateikė tai pagrindžiančius dokumentus ir kitus atitinkamus įrodymus;
 - 11.13.2. įvykdytos Darbų dalies vertė yra ne mažesnė kaip 20 000 Eur be PVM ir ne mažesnė kaip 50% visos Sutarties ar užsakymo, jei Darbai vykdomi pagal užsakymus, vertės;
 - 11.13.3. Darbų vykdymas, Užsakovui sutikus, buvo sustabdytas remiantis CK 6.659 str. ilgiau kaip 1 mėnesį, dėl Sutarties BD 11.11 punkte išvardintų aplinkybių;
 - 11.13.4. jei Rangovas prašo pasirašyti Dalinį aktą dėl nepalankių meteorologinių sąlygų, kartu su prašymu Užsakovui turi būti pateikiamas raštiškas patvirtinimas bei vizualinė medžiaga (kiti įrodymai, nuotraukos su datomis kai buvo aplinkybė, taip pat argumentai, kas yra meteorologinės sąlygos, kaip jos įtakoja darbų eigą, kokie darbai negali būti vykdomi ir nurodyti kurį laiką jie negalės būti vykdomi).
 - 11.14. Esant nepilnai užbaigtam objektui už įrenginių bei medžiagų kokybę bei apsaugą atsako Rangovas. Dalinio akto pasirašymas neatleidžia Rangovo nuo delspinigių taikymo už vėlavimą atlikti Sutartyje nurodytus Darbus Sutartyje nurodytais terminais.
 - 11.15. Dalinis aktas gali būti pasirašomas ne didesnei nei 80 proc. visos Sutarties ar užsakymo vertei. Užsakovas už Daliniame akte nurodytus įvykdytus Darbus Rangovui sumoka ne visą sumą, o 70 proc. atliktų Darbų vertės. Likusi suma (30 proc. atliktų Darbų vertės) Rangovui sumokama užbaigus visus likusius Darbus pagal Sutartį.
 - 11.16. Priėmus dalį Darbų pagal pasirašytą Dalinį aktą, likusi Darbų dalis turi būti įvykdyta nedelsiant po to, kai išnyks aplinkybės, dėl kurių nebuvo galima laiku atlikti likusių Darbų.
 - 11.17. Likusių (neįvykdytų) Darbų tinkamam įvykdymui užtikrinti Rangovas turi pateikti papildomą banko garantiją arba draudimo bendrovės besąlyginį neatšaukiamą laidavimo raštą (Sutarties garantą), išduotą 10 proc. likusių atlikti Darbų sumai, bet ne mažesnei kaip 1 000,00 EUR (vienas tūkstantis eurų 00 ct). Sutarties garantas turi būti pateiktas likus ne mažiau kaip 3 (trims) darbo dienoms iki numatomo Dalinio

akto pasirašymo datos. Sutarties garantą reikia pateikti tik tokiais atvejais, jeigu jo nebuvo reikalaujama pateikti per nustatytą terminą pasirašius Sutartį. Jeigu Sutarties garantas Užsakovui buvo pateiktas per nustatytą terminą pasirašius Sutartį, tuomet Rangovas privalo pratęsti Sutarties garanto galiojimo terminą iki likusios Darbų dalies įvykdymo pabaigos.“

2. Kitos Sutarčių sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarčių galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.
6. Susitarimo Priedai:
 - 6.1. Priedas Nr.1 – Rangovo Raštas;

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“

Direktorius
Leonas Čepulis
