

SUSITARIMAS Nr.20

2018 m. vasario 14 d.
Vilnius

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija, JAR kodas 300033284 (toliau sutartyje – **Užsakovas**), atstovaujama direktorės Dolerzos Pilikauskienės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-406 patvirtintus nuostatus ir uždaroji akcinė bendrovė „Anrestas“, JAR kodas 154147670 (toliau sutartyje – **Paslaugų teikėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Jakovo Leonovo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (atskirai vadinamos **Šalimi**, o kartu **Šalimis**), sudarė šį susitarimą:

I. SUSITARIMO OBJEKTAS

1. „Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos pastato, Vilniuje, Gerosios Vilties g. 19 rekonstravimas“ statybos darbai ir medžiagos pagal pridedamą papildomų darbų aktą Nr.30 ir lokalinę sąmatą Nr.18-4 (lauko lietaus nuotekos).

II. SUSITARIMO KAINA

2. Bendra susitarimo kaina yra **12.049,98 Eur** (dvylika tūkstančių keturiasdešimt devyni eurai 98 ct.) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau - PVM):

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

3.1 darbus atlikti kokybiškai, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų, siekiant efektyviau, veiksmingiau panaudoti lėšas;

3.2 darbus atlikti iki 2018-02-27 d.

3.3 Užsakovo reikalavimu pranešinėti jam visą informaciją apie darbų suteikimą ar teikimo eigą;

4. Užsakovas įsipareigoja:

4.1 pateikti Paslaugų teikėjui darbams atlikti reikalingus dokumentus;

4.2 už atliktus darbus atsiskaityti pagal sąskaitą faktūrą per trisdešimt kalendorinių dienų kas mėnesį, gavus atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus;

4.3 susitarimo kaina gali būti keičiama pasikeitus LR teisės aktuose nustatytiems PVM, Socialinio draudimo mokesčiams. Kiekvienas kainų pakeitimas įforminamas rašytiniu šalių sutarimu. Nauja kaina pradeda mokėti nuo rašytinio šalių susitarimo pasirašymo dienos;


4.4 darbų kaina apima visas Paslaugų teikėjo išlaidas, mokesčius ir kitomis aplinkybėmis, išskyrus susitarimo 4.3 punkte, negali būti keičiama.

IV. SUSITARIMO GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMAS

5. Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki įsipareigojimų įvykdymo;

6. Susitarimas gali būti nutrauktas šalių susitarimu arba vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.721 straipsnio nuostatomis. Šalis, norinti nutraukti susitarimą, turi įspėti kitą šalį prieš 15 kalendorinių dienų.

Direktorius pavaduotojas
administracijai ir ūkiui



V. KITOS SĄLYGOS

7. Šalys patvirtina, kad jos turi teisę priimti bei vykdyti susitarime priimtus įsipareigojimus. Šalių valia neprieštarauja jų įstatuose (nuostatuose) ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti jų veiklai, o jų atstovai turi įgaliojimus pasirašyti šį susitarimą.

8. Pagal šį susitarimą delspinigiai nemokami.

9. Susitarime neaptartos sąlygos sprendžiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.716 - 6.724 straipsnių nuostatomis, Statybos įstatymo ir Statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002 nuostatomis.

10. Susitarimo sąlygos susitarimo galiojimo laikotarpiu nekeičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytus atvejus. Susitarimo patikslinimai ir papildymai įforminami šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šio susitarimo dalis.

11. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

12. Ginčai dėl šio susitarimo sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka.

13. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis turi galiojančią kvalifikacinę atestatą ir/ar visus nustatyta tvarka išduotus (patvirtintus) leidimus, suteikiančius teisę atlikti šiame susitarime nurodytus darbus.

VI. PRIEDAI

14. Šis susitarimas turi du priedus:

14.1 Papildomų darbų aktas Nr.30 su lydinčiais dokumentais,

14.2 Lokalinė sąmata Nr.18-4.

Šalių adresai ir rekvizitai


Užsakovas:

Biudžetinė įstaiga Vilniaus Juozo Tallat-Klepšos konservatorija, kodas 300033284, Didžioji g. 36, LT-01128 Vilnius, tel./faksas: 8 (5) 2629732, el. paštas: rastine@konservatorija.lt, atsisk. sąsk. Nr. LT98 7044 0600 0427 1766, AB SEB bankas. Įregistruota Juridinių asmenų registre.

Paslaugų teikėjas:


UAB „Anrestas“, kodas 154147670, Gegužės g. 14, LT-29107 Anykščiai, tel./fak.: 8 (381) 52500, el. paštas anrestas@mail.lt, atsisk. sąsk. Nr. LT10 7044 0600 0214 1872, AB SEB bankas, kodas 70440. Įregistruota Juridinių asmenų registre.

Užsakovas / Direktorė


parašas

Dolora Pilikauskienė

Paslaugų teikėjas / Generalinis direktorius



parašas



Jakovas Leonovas

Atsakingas Užsakovo asmuo už susitarimo sudarymą ir vykdymą:
Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui Mindaugas Česnulaitis

Direktoriaus pavaduotojas
administracijai ir ūkiui



Statinių grupė 4- Mokomojo korpusas Gerosios Vilties Gt.19, Vilniuje

Statiny 3 Papildomi darbai

Žiniaraštis 7 Lauko lietaus nuotekos

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 12049,98 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lauko lietaus nuotekos						
1 N1P-0103		Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,083	212,4386	17,63
2 N1P-0701		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m3 k9=1.15	100m3	0,083	130,1151	10,8
3 N23-91		Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1,5m kanalizacijos šulinių įrengimas sausuose gruntuose k9=1.15	m3	4,536	607,7897	2756,93
4 N23-93		Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 2m kanalizacijos šulinių įrengimas sausuose gruntuose k9=1.15	m3	7,56	574,3914	4342,4
5 N22P-0503		Plieninių iki 700 mm skersmens vamzdžių klojimas, prakalant daugiau kaip 15 m, kai vamzdžių skersmuo 150-225 mm k8=1.04,k9=1.15	m	19,8	132,3874	2621,27
6 N22P-0513		Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 75-110 mm k9=1.15	m	20,0	10,4815	209,63
Skyriuje 1						9958,66
Žiniaraštyje 7						9958,66
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2091,32
Iš viso žiniaraštyje 7						12049,98

Sudarė : Algis Levandavičius
/Pavardė/

Statybos vadovas
Julius Butavičius

„ANRESTAS“
AKCINĖ BENDROVĖ

Direktoriaus pavaduotojas
administracijai ir ūkiui

M. Emulautis

Objektas: Pastato Gerosios Vilties g. 19, Vilniuje, rekonstrukcija

PAPILDOMŲ DARBŲ AKTAS NR.30

2018-02-14, Vilnius

Komisija, susidedanti iš Vilniaus konservatorijos direktoriaus pavaduotojo administracijai ir ūkiui Mindaugo Česnulaičio, UAB „Šiltas namas“ techninės priežiūros vadovo Vladimiro Semionovo, UAB „Urbanistikos formatas“ direktoriaus Vitalijaus Baleišio, UAB „Anrestas“ statybos vadovo Juliaus Butavičiaus nustatė, kad būtina atlikti papildomus statybų darbus, kurie nebuvo numatyti techniniame projekte arba yra keičiami:

1. Vykdamas lauko lietaus nuotekų darbus susidurta su problema, kad techniniame projekte nebuvo tinkamai įvertinti lietaus nuotekų pajungimo darbai. Nuotekas pajunginėti teko prastūmimo būdu po Gerosios Vilties gatvę. Dėl nepamatuojamos rizikos (dėl po Gerosios Vilties gatvę paklotų komunikacijų, tame tarpe ir einančio dujotiekio), dauguma paslaugų tiekėjų atsisakė atlikti prastūmimo darbus. Techniniame projekte teisingai neįvertinus darbų masto, apimčių ir rizikos, padidėjo darbų kaina, teko vykdyti papildomus lauko lietaus nuotekų darbus (darbų kiekių žiniaraštis Nr.40).

Komisija nusprendė:

Darbus, aprašytus p.1 atlikti iš Užsakovo lėšų, pagal pridedamą darbų kiekių žiniaraštį Nr.40.

Pridedama: Darbų kiekių žiniaraštis Nr.40.

Aktas surašytas 4 egzemplioriais, po vieną kiekvienam komisijos nariui.

Komisija:

Julius Butavičius

Mindaugas Česnulaitis

Vladimir Semionovas

Vitalijus Baleišis



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Nr. 40

Sudaryta pagal 2018.02 kainas

Statinių grupė 4- Mokomojo korpusas Gerosios Vilties Gt.19, Vilniuje

Statinys 3 Papildomi darbai

Žiniaraštis 7 Lauko lietaus nuotekos

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lauko lietaus nuotekos						
1 N1P-0103		Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,083		
2 N1P-0701		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m3 k9=1.15	100m3	0,083		
3 N23-91		Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1,5m kanalizacijos šulinių įrengimas sausuose gruntuose k9=1.15	m3	4,536		
4 N23-93		Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 2m kanalizacijos šulinių įrengimas sausuose gruntuose k9=1.15	m3	7,56		
5 N22P-0503		Plieninių iki 700 mm skersmens vamzdžių klojimas, prakalant daugiau kaip 15 m, kai vamzdžių skersmuo 150-225 mm k8=1.04, k9=1.15	m	19,8		
6 N22P-0513		Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 75-110 mm k9=1.15	m	20,0		
Skyriuje 1 žiniaraštyje 7 Pridėtinės vertės mokestis 21.00% Iš viso žiniaraštyje 7						

Sudarė : Algis Levandavičius

/Pavardė/