

Priedas Nr. 2.

Suvestinė: 2018-11-28

Prie Sutarties Nr. 5-98/2018, 2018-04-10, Pap. Susitarimas Nr.4 ir Nr.5

Nevykdomi darbai	Eur be PVM	Keičiami darbai	Eur be PVM	Papildomi išlaidos keičiamiesiems darbams įvykdyti	Eur be PVM (1+2)
	1		2		3
Įrengti KF tinklus iki sklypo Salako g. 1, Kaune, jungiant prie privačių tinklų ties UAB "Husgvarna" parduotuvė	-1750,00	Įrengti KF tinklus iki sklypo Salako g. 1, Kaune, jungiantis į miesto tinklus Jonavos gatvėje, prakalimo būdu iš PE DN160mm vamzdžio	5455,27		
Įrengti KF tinklus iki sklypo Galvės 3, Kaune	-975,00	Aukščiau išvardytų darbų neįmanoma įvykdyti uždaru būdu, o naujai paklotos asfalto dangos neleidžia ardyti Kauno miesto tvarkymo skyrius.			
Įrengti KS tinklus iki sklypo Kurtinių 10, Kaune	-1560,00	Aukščiau išvardytų darbų neįmanoma įvykdyti uždaru būdu, o naujai paklotos asfalto dangos neleidžia ardyti Kauno miesto tvarkymo skyrius.			
Įrengti KF tinklą iki sklypo Kuosų 3, Kaune	-1145,00	Aukščiau išvardytų darbų neįmanoma įvykdyti uždaru būdu, o naujai paklotos asfalto dangos neleidžia ardyti Kauno miesto tvarkymo skyrius.			
		Įrengti KF tinklus iki sklypo Panerių g. 34 Kaune (naujas abonentas)	1400,00		
Viso:	-5430,00	Viso:	6855,27	Viso:	1425,27

Užsakovas:

[Signature]
Techninio-projektų skyriaus
Statybos priežiūros grupės
vyr. inžinierius
Stasys Jagelavičius

Rangovas:

[Signature]
Audrius Štikonas

Viešųjų pirkimų
skyriaus viršininkas
Arvydas Juška

[Signature]