

Pakeitimo nurodymas Nr. 3 pagal rangos sutartį Nr. PIRK-22-17 „Vandentiekio ir nuotekų skirstomųjų tinklų rekonstravimo darbai“ *PIRK-226-18*

2018-11-16

Rangovas: UAB „Inti“
Inžinierius: UAB „Sweco Lietuva“
Užsakovas/
Perkančioji organizacija: UAB „Dzūkijos vandenys“

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. PIRK-22-17 „Vandentiekio ir nuotekų skirstomųjų tinklų rekonstravimo darbai“ Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 13.1 [Teisė daryti Pakeitimus], 13.3 [Pakeitimų tvarka] ir 14.1 [Sutarties kaina] punktų nuostatomis Inžinierius, gavęs Rangovo – UAB „Inti“ 2018-10-15 raštu Nr. R 300/2018 pateiktą siūlymą Pakeitimui (dalies darbų kiekių matavimus ir atitinkamai apmokėjimą už juos vykdyti pagal statinių statybos išpildomuosius brėžinius bei kadastrinius matavimus) ir atsižvelgdamas į Projektuotojo / Projektų vykdymo priežiūrą vykdančių UAB „Sweco Lietuva“ 2018-11-09 raštu Nr. V1-2578/18 duotus paaiškinimus / pritarimą ir Užsakovo 2018-11-16 raštu Nr. S-2939-18 duotą pritarimą Rangovo siūlomoms pakeitimams, priėmė sprendimą, kad, siekiant įgyvendinti rangos sutartį Nr. PIRK-22-17, **būtina patikslinti rangos sutarties darbų kiekių žiniaraščių pozicijas.**

Rangovui atlikus vandentiekio ir nuotekų skirstomųjų tinklų rekonstravimo darbus ir parengus kontrolines geodezines nuotraukas bei nekilnojamo turto objektų kadastrines bylas ir palyginus juos su Užsakovo parengtais techniniais projektais bei rangos sutarties darbų kiekių/kainų žiniaraščiais, nustatyta, kad yra neesminių vamzdinių ilgių neatitikimų. Minėti neatitikimai sąlygoti statybos vietos sąlygų, šulinių vietų patikslinimo ir t.t. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ projektinių ir faktiškai paklotų ilgių neatikimas tenkina minėtuose reglamentuose nustatytus leistinus (iki 5%) nukrypimus. Tinklų ilgių neesminiai nukrypimai yra pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė

	Vamzdžių skersmuo	Žiniaraštis	Kadastras	Skirtumas: Kontrolinė nuotrauka - žiniaraštis
Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas Lauko g., Alytuje	200 mm	223	201,39	21,61
	250 mm	123	111,28	11,72
Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas Tvirtovės g., Alytuje	200 mm	442	398,79	43,21

Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas Jotvingių g., Alytuje	200 mm	234,5	211,63	22,87
Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas prie Miško g. 12, 13 namų, Alytuje	200 mm	288,1	283,84	4,26
	160 mm	10,5	8,11	2,39
Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas prie Putinų g. 28, 30, 32, 34, 36, 38, ir 40 namų	200 mm	769	759,32	9,68
Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas prie Žiburio g. 4, 5, 6, 7, 8, 10 ir 12 namų	200 mm	572	566,03	5,97
	250 mm	51	50,57	0,43
Alytaus buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas prie Volungės g. 12, 14, 30, 32, 34, 36, 38 ir 40 namų	200 mm	145	144,4	0,6
	250 mm	123	122,08	0,92
Alytaus buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas prie Statybininkų g. 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 ir Jaunimo g. 2 ir 4 namų	200 mm	376,1	376,07	0,03
Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas nuo Suvalkų g. 1 iki Suvalkų g. 72 namo	160 mm	190,2	171,46	18,74
	200 mm	10,6	12,32	-1,72
	250 mm	691	685,38	5,63
Vandentiekio tinklų rekonstravimas nuo Kaštonų g. ir Jaunimo g. sankirtos iki Kaštonų g. ir Topolių g. sankirtos, Alytuje	160 mm	491	494,58	-3,58
Vandentiekio tinklų rekonstravimas nuo Jotvingių g. ir Pulko g. sankirtos iki Jotvingių g. ir Rūtų g. sankirtos, Alytuje	160 mm	466	465,88	0,12
Vandentiekio tinklų rekonstravimas nuo Lauko g. ir A. Jonyno g. sankirtos iki Lauko g. ir Naujosios g. sankirtos, Alytuje	200 mm	525	526,14	-1,14
Viso:		5731	5589,27	141,74

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo, įvertino, kad dalies darbų nevykdymas ir papildomi darbai arba Rangovo siūlyme aprašyti darbų kiekių pakeitimai, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 45 p., yra susiję su statinio projekto neesminių sprendinių pakeitimu ir dėl to techniniai projektai, išvardinti 1 lentelėje, yra pakeisti iki statybos užbaigimo procedūrų (prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą pateikimo) pradžios, parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (-us)).

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo, nustatė, kad neatliekamų ir papildomų darbų apimtys yra įvertintos ir išmatuotos, neatliekamų ir papildomų darbų bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos, vienetų įkainiai nustatyti vadovaujantis sutartyje esančiais įkainiais.

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo, įvertino, kad šių konkrečių darbų nevykdymo ir papildomų darbų vykdymo galimybė buvo numatyta rangos sutarties 13.1 p. „Teisė daryti pakeitimus“.

Inžinierius patvirtina, kad šių neatliekamų ir papildomų darbų Rangovas negalėjo ir neprivalėjo numatyti prieš teikdamas Pasiūlymą.

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo, patvirtina, kad darbų apimtys pakitimai yra įvertinti vadovaujantis pasirašytos rangos sutarties Nr. PIRK-22-17 „Vandentiekio ir nuotekų skirstomųjų tinklų rekonstravimo darbai“ 13 skyriaus nuostatomis (13.2 p. „Vertės nustatymas“).

2 lentelė. Pakeitimo nurodymo Nr. 3 darbų vertė:

Rezultatų pavadinimai	Suma, EUR be PVM
Papildomų darbų vertė:	668,62
Nevykdomų darbų vertė:	-15.231,42
Finansinis rezultatas:	-14.562,80

Vadovaujantis Pakeitimo nurodymu Nr. 3 pagal rangos sutartį Nr. PIRK-22-17 „Vandentiekio ir nuotekų skirstomųjų tinklų rekonstravimo darbai“ Darbų (Sutarties) vertė perskaičiuojama ir nustatoma:

3 lentelė. Sutarties kaina (Darbų vertė)

Darbų vertė	EUR be PVM
Darbų (Sutarties) vertė iki Pakeitimo nurodymo Nr. 3:	764.811,00
Darbų (Sutarties) vertė po Pakeitimo nurodymo Nr. 3:	750.248,20

Anksčiau paminėti pakeitimai neturi įtakos rangos sutarties Darbų Baigimo laikui ir jis yra nekeičiamas. Inžinierius patvirtina, kad Rangovo Darbų programa nekeičiama.

Pakeitimo nurodymas Nr. 3, parengtas išmatavus faktinius darbų kiekius pagal statinių statybos išpildomuosius brėžinius bei kadastrinius matavimus, yra pasirašomas nesikreipus į Viešųjų pirkimų tarnybą (VPT) pritarimo, vadovaujantis APVA nustatyta ir nuo 2014 m. sausio 2 d. galiojančia Pakeitimų derinimo tvarka bei reikalavimais Pakeitimo nurodymui, pagal kuriuos kreipimasis į VPT tokiais Pakeitimų atvejais (darbų įvertinimas ir mokėjimas už faktinius kiekius) nereikalingas.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Rangovo 2018-10-15 raštas R 300/2018 (siūlymas Pakeitimui), 4 lapai.

Priedas Nr. 2. Inžinieriaus 2018-11-14 raštas Nr. V1-2621/18, 1 lapas.


Priedas Nr. 3. Užsakovo 2018-11-16 raštas Nr. S-2939-18, 1 lapas; Projektuotojo / Projektų vykdymo priežiūrą vykdančios UAB „Sweco Lietuva“ 2018-11-09 raštas Nr. V1-2578/18, 1 lapas.

Inžinierius:


(parašas)


Virginijus Kriščiūnas

Užsakovas:


(parašas)

Leonas Mackevičius

Rangovas:


(parašas)

Mindaugas Švilpa