

Pakeitimo nurodymas Nr. 1 pagal rangos sutartį Nr. PIRK-10-17 „Vandentiekio tinklų rekonstravimo nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vandentiekio magistralės DN500 nuo Santaikos g. iki aukštos zonos vandens talpyklų“

2018-04-03

PIRK-27-18

Rangovas: UAB „KRS“
Inžinierius: UAB „Sweco Lietuva“
Užsakovas: UAB „Dzūkijos vandenys“

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. PIRK-10-17 „Vandentiekio tinklų rekonstravimo nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vandentiekio magistralės DN500 nuo Santaikos g. iki aukštos zonos vandens talpyklų“ Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 13 ir 14 str. nuostatomis Inžinierius, gavęs Užsakovo – UAB „Dzūkijos vandenys“ 2018-03-09 raštu Nr. S-642-18 duotą nurodymą parengti Pakeitimo nurodymą, priėmė sprendimą, kad, siekiant įgyvendinti rangos sutartį Nr. PIRK-10-17:

a) nereikalinga atlikti tokius darbus (nes tą Darbų dalį atliko kitas Užsakovo samdytas Rangovas, dirbęs ne pagal rangos sutartį Nr. PIRK-10-17):

SŽ-2	VANDENTIEKIO TINKLAI JURGIŠKIŲ GATVĖJE	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto įkainis (be PVM), EUR	Iš viso, EUR
	Medžiagos ir darbai rekonstruojamo vandentiekio tinklams				
3.	Esamų vandentiekio tinklų rekonstrukcija PE100 RC D355 PN10 vamzdžiais	m	204,15	96,00	19.598,40

Vadovaujantis rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 14.1 punktu Sutarties kaina bus sumažinta neatliekamų (atsisakomų) darbų verte (19.598,40 EUR be PVM).

Vadovaujantis Pakeitimo nurodymu Nr. 1 pagal rangos sutartį Nr. PIRK-10-17 „Vandentiekio tinklų rekonstravimo nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos,

ir vandentiekio magistralės DN500 nuo Santaikos g. iki aukštos zonos vandens talpyklų“ Darbų (Sutarties) vertė perskaičiuojama ir nustatoma:

Lentelė Nr. 1. Darbų vertė

Darbų vertė	Suma, EUR be PVM
Darbų (Sutarties) vertė iki Pakeitimo nurodymo Nr. 1:	656.000,00
Darbų (Sutarties) vertė po Pakeitimo nurodymo Nr. 1:	636.401,60

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo, patvirtina, kad neatliekamų (atsisakomų) darbų apimtys yra įvertintos ir išmatuotos, vadovaujantis rangos sutarties Nr. PIRK-10-17 nuostatomis.

Neatliekamų (atsisakomų) darbų bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos ir nustatytos, vadovaujantis rangos sutartyje esančiais į kainiais.

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo, įvertino, kad šių darbų atsisakymo galimybė buvo numatyta rangos sutarties Nr. PIRK-10-17 Konkrečiųjų sąlygų 13.1 p. „Teisė daryti pakeitimus“.

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo, patvirtina, kad dėl šio Pakeitimo nebus kliūčių užbaigti aktu(-ais) rangos sutartyje numatytų statinių rekonstravimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, bei Inžinieriui išduoti Perėmimo pažymą.

Anksčiau paminėti pakeitimai neturi įtakos rangos sutarties Darbų Baigimo laikui ir jis yra nekeičiamas. Inžinierius patvirtina, kad Rangovo Darbų programa nekeičiama.

PRIDEDAMA:


Priedas Nr. 1. Užsakovo 2018-03-09 raštas Nr. S-642-18, 4 lapai.

Inžinierius:


2018-04-03
(parašas, data)


Virginijus Kriščiūnas

Užsakovas:


2018-04-04
(parašas, data)

Leonas Mackevičius

Rangovas:


2018-04-04
(parašas, data)

Andrius Kazickas