

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „AŽUOLIUKAS“

STATYBOS DARBŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2018-12-10

Joniškis

Posėdis įvyko 2018-12-10

Susirinkimo pirmininkas – Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Laura Bračaitė-Štabokienė.

Dalyvauja: Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai vaduojanti direktorių, Daiva Žalienė, UAB „Rainių statyba“ statybos darbų vadovas Rolandas Paulauskas, UAB „Statybos dalis“ techninės priežiūros vadovas Silverijus Nevardauskas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pertvaros išgriovimo ir vėdinimo sistemų įrengimo.
2. Dėl palangių.
3. Dėl hamakų.

1. SVARSTYTA. Dėl pertvaros išgriovimo ir vėdinimo sistemų įrengimo.

Pritarta UAB „Rainių statyba“ pateiktai nedaromų (nedaromų darbų suma yra 192,98 Eur su PVM) ir papildomų darbų (papildomų darbų sąmata yra 1 593,03 Eur su PVM) sąmatai dėl gelžbetoninės pertvaros išardymo ir ventiliacijos įrengimo.

NUTARTA:

1. Užsakovui, parengti susitarimą dėl 2018 m. spalio 15 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. 7 (su pakeitimu, padarytu 2018 m. lapkričio 16 d. Nr. 12), susijusį su pertvaros išgriovimu ir vėdinimo sistemos įrengimu.

2. SVARSTYTA. Dėl palangių.

Pritarta UAB „Rainių statyba“ pateiktai papildomų darbų sąmatai dėl palangių sutvarkymo.

NUTARTA:

1. Užsakovui, parengti susitarimą dėl 2018 m. spalio 15 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. 7 (su pakeitimu, padarytu 2018 m. lapkričio 16 d. Nr. 12), susijusį su palangių sutvarkymu.

3. SVARSTYTA. Dėl hamakų.

Pritarta UAB „Rainių statyba“ pateiktai papildomų darbų sąmatai dėl hamakų tvirtinimo detalių bei hamakų montavimo.

NUTARTA:

1. Užsakovui, parengti susitarimą dėl 2018 m. spalio 15 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. 7 (su pakeitimu, padarytu 2018 m. lapkričio 16 d. Nr. 12), susijusį su hamakų montavimo darbais.

Priedama:

1. UAB „Rainių statyba“ nedaromų darbų lokalinės sąmatos, 2 lapai.
2. UAB „Rainių statyba“ papildomų darbų sąmatos, 3 lapai.

Posėdžio pirmininkas



Laura Bračaitė-Štabokienė

Posėdžio dalyviai:

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“
direktorės pavaduotoja ugdymui,
laikinei vaduojanti direktorių



Daiva Žalienė

UAB „Rainių statyba“
Statybos darbų vadovas



Rolandas Paulauskas

Posėdžio dalyviai:
Techninės priežiūros vadovas



Silverijus Nevardauskas

Surinkimą protokolavo



Laura Bračaitė-Štabokienė