

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2016 M. RUGPJŪČIO 2 D. SUTARTIES
NR. (9.28)-D1-2016/444**

2018 m. gruodžio 14 d. Nr. *D1-918*

Prienai

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimą Nr. 1159 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 340 „Dėl Valstybės investicijų 2018–2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“ skirtas lėšas investiciniam projektui „Stadiono Birutės g. 7, Prienuose rekonstrukcija“, taip pat atsižvelgiant į darbų eigos 2018 m. gruodžio 5 d. pasitarimo protokolo išvadas dėl papildomų darbų pagal atnaujintą veiklų sąrašą už 32088,43 Eur, Prienų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) ir uždaroji akcinė bendrovė „Rūdupis“ (toliau – Rangovas) susitaria pakeisti 2016-08-02 sutarties Nr. (9.28)-D1-2016/444 tarp Prienų rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Rūdupis“ 1.2. punktą ir išdėstyti jį taip:

„1.2. Sutarties objekto kaina yra 1230000.00 Eur su PVM (vienas milijonas du šimtai trisdešimt tūkstančių eurų nulis centų), t. sk.: techninio darbo projekto parengimo kaina yra 31762,50 Eur su PVM, stadiono rekonstrukcijos darbų kaina yra 1198237,50 Eur su PVM.“

Šis papildomas susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai, ir yra neatsiejama sutarties Nr. (9.28)-D1-2016/444 dalis. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

Užsakovas

Rangovas

Prienų rajono savivaldybės administracijos
direktorius

Uždarnosios akcinės bendrovės
„Rūdupis“ direktorius

Egidijus Visockas

Povilas Kriauza

