

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 4
DĖL 2016-12-27 PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR MODELIO DUJOTIEKIŲ SAUGUMUI IR VIENTISUMUI
UŽTIKRINTI SUTARTIES NR. 175719 PAKEITIMO**

2018 m. lapkričio 30 d.
Vilnius

AB „Amber Grid“, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio (toliau - Užsakovas), ir UAB „Elsis TS“, atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Vrubliausko (toliau - Vykdytojas), kurie toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2016-12-27 sudarė Programinės įrangos ir modelio dujotiekių saugumui ir vientisumui užtikrinti sutartį Nr. 175719 (toliau – Sutartis) dėl programinės įrangos dujotiekių saugumui ir vientisumui užtikrinti diegimo paslaugų (toliau – Paslaugos);
2. dėl atskirų etapų terminų koregavimo Šalys sudarė:
 - 2.1. 2018-05-24, Programinės įrangos ir modelio dujotiekių saugumui ir vientisumui užtikrinti sutarties Nr. 175719 papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Papildomas susitarimas Nr. 1);
 - 2.2. 2018-08-27, Programinės įrangos ir modelio dujotiekių saugumui ir vientisumui užtikrinti sutarties Nr. 175719 papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Papildomas susitarimas Nr. 2);
 - 2.3. 2018-10-01, Programinės įrangos ir modelio dujotiekių saugumui ir vientisumui užtikrinti sutarties Nr. 175719 papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – Papildomas susitarimas Nr. 3);
3. Vykdytojas 2018-11-26 rašte „Dėl sutarties Nr. 175719 vykdymo terminų koregavimo“ Nr. S/TS-251/18 (toliau – Raštas) pateikė argumentus dėl teikiamų Paslaugų nukrypimo nuo Papildomo susitarimo Nr.3, kuriais vadovaudamasis siūlo koreguoti atskirų projekto etapų terminus;
6. testavimo metu (kuris vyko laikotarpiu nuo 2018-10-26 iki 2018-11-09), 2018-11-09, aptiktą klaidą Užsakovas pašalino 2018-11-26, kas įtakojo savalaikį testavimo etapo užbaigimą;
7. atsižvelgiant į tai, kad Užsakovo integracinė platforma bus suprogramuota 2018-12-10, todėl bandomosios eksploatacijos etapas gali prasidėti tik nuo 2018-12-11;
8. bandomajai eksploatacijai kartu su paruošiamaisiais darbais turi būti skirtas mažiausiai 20 dienų terminas, Užsakovas sutinka, kad bandomosios eksploatacijos etapo bei Projekto pabaigos terminai gali būti nukelti iki 2018-12-31;
9. Vykdytojas neturi galimybės suteikti dalies Paslaugų per Papildomame susitarime Nr. 3 nurodytus terminus dėl su Užsakovu siejamų aplinkybių, o jo siūlomi terminai yra pagrįsti;
10. Sutarties 1.4 p. nustatyta, kad „Grafiko koregavimas galimas tik raštišku šalių susitarimu ir tik tuo atveju, jeigu nebus pavėlinamas šiame punkte įtvirtintas galutinis Sutarties 1.1 punkte numatytų Prekių ir Paslaugų pristatymo ir suteikimo terminas“;
11. pakoregavus Papildomo susitarimo Nr. 3 terminus, nebus pratęstas galutinis Sutarties 1.4 p. nurodytas terminas.

vadovaudamosios:

- Sutarties 1.4 ir 9.3 punktų nuostatomis,

susitarė sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 4 dėl Sutarties pakeitimo nurodytomis sąlygomis.

1. Šalys susitaria pakeisti projekto etapų terminus taip:

Etapo pavadinimas	Terminas pagal patvirtintą papildomą susitarimą Nr. 3	Naujas terminas
Testavimo etapas	2018.11.09	2018.11.30
Bandomosios eksploatacijos etapas	2018.11.30	2018.12.31
Projekto pabaiga	2018.11.30	2018.12.31

2. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti toliau.
3. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir jam taikomos visos Sutarties sąlygos.
4. Papildomas susitarimas sudarytas dviem, vienodą teisinę galią turinčiais, egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš šalių.
5. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
6. Šalių rekvizitai:

6.1. *Užsakovo:* AB „Amber Grid“, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850, el. p. info@ambergrid.lt, www.ambergrid.lt, įmonės kodas 303090867, PVM mokėtojo kodas LT100007844014, įregistruota LR juridinių asmenų registre, registro tvarkytoja VĮ Registrų centras. Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

6.2. *Vykdytojo:* UAB „Elsis TS“, registracijos adresas: Baltupio g. 14, LT-08303 Vilnius, tel. (8 5) 268 8188, faks. (8 5) 268 8199, biuras: Taikos pr. 106C, LT-51169, Kaunas, tel. (8 37) 490 743, faks. (8 37) 490 740, el. p. ts@elsis.lt, www.elsis.lt, įmonės kodas 226245770, PVM mokėtojo kodas LT262457716, įregistruota LR juridinių asmenų registre, registro tvarkytoja VĮ Registrų centras. Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT12 7044 0600 0179 4673, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

Užsakovas

AB „Amber Grid“
technikos direktorius
Andrius Dagys



Vykdytojas

UAB „Elsis TS“
Generalinis direktorius
Tomas Vrubliauskas



AB „Amber Grid“
Turto valdymo skyriaus vyr. varnždyn.
integralumo valdymo inžinierius
Jurijus Lubinskis

