

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. F22-2019/1
Prie Pagrindinės sutarties Nr. CPO40295 / F22-2017/16

2019 m. sausio 9 d.

Kretinga

SĮ „Kretingos komunalininkas“, atstovaujama laikinai einančios direktoriaus pavaduotojo pareigas, pavaduojančios direktorę, Redos Bendikienės, veikiančios pagal pareiginius nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu**, iš vienos pusės, ir **UAB „Mirigita“**, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Kiauleikio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Tiekėju**, iš kitos pusės, o abu kartu vadinami **Šalimis**,

Atsižvelgdamos į:

(A) 2018-04-06 UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ Projekto bendrosios ekspertizės aktą Nr. 252-91 (18)/1-2018;

(B) 2019-01-09 Tiekėjo raštą „Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo“;

Vadovaujantis Sutarties 5.1, 5.7 punktais, Šalys susitarė:

1. Pratęsti Darbų atlikimo terminą, nustatytą Sutarties 5.1 punkte, iki 2019 m. vasario 8 d. (imtinai).
2. Šis Susitarimas sudarytas Šalims apsikeitus pasirašyto Susitarimo kopijomis elektroniniu paštu.
3. Susitarimas įsigalioja nuo Susitarime nurodytos datos.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS:

SĮ „Kretingos komunalininkas“
Vytauto g. 118, LT-97133 Kretinga
Įmonės kodas 163934977
PVM kodas LT639349716
A.s. Nr. LT187300010002530753
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
Tel. / faks. 8 445 78 608
El. paštas: info@kretkom.lt

TIEKĖJAS:

UAB „Mirigita“
Malūno g. 2, LT-00126 Palanga
Įmonės kodas 125204595
PVM kodas LT252045917
Tel. 8 460 48 481
El. paštas: info@mirigita.lt

L. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas,
Pavaduojanti direktorę
Reda Bendikienė



Direktorius
Giedrius Kiauleikis

