

SUSITARIMAS
DĖL 2018 M. KOVO 30 D. SUTARTIES NR. A64-53/18(3.10.22-TD2) NUTRAUKIMO

2019 m. sausio 14 d. A64-8/19
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, atstovaujama administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikiančio pagal 2017 m. lapkričio 7 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimą Nr. 1-1206 (toliau – **Užsakovas**) ir **UAB „Projektai ir CO“**, įmonės kodas 304317225, atstovaujama direktoriaus Tomo Gudaičio (toliau – **Projektuotojas**) veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau Užsakovas ir Projektuotojas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, **atsižvelgiant į tai, kad:**

- a) Šalys 2018 m. kovo 30 d. sudarė sutartį Nr. A64-53/18(3.10.22-TD2) (toliau – **Sutartis**) dėl mokslo paskirties pastato, esančio Tolminkiemio g., Vilniuje, statybos techninio projekto parengimo (toliau – **Projektas**) ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų (toliau – **Paslaugos**);
- b) 2018 m. liepos 13 d. buvo pakeistas Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, pagal kurį mokslo paskirties pastatai tapo priskirti visuomenei svarbiems statiniams, todėl atsirado prievolė atlikti visuomenės informavimo apie visuomenei svarbaus statinio numatomą projektavimą procedūras;
- c) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento vyriausiasis architektas pavedė Projektą pristatyti Lietuvos architektų sąjungos Architektų taryboje (toliau – **LAS**);
- d) 2018 m. rugsėjo 20 d. įvyko Projekto pristatymas LAS, kuriame LAS nariai nepritarė pristatyto Projekto versijai (pasitarimo protokolas pridedamas); 2018 m. lapkričio 8 d. įvyko pasitarimas dėl tolimesnės Projekto eigos, kurio metu pasiūlyta inicijuoti Sutarties nutraukimą (pasitarimo protokolas pridedamas);
- e) Šalys tarpusavio derybų bei nuolaidų būdu nusprendė nutraukti Sutartį abipusiu Šalių susitarimu, atlyginant Projektuotojui už faktiškai pagal Sutartį atliktas Paslaugas ir jo faktiškai patirtas išlaidas teikiant Projekto pristatymo LAS medžiagą pagal Užsakovo pavedimą, nurodytą preambulės c) punkte;

Vadovaujantis Sutarties 5.2. punktu, numatančiu, kad Užsakovas ir Projektuotojas turi teisę nutraukti Sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu,


Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl 2018 m. kovo 30 d. Sutarties Nr. A64-53/18(3.10.22-TD2) nutraukimo (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

1. Nutraukti Sutartį abipusiu šalių Susitarimu.
2. Užsakovas įsipareigoja už Projektuotojo atliktas Paslaugas sumokėti 19 377,10 Eur dydžio sumą pagal Projektuotojo pateiktą atliktų Paslaugų ataskaitą (toliau – **Ataskaita**);
3. Projektuotojas per 3 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo dienos įsipareigoja pateikti Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą, išrašytą pagal pateiktą Ataskaitą ir suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktus;
4. Užsakovas atsiskaito už Projektuotojo atliktas Paslaugas per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros ir suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos.
5. Šalys patvirtina, kad Užsakovui sumokėjus šio Susitarimo 2 p. numatyto dydžio sumą Projektuotojui už atliktas Paslaugas, Šalys viena kitai jokių pretenzijų dėl sutarties vykdymo (įskaitant Projektuotojo atliktų darbų kokybę, pakankamumą ir t.t.) šio Susitarimo pasirašymo dieną neturi ir ateityje neturės.
6. Šalys patvirtina, kad Sutarties nutraukimo pasekmės šalims žinomos, suprantamos, ir įvertintos prieš pasirašant šį Susitarimą.
7. Šalys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiam Susitarimui pasirašyti, ir kad šiame Susitarime nurodyta informacija atitinka tikrovę.
8. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną.
9. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.

10. Susitarimo priedai:

- a) 2018 m. liepos 17 d. susitikimo dėl Tolminkiemio g. gimnazijos projekto eigos protokolas Nr. 28-295/18(1.2.13E-T1);
- b) 2018 m. rugsėjo 20 d. protokolas Nr. 18-05-I;

- c) 2018 m. lapkričio 8 d. protokolą Nr. 28-457/18(1.2.13E-T1);
d) 2018 m. gruodžio 12 d. Nr. 10-973/979 UAB „Projektai ir CO“ ataskaita.

Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Administracijos direktorius Povilas Poderskis	Projektuotojas: UAB „Projektai ir CO“  Direktorius Tomas Gudaitis
--	--