

VIČIŪNŲ VANDENVIETĖS VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ STATYBOS DARBŲ PIRKIMAS

RANGOS SUTARTIS

Nr. 5-320/2018

Šia sutartimi, sudaryta 2018 metų gruodžio mėnesio 4 dieną tarp:

UAB „Kauno vandenys“, įmonės kodas 132751369, Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, (toliau sutartyje vadinama „Perkantysis subjektas“, „Perkančioji organizacija“, „Užsakovu“), kartu atstovaujančios vieną sutarties šalį

bei

UAB „Eigesa“, įmonės kodas: 125759732, adresas: Panerių 38A. LT-03202 Vilnius, kartu jungtinėje veikloje su

UAB „Inti“, įmonės kodas: 133165398, adresas: Draugystės g. 8H LT-51264 Kaunas (toliau kartu sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį,

atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo 2018-09-10 dienos pasiūlymą pilnai atlikti *Vičiūnų vandenvietės vandens gerinimo įrenginių statybos darbus* pagal techninį projektą bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.

2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškinatini kaip jos sudedamosios dalys:

- (a) Rangos Sutartis,
- (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį surengto susirinkimo protokolas (*netaikoma*),
- (c) Pasiūlymo raštas (Techninis ir finansinis pasiūlymas) ir pasiūlymo priedas,
- (d) Konkrečios sutarties sąlygos,
- (e) Bendrosios sutarties sąlygos,
- (f) Specifikacija,
- (g) Žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
- (h) pirkimo komisijos paklausimai ir dalyvio atsakymai (*netaikoma*),
- (i) Kiti Rangovo pasiūlymą sudarantys dokumentai,
- (j) Kiti dokumentai ir priedai.

3. **Priimtą sutarties sumą sudaro: 6 282 590 Eur, 00 ct (šeši milijonai du šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt eurų, 00 ct) be PVM.**

4. **PVM: 1 319 343 Eur, 90 ct (vienas milijonas trys šimtai devyniolika tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt trys eurai, 90 ct).**

5. **Priimta sutarties suma su PVM: 7 601 933 Eur, 90 ct (septyni milijonai šeši šimtai vienas tūkstantis devyni šimtai trisdešimt trys eurų, 90 ct).**

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.



6. Sutarties kainodaroje taikomas fiksuotos kainos su peržiūra kainos apskaičiavimo būdas, kuris nustatytas vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95.

7. Užsakovas mokėjimus darys eurais.

8. Rangos sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti keičiama Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ir šios sutarties nustatyta tvarka ir atvejais.

9. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas visų sutarties šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.

10. Visi šio pirkimo dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis ir yra pasiekiami CVP IS https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/app/rfq/proposal_view_b.asp?UID=7365&PID=411718&env=0&pop_up=yes

Tai patvirtindamos Šalys sudarė šią Sutartį.

**PERKANČIOJI ORGANIZACIJA/
UŽSAKOVAS: UAB „Kauno vandenys“**

Pasirašyta ir patvirtinta

Administracijos ir bendrųjų reikalų direktorius
Pavadojantis generalinį direktorių

Ramūnas Petras Šulskus



RANGOVAS: UAB „Eigesa“

Pasirašyta ir patvirtinta

Direktorius

Eimantas Baravykas



RANGOVAS: UAB „Inti“

Pasirašyta ir patvirtinta

Generalinis direktorius

Eduardas Černulis




Viešųjų pirkimų
skyriaus viršininkas
Arvydas Juška

VIČIŪNŲ VANDENVIETĖS VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ STATYBOS DARBŲ PIRKIMAS

BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Bendrosios sutarties sąlygos yra:

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)

UŽSAKOVO SUPROJEKTUOTŲ STATYBOS IR INŽINERINIŲ DARBŲ

Statybos sutarties sąlygos

FIDIC „Raudonoji“ knyga,

(išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir antruoju vertimu į lietuvių
kalbą 2009 metais leidimu, ISBN 978-9986- 687-18-4)

Bendrujų sutarties sąlygų taikymas

1. Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (2016-12-02 įsakymas Nr. D1-848 (TAR, Nr. 16-28228)) 2 punkto nuostatomis.
2. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrujų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios sutarties sąlygos. Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose.
3. Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų/ sutarties dokumentų. Konkurso dalyvis/ Rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų¹.



¹ Leidinius galima įsigyti: Lietuvių kalba ir anglų kalba - UAB „Sweco Lietuva“ (Gerulaičio g. 1 (II aukštas), LT - 08200 Vilnius) <http://www.sweco.lt/lt/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/> arba anglų kalba – FIDIC sekretoriatas Šveicarijoje P. O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland, Fax: 41 (22) 799 4901, <http://fidic.org/bookshop/>.

VIČIŪNŲ VANDENVIETĖS VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ STATYBOS DARBŲ PIRKIMAS

KONKREČIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Konkrečios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pataisymus ir papildymus. Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių sutarties sąlygų dalis. Konkrečių sutarties sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų numeraciją.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos	
1.1 punktas	Sąvokos
1.1.1	Sutartis
1.1.1.5	Specifikacija
	<i>Papildyti 1.1.1.5 papunktį:</i> Sąvoka „Specifikacija“ apima ir terminą „Techninio projekto Techninė specifikacija“.
1.1.1.6	Brėžiniai
	<i>Papildyti 1.1.1.6 papunktį:</i> Sąvoka „Brėžiniai“ apima visus brėžinius už kuriuos yra atsakingas Užsakovas pagal STR STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
1.1.1.7	Žiniaraščiai
	<i>Pakeisti 1.1.1.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:</i> „Žiniaraščiai“ – Pirkimo dokumentuose pateikto Techninio projekto žiniaraščiai.
1.1.1.9	Pasiūlymo priedai
	<i>Pakeisti papunkčio 1.1.1.9 pavadinimą į „Pasiūlymo priedas“ ir išdėstyti jį taip:</i> „Pasiūlymo priedas“ – pavadintas „Pasiūlymo priedu“ ir užpildytas dokumentas, kuris pridėtas prie Pasiūlymo rašto ir sudaro jo dalį.
1.1.2	Salys ir asmenys
1.1.2.4	Inžinierius
	<i>Pakeisti papunktį 1.1.2.4 ir jį išdėstyti taip:</i> „Inžinierius“ – asmuo, Užsakovo paskirtas būti Inžinieriumi, siekiant įgyvendinti Sutartį, ir tuo vardu įvardytas Pasiūlymo priede arba kitas Užsakovo kuriam nors laikotarpiui paskiriamas asmuo, apie kurį pranešama Rangovui pagal 3.4 punktą [Inžinieriaus pakeitimas]. Inžinierius taip pat turi vykdyti Statinio statybos techninio priežiūrėtojo funkcijas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus.
1.1.2.11	Perkančioji organizacija
	<i>Papildyti nauju 1.1.2.11 papunkčiu „Perkančioji organizacija“:</i> Perkančioji organizacija nurodytas Pasiūlymo priede.
1.1.2.12	Įgyvendinančioji institucija
	<i>Papildyti nauju 1.1.2.12 papunkčiu „Įgyvendinančioji institucija“:</i> Įgyvendinančioji institucija nurodyta Pasiūlymo priede.
1.1.3	Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas
1.1.3.1	Pradžios data
	<i>Pakeisti 1.1.3.1 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> „Pradžios data“ yra pirkimo pradžios data.
1.1.3.7	Pranešimo apie defektus laikas

	Papildyti 1.1.3.7 papunktį: Pasiūlymo priede nurodytas pranešimo apie defektus laikas nepakeičia garantinio termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme (36 straipsnio 1 dalis). Garantinis terminas – laikas, per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį. Įrangos (įrenginių) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo išduodamuose dokumentuose.
1.1.3.10	Statybos užbaigimo aktas
	Papildyti nauju 1.1.3.10 papunkčiu „Statybos užbaigimo aktas“: „Statybos užbaigimo dokumentas“ – LR Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka surašomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius.
1.1.4	Pinigai ir mokėjimai
1.1.4.1	Priimta sutarties suma
	Pakeisti 1.1.4.1 punktą ir jį išdėstyti taip: „Priimta Sutarties suma“ – Rangovo pasiūlyme nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už Darbų atlikimą bei visų defektų ištaisymą, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose bei sutartyje nurodytų darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 2 proc., skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės (Rangovo pasiūlyme nurodytos sumos).
1.1.6	Kitos sąvokos
1.1.6.7	Statybvietė
	Papildyti 1.1.6.7 papunktį: Tai statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).
1.1.6.11	Bauda
	Papildyti nauju 1.1.6.11 papunkčiu „Bauda“: „Baudai“ – tai konkreti pinigų suma, kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui, jei neįvykdo savo prievolių per sutartyje nustatytą terminą. Taikoma 8.13 punkte nustatyta tvarka.
1.5 punktas	Dokumentų pirmumas
	Pakeisti 1.5 punkto pirmos pastraipos antrą sakinį: Tuo tikslu šioje sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas: (a) Rangos Sutartis, (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį surengto susirinkimo protokolai (jei taikoma), (c) Pasiūlymo raštas (Techninis ir finansinis pasiūlymas) ir pasiūlymo priedas, (d) Konkrečios sutarties sąlygos, (e) Bendrosios sutarties sąlygos, (f) Specifikacija, (g) Žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo), (h) pirkimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (jei taikoma), (i) Kiti Rangovo pasiūlymą sudarantys dokumentai, (j) Kiti dokumentai ir priedai.
1.6 punktas	Rangos sutartis
	Pakeisti 1.6 punktą „Rangos sutartis“ ir jį išdėstyti taip: Rangos sutartis turi būti grindžiama forma, kuri pridėta prie pirkimo dokumentų. Sudarant

	Rangos sutartį, įstatymo numatomas registracijos ir kitas mokesčių išlaidas (jeigu yra) padengia Užsakovas.
1.10 punktas	Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais
	<i>Pakeisti 1.10 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip:</i> Užsakovas, Perkančioji organizacija ir Įgyvendinančioji institucija turi teisę laisvai naudotis Rangovo sukurtais dokumentais šio projekto įgyvendinimo tikslais.
1.12 punktas	Konfidenciali informacija
	<i>Papildyti 1.12 punktą pastraipa:</i> Rangovas privalo atskleisti visą turimą konfidencialią bei kitokią informaciją, kurios Užsakovui, Inžinieriui, Perkančiajai organizacijai, Įgyvendinančiajai Institucijai, teisėsaugos ar Projekto įgyvendinimo kontrolę vykdančioms institucijoms gali pagrįstai jos reikėti, kad patikrintų, kaip Rangovas laikosi Sutarties. Savo atsakomybių ribose kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinės paslaptis bei duomenų apsaugą.
1.13 punktas	Įstatymų laikymasis
	<i>Pakeisti 1.13 punkto pirmą pastraipą:</i> Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų. Jeigu Konkrečiose sąlygose nenumatyta kitaip:
1.14 punktas	Solidarioji atsakomybė
	<i>Papildyti 1.14 punktą trečia pastraipa:</i> c) jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo yra laikomas sutarties pažeidimu. Pagrindinis jungtinės veiklos partneris gali būti keičiamas tik tai kitu jungtinės veiklos sutartyje įvardytu jungtinės veiklos partneriu, kuris atitinka pirkimo dokumentuose pagrindiniam jungtinės veiklos partneriui iškeltus kvalifikacinius reikalavimus.
1.15 punktas	Perkančiosios organizacijos funkcijos
	<i>Papildyti 1.15 punktu „Perkančiosios organizacijos funkcijos“</i> Perkančioji organizacija vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas funkcijas.
1.16 punktas	Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos
	<i>Papildyti 1.16 punktu „Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos“</i> Įgyvendinančiosios institucijos funkcijas vykdo VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.
2 straipsnis. Užsakovas	
2.2 punktas	Leidimai, licencijos arba suderinimai
	<i>Išdėstyti punkto 2.2 pirmą pastraipą taip:</i> Statybą leidžiantį dokumentą gauna Užsakovas ir perduoda jį Rangovui ne vėliau, nei Šalys pasirašo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą. Užsakovas privalo (kai turi tokias galimybes), Rangovo prašomas, suteikti įmanomą pagalbą: <i>Papildyti punktą 2.2 sakiniu:</i> Rangovas savo lėšomis privalo gauti visus reikalingus leidimus iš atitinkamų valstybės ir/ar savivaldybės įstaigų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.
2.6 punktas	Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus
	<i>Papildyti nauju punktu 2.6 „Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus“</i> Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Programos

	laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui ir Inžinieriui. Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai yra pateikiami Inžinieriui pritarus ir neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. Užsakovas kontroliuodamas ir prižiūrėdamas atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Programos laikymąsi turi teisę tikrinti, Rangovo kartu su pasiūlymu ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo kriterijų įvertinimui pateiktų dokumentų vykdymą ir įgyvendinimą. Užsakovas, nustatęs, kad Rangovas šių dokumentų nevykdo ar vykdo netinkamai, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui ir Inžinieriui. Rangovas privalo laikytis šių dokumentų ir privalo nedelsiant reaguoti į Užsakovo pastabas ir vykdyti gautus Užsakovo nurodymus, išskyrus, jeigu šie nurodymai yra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.
3 straipsnis. Inžinierius	
3.1 punktas	Inžinieriaus pareigos ir teisės
	<i>Pakeisti 3.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:</i> Užsakovas turi paskirti Inžinierių, kuris privalo atlikti pareigas, numatytas pagal Sutartį. Inžinieriaus personalą turi sudaryti tinkamos kvalifikacijos specialistai, tarp jų statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir statinio statybos specialiujų darbų vadovai, turintys kvalifikacijos atestatus, atitinkančius sutartyje numatyto statinio pobūdį bei kiti profesionalai, kurie yra kompetentingi eiti tas pareigas. Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, susijusios su statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų) sutartyje, taip pat šioje Sutartyje. Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą: (a) Rangovui keičiant Sutartyje numatytus ar siūlant kitus Subrangovus (b) prieš imantis veiksmų, kurie gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti baigimo laiką ar žymiai įtakoti darbų vykdymą (c) prieš Rangovui nurodymams pagal 13.1 punktą atlikti Pakeitimus (d) patvirtinant Rangovo pateiktą arba pataisytą 8.3 punkte įvardytą Programą
3.6 punktas	Vadybiniai susirinkimai
	<i>Papildyti nauju punktu 3.6 „Vadybiniai susirinkimai“:</i> Inžinierius, Užsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalausti sutarties šalis dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikštelėje. Šių susirinkimų tikslas aptarti Programos vykdymą, apžvelgti pasirengimą būsimam darbui, spręsti kitus sutarties vykdymo klausimus (taip pat ir Darbų atlikimo strategijos įgyvendinimą). Inžinierius turi protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti visiems dalyviams ir Užsakovui.
4 straipsnis. Rangovas	
4.1 punktas	Bendrosios Rangovo prievolės
	<i>Pakeisti 4.1 punkto trečios pastraipos (ii) papunktį ir jį išdėstyti taip:</i> (ii) neturi būti kaip nors kitaip atsakingas už Užsakovo parengtą Techninį projektą pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. <i>Pakeisti 4.1 punkto penktą pastraipą ir ją išdėstyti taip:</i> Rangovas privalo parengti Nuolatinių darbų Darbo projektą pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir: <i>Pakeisti 4.1 punkto (d) papunkčio paskutinį sakinį:</i>

	Tokia dalis neturi būti laikoma baigta ir parengta perimti, pagal 10.1 punktą [<i>Darbu ir Grupių perėmimas</i>], kol Inžinieriui neperduoti tie dokumentai ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kiti privalomieji Rangovo dokumentai, būtini Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Papildyti 4.1. punktą sakiniu: Rangovas privalo statybos darbus vykdyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka.
4.2 punktas	Atlikimo užtikrinimas
	Panaikinti 4.2 punkto antrą paragrafą ir vietoje jo įrašyti: Atlikimo užtikrinimas pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas banko, kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo forma. Ne vėliau kaip per 7 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui, Rangovas turi pristatyti Užsakovui originalų atlikimo užtikrinimą bei jo kopiją pasiųsti Inžinieriui. Atlikimo užtikrinimas turi būti išduotas Lietuvos Respublikoje įsikūrusios arba Užsienyje įsikūrusios juridinės įstaigos, prieš tai gavus išankstinį Užsakovo pritarimą dėl Užsienio šalyje atlikimo užtikrinimą išduodančio juridinio asmens pasirinkimo. Atlikimo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas, išduotas Užsakovo vardu. Garantijose ir laidavimo raštuose turi būti įtvirtinta nuostata, kad bankas, kredito unija ar draudimo bendrovė neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigos sumokėti pagal garantiją ar laidavimo raštą Užsakovui priklausančią sumą. Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė. Panaikinti 4.2 punkto trečią paragrafą ir vietoje jo įrašyti: Rangovas turi užtikrinti, kad Atlikimo užtikrinimas būtų galiojantis ir įvykdomas ne trumpiau kaip 30 dienų po Sutartyje numatyto Statybos užbaigimo akto įforminimo dienos Panaikinti 4.2 punkto šeštą paragrafą ir vietoje jo įrašyti: Užsakovas turi grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimo dokumentą per 30 kalendorinių dienų po Statybos užbaigimo akto įforminimo dienos, gavus rašytinį tiekėjo prašymą.
4.3 punktas	Rangovo atstovas
	Papildyti 4.3 punkto antrą pastraipą: Rangovas, net ir tuo atveju jeigu Rangovo atstovas jau yra įvardintas sutartyje, iki Darbo pradžios pateikia Inžinieriui išsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenį ir jo kvalifikaciją. Papildyti 4.3 punkto septintą pastraipą: Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo įgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviškai, Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą viso jo darbo laiko metu.
4.4 punktas	Subrangovai
	Papildyti 4.4 punkto pastraipos (b) pabaigoje „ir medžiagų bei įrangos gamintojų“ ir pridėti: 1. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir subrangovų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys

	dokumentai. 2. Perkančioji organizacija numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 4 dalyje nurodytos informacijos gavimo raštu, informuoja subrangovus apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą perkančiajai organizacijai. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, bus sudaroma trišalė sutartis tarp perkančiosios organizacijos, sutartį sudariusio Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Numačius tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, Rangovo atsakomybė dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo, nesikeičia. 4.4. punkto (d) papunktis netaikomas
4.5 punktas	Subrangos perleidimas
	4.5 Punktas netaikomas
4.16 punktas	Prekių pervežimas
	Papildyti 4.16 punkto (a) papunktį, gale sakinio pridedant: “ ... pridedant atvežtinų prekių (medžiagų ir/ar įrangos) sąrašus ir techninę informaciją apie atvežamų prekių atitikimą techninėms specifikacijoms, kopiją”.
4.19 punktas	Elektra, vanduo ir dujos
	4.19 punkto paskutinę pastraipą išdėstyti taip: Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją, vandenį, dujas ir kitus energetinius resursus bei kitas komunalines paslaugas pagal atitinkamu metu galiojančius tarifus.
4.20 punktas	Užsakovo įrengimai ir pateikiamos medžiagos
	Pakeisti 4.20 punktą ir jį išdėstyti taip: Šis punktas netaikomas. Užsakovas sutarties vykdymui jokių medžiagų ir įrengimų nepateikia.
4.21 punktas	Darbų eigos ataskaitos
	Pakeisti 4.21 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti Inžinieriui 3 egzempliorius. Kiekvienoje ataskaitoje turi būti: (a) išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą, tiekimą, gamybą, montavimą, statybą ir bandymus; (b) bandymų rezultatai ir Medžiagų sertifikatai; (c) saugos darbe statistika; (d) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti Darbus kaip numato Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti vėlavimo; (e) nuotraukos, rodančios gamybos bei Statybvietėje atliktų Darbų eigą bei kuriose užfiksuotas paslėptų darbų atlikimas.
4.23 punktas	Rangovo veiksmai Statybvietėje
	Papildyti 4.23 punktą pastraipomis: Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų pastatymu ir priežiūra visą jų įrengimo laikotarpį. Informaciniai stendai ir nuolatiniai aiškinamieji stendai turi būti įrengti projekto statybvietėse atitinkamai pagal Statybos įstatymo bei ES lėšomis finansuojamų projektų

	reikalavimus. Detalius reikalavimus Rangovui pateikia Užsakovas. Informaciniai stendai turi būti įrengti prieš pradedant statybos darbus ir turi būti pašalinami po Statybos užbaigimo bet ne vėliau kaip iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos, pakeitus juos nuolatiniais aiškinamaisiais stendais. Informaciniame stende bei nuolatiniam aiškinamajame stende gali būti įvardyta ir Įgyvendinančioji Institucija, nurodyta pasiūlymo priede. Informavimo apie projektą reikalavimai yra nustatyti Projekto administravimo ir finansavimo taisyklių (PAFT) 37 skirsnyje "Informavimas apie projektą". Stendo šablonas yra pateiktas ES investicijos svetainėje: http://esinvesticijos.lt/lt/2014-2020 ES fondu zenklas.
4.25 punktas	Esamos inžinerinės komunikacijos
	Papildyti nauju punktu 4.25 Esamos inžinerinės komunikacijos: Vykdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), Rangovas privalo vadovautis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir subrangovų atliekamus darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų užbaigimo termino. Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl inžinerinių tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas padengia tokių darbų sąnaudas.
4.26 punktas	Mokymai Užsakovo darbuotojams
	Papildyti nauju 4.26 punktu „Mokymai Užsakovo darbuotojams“ [Jeigu taikoma]: Rangovas turi pravesti mokymus (teorinius ir praktinius) Užsakovo darbuotojams, kaip eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti pastatytą objektą ir jame sumontuotą įrangą. Detaliau mokymų apimtis ir trukmė nurodyta Specifikacijoje.
6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai	
6.5 punktas	Darbo valandos
	Papildyti 6.5 punktą: Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.
6.9 punktas	Rangovo personalas
	Papildyti 6.9 punktą po trečio sakinio įterpiant: Tuo atveju, kai yra abejonų dėl Rangovo personalo kvalifikacijos, Inžinieriaus prašymu Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse. Rangovas privalo statybos vadovu paskirti specialistą, nurodytą Rangovo pasiūlyme, kurio patirtis buvo nurodyta ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo trečiam kriterijui T2. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose. Rangovas turi teisę pakeisti pasiūlyme nurodytą statybų vadovą, jam susirgus, susižalojus, patyrus traumą ar atsisakius eiti statybos vadovo pareigas, naujai paskiriamas statybos vadovas turi turėti patirtį, ne mažesnę, nei pasiūlyme nurodytas statybų vadovas.
7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė	
7.1 punktas	Vykdomo būdas
	Papildyti 7.1 punkto punktą (a) papunktį: (a) bei vadovaudamasis galiojančiais normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais.

	Papildyti 7.1 punktą įrašant paskutinę pastraipą: Visais atvejais darbai turi būti atlikti panaudojant tokius statybos produktus, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus.
7.6 punktas	Ištaisymo darbas
	Papildyti punkto pirmą pastraipą (c) : c) po „darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“.
8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas	
8.1 punktas	Darbo pradžia
	Pakeisti 8.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą.
8.3 punktas	Programa
	Pakeisti 8.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas privalo pateikti Inžinieriui išsamų pasiūlyme pateiktos programos pataisymą. Vadovaujantis šia pataisyta programa bus nustatyta, kokia darbų apimtis turi būti atlikta iki kalendorinių metų paskutinės dienos. Rangovas taip pat privalo Inžinieriui pateikti pataisytą Programą visuomet, kai pasikeičia darbų atlikimui būtinos sąlygos arba informacija, kuria buvo pagrįsti pirminiai įsipareigojimai arba ankstesnė programa yra nesuderinama su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis. Kiekviena programa turi apimti: i. Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateikti statybos darbų kiekviename statinyje, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą. Įvardinama ir kiekvieną darbą vykdytys subrangovai. ii. Susipažinimo bei pritarimų laikotarpius su Rangovo dokumentais bei laikotarpius pastaboms pateikti; iii. paleidimo-derinimo darbų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą; ir iv. Pagal darbų atlikimo grafiką pateiktą numatomą Mokėjimų grafiką. Programa turi būti aiški ir apimti visas darbų dalis. Inžinieriui pareikalavus, Rangovas turi pateikti visą smulkiają pagalbinę informaciją: veiksmų aprašymus, numatomų vykdyti darbų metodus, darbų eiliškumą, ir kiekvieno proceso numatomą trukmę. Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą, per 21 dieną po Programos gavimo, privalo ją patvirtinti arba atmesti, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis. Jeigu Inžinierius per 21 dieną po programos gavimo nepateikia pranešimo Rangovui, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis, tai Rangovas privalo toliau veikti pagal programą, laikydamasis kitų sutartinių įsipareigojimų. Užsakovo personalui, planuojančiam savo veiklą, turi būti suteikta teisė vadovautis programa. Rangovas nedelsdamas praneša Inžinieriui apie galimus ypatingus įvykius arba aplinkybes, galinčius nepalankiai paveikti darbą, padidinti Sutarties kainą arba dėl kurių bus uždelsimas Darbų vykdymas. Inžinierius gali pareikalauti Rangovo pateikti būsimų įvykių arba aplinkybių poveikio įvertinimą ir (arba) siūlymą pagal 13.3 punktą [Pakeitimu tvarka]. Jeigu bet kuriuo metu Inžinierius informuoja Rangovą, kad programa (tiek, kiek nurodoma) neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo išdėstytiems ketinimams, tai Rangovas, pagal šio punkto nuostatas, privalo pateikti Inžinieriui pataisytą programą. Patikslintos Programos pateikimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti darbus nustatyta apimti bei įvardytais terminais. Pagal patvirtintoje Programoje numatytą Mokėjimų grafiką Rangovui pateikus 14.3. punkte numatytą kreipimąsi dėl mokėjimo Inžinierius privalo įvertinti jo atitikimą patvirtintoje Programoje nustatytam mokėjimo grafikui.

	Jeigu pagal Rangovo pateiktą kreipimąsi Inžinierius nustato faktiškai atliktus mažesnius atliktų darbų kiekius ir/arba pateiktame kreipimesi yra nurodyti mažesni atliktų darbų kiekiai pinigine išraiška lyginant su buvusiu Mokėjimų grafike, Inžinierius raštu informuoja Rangovą apie esamą neatitikimą mokėjimo grafikui, įvardydamas esamo atsilikimo apimtį, bei nustato terminą, ne ilgesnį nei iki kito Mokėjimo grafike nustatyto kreipimosi dėl mokėjimo pateikimo, esamam atsilikimui panaikinti. Rangovui neatlikus atitinkamai numatytų darbų apimčių iki kalendorinių metų pabaigos arba iki darbų užbaigimo datos bus taikomos kompensacijos dėl darbų uždelsimo.
8.7 punktas	Kompensacija už uždelsimą
	<i>Pakeisti 8.7 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip:</i> Kompensacija už uždelsimą ir bauda yra vienintelės kompensacijos, kurias už tokį nevykdymą, skirtingai nei nutraukimas pagal 15.2 punktą [Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva], privalo mokėti Rangovas. Rangovui nesilaikant 8.2. punkto reikalavimų [Baigimo laikas], Užsakovas turi reikalauti Kompensacijos už uždelsimą. Kompensacijos sumokėjimas Rangovo neatleidžia nuo įsipareigojimo baigti Darbus arba nuo kitų pareigų, įsipareigojimų arba atsakomybės pagal šią Sutartį. Neatlikus numatytų darbų iki kalendorinių metų pabaigos: 0,02% nuo neatliktų darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną (suma nustatoma pagal suderintą mokėjimų grafiką). Neužbaigus darbų iki darbų užbaigimo datos: 0,02% nuo neatliktų darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
9 straipsnis. Baigiamieji bandymai	
9.1 punktas	Rangovo prievolės
	<i>Papildyti 9.1 punktą:</i> Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti iki Statybos užbaigimo procedūrų.
10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui	
10.1 punktas	Darbų ir grupių perėmimas
	<i>Papildyti 10.1 punktą po antros pastraipos įterpiant naują pastraipą:</i> Iki prašymo dėl Perėmimo pažymos išdavimo pateikimo Rangovas privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui Sutartyje reikalaujamus dokumentus ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kitus privalomuosius Rangovo dokumentus, būtinus Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. <i>Pakeisti 10.1 punkto b) pastraipą ir ją išdėstyti:</i> Atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį Rangovas turi atlikti arba dokumentus, būtinus pagal Sutartį ir STR 1.05.01:2017 pataisyti/pateikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą arba pateikti/ištaisyti dokumentą ir tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu. <i>Įterpti paskutinę pastraipą:</i> Neatsižvelgiant į šio punkto nuostatas, Sutartiniai Rangovo įsipareigojimai nebus laikomi baigti, kol nebus įstatymų nustatyta tvarka pasirašytas Statybos užbaigimo aktas ir įvykdytos prievolės, nurodytos 11 straipsnyje.


	Užsakovas turi užtikrinti, kad Statybos užbaigimo aktas (1.1.3.10) būtų surašytas ne vėliau kaip per 56 dienas nuo Perėmimo pažymos išdavimo.
11 straipsnis. Atsakomybė už defektus	
11.9 punktas	Atlikimo pažyma
	<i>Pakeisti 11.9 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Punkto pirmoje ir antroje pastraipoje nurodytą "Inžinierių" pakeisti į „Užsakovą“ (jei taikoma).
12 straipsnis. Matavimai ir įvertinimas	
12.3 punktas	Įvertinimas
	<i>Pakeisti 12.3 punkto antrą pastraipą:</i> Darbų kiekiai, nurodyti darbų kiekių Žiniaraščiuose yra preliminarūs. Faktiniai darbų kiekiai pagal šią sutartį gali svyruoti. Nustatytų darbų kiekių svyravimai (padidėjimas ir/ar sumažėjimas, numatytų darbų pakeitimas kitais) forminami Darbų pakeitimais, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodytų darbų apimtis skiriasi daugiau kaip 2 proc., skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės. Kiekvienam atskiram darbui turi būti laikomi tinkami tokie įkainiai arba kaina, kurie nurodyti Sutartyje, arba, jeigu nenurodyta, tokie nustatyti panašių darbų įkainiai, tačiau naujas įkainis arba kaina turi būti taikomi atskiram darbui tik atvejais pagal 13.8 punkto [Pataisymai dėl kainos pakeitimo] nuostatas. <i>12.3 punkto trečia ir ketvirta pastraipos netaikomos.</i>
13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai	
13.1 punktas	Teisė daryti pakeitimus
	<i>Pakeisti 13.1 punkto pirmą pastraipą:</i> Prieš išduodant Perėmimo pažymą, Užsakovas, Inžinierius ir Rangovas, turi teisę inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, kurie yra būtini Sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti. <i>Papildyti 13.1 punktą pastraipa:</i> Pakeitimai gali būti atliekami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje (patvirtintoje Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95) nustatyta tvarka ir sąlygomis.
13.2 punktas	Vertės nustatymas
	Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis 13.1 punktu, vertė nustatoma vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika.
13.3 punktas	Pakeitimų tvarka
	<i>Papildyti 13.3 punktą:</i> Darbų pakeitimas turi būti patvirtintas Inžinieriaus ir pasirašytas Rangovo bei Užsakovo (ir Perkančiosios organizacijos, jeigu ji nėra Užsakovas). Užsakovui patvirtinus Darbų pakeitimą, Rangovas gali pradėti vykdyti darbus. Darbų pakeitimas yra sudėtinė sutarties dalis. Jei Inžinierius nepitaria siūlomam pakeitimui, jis turi nedelsiant pranešti apie tai Rangovui ir Užsakovui, pateikiant motyvuotą atsakymą.
13.5 punktas	Rezervinės sumos
	<i>13.5 punkto nuostatos netaikomos</i>
13.6 punktas	Padienis darbas
	<i>13.6 punkto nuostatos netaikomos</i>
13.7 punktas	Pataisymai dėl įstatymo pakeitimų
	<i>Pakeisti 13.7 punktą:</i> Tais atvejais, jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis, sutarties kaina bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį.
13.8 punktas	Pataisymai dėl kainos pakeitimo
	<i>Pakeisti 13.8 punktą:</i>

	Po 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo Sutarties kaina perskaičiuojama remiantis LR Statistikos departamento paskelbtu Lietuvos statybos sąnaudų kainų indeksu pagal statinių tipą: inžinieriniai statiniai už 12 mėnesių indekso pokyčio periodą nuo Sutarties pasirašymo. Sutarties kaina keičiama tik tuo atveju jei per minėtą 12 mėnesių periodą kainų indeksas pakito daugiau nei 10 procentų. Perskaičiuojama tų darbų kaina, kurie pagal sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo. Sutarties kainos pasikeitimas patvirtinamas protokolu/susitarimu, kurį pasirašo visos sutarties šalys. Sutarties vykdymo laikotarpiu PVM perskaičiuojama pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui. Raštiškai patvirtinus Užsakovui bei Rangovui ir ne vėliau kaip iki atitinkamų Darbų ar jų dalies Suvestinio atliktų darbų akto, Detaliojo atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos faktūros pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta kainos (įkainių) dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos kainai (įkainiui). Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, kuriame užfiksuojami perskaičiuoti įkainiai bei Sutarties kaina ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.
14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas	
14.1 punktas	Sutarties kaina
	Papildyti 14.1 punktą šiomis pastraipomis: Sutarties peržiūra ir (ar) kiekio (apimtys) keitimas galimas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje (patvirtintoje Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95) nustatyta tvarka ir sąlygomis.
14.3 punktas	Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo
	Pakeisti 14.3 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas, ne dažniau kaip kas 1 mėnesį, privalo įteikti Inžinieriui Užsakovo nurodytos formos Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą. Suvestiniame atliktų darbų akte ir detaliame atliktų darbų akte turi būti įtraukta bet kuri suma, atskaitoma dėl sulaikymo, apskaičiuota visų aktuose nurodytų sumų atžvilgiu taikant sulaikymo procentus, nustatytus Pasiūlymo priede, iki tos ribos, už kurios Užsakovas tokiu būdu sulaikyta suma pasiekia Sulaikomų pinigų (jeigu yra) ribą, nurodytą Pasiūlymo priede. Jei buvo vykdomi papildomi, sutartyje nenumatyti darbai arba atsisakant tam tikrų darbų, prieš sąskaitos mokėjimui pateikimą turi būti pateiktas su Užsakovu suderintas bei Inžinieriaus ir Rangovo patvirtintas Darbų pakeitimų nurodymas (ai) (arba Inžinieriaus nurodymas Rangovui).
14.4 punktas	Mokėjimų žiniaraštis
	Pakeisti 14.4 punktą „Mokėjimų žiniaraštis“ nauju „Mokėjimų grafikas“: Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas kartu su Programa privalo pateikti patikslintą mokėjimų grafiką išskaidydamas Priimtą sutarties sumą mėnesiniais mokėjimais pagal Rangovo planuojamą statybos darbų eigą.
14.6 punktas	Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas
	Pakeisti 14.6 punkto antrą sakinį: Inžinierius ir Užsakovas, gavę atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus, t.y. Suvestinį

	atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dienų nuo jų gavimo. Papildyti punktą paskutine pastraipa: Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas klaidas ir netikslumus, pateikti nurodytą darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumentus. Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymą, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.
14.7 punktas	Mokėjimas
	Papildyti 14.7 punktą paskutine pastraipa: Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Užsakovas atlieka mokėjimą į Rangovo sąskaitą.
14.8 punktas	Pavėluotas mokėjimas
	Išbraukti 14.8 punkto antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti: Užsakovas Rangovui už atliktus darbus Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšas perves pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Valstybės investicijų programą. Užsakovas nėra atsakingas už Valstybės investicijų programos sudarymą, jos keitimą ir galimą netolygų statinio statybos finansavimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšomis, todėl už šiomis lėšomis pavėluotus mokėjimus delspinigiai nebus mokami. Dėl pavėluotų mokėjimų Rangovas turi teisę reikšti pretenziją (pagal 20.1 punktą) dėl Darbo laiko pratęsimo.
14.9 punktas	Sulaikomų pinigų mokėjimas
	Pakeisti 14.9 pirmos pastraipos redakciją: Kai pagal STR 1.05.01:2017 pasirašomas Statybos užbaigimo dokumentas Inžinierius privalo patvirtinti Sulaikomų pinigų pirmosios pusės išmokėjimą Rangovui. Jeigu Statybos užbaigimo dokumentas pasirašomas Grupei arba Darbų daliai, tai proporcinga Sulaikomų pinigų dalis turi būti patvirtinta ir išmokėta. Šią proporciją turi sudaryti du penktadaliai (40 %) proporcijos, apskaičiuotos dalijant Grupės arba dalies sąmatinę sutarties vertę iš sąmatinės galutinės Sutar ties kainos. Sulaikomi pinigai turi būti sumokėti Rangovui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo aukščiau minėtų veiksmų atlikimo.
14.10 punktas	Darbų baigimo ataskaita
	Pakeisti pirmos 14.10 punkto pastraipos pirmą sakinį: Rangovas, gavęs Perėmimo pažymą, per 28 dienas privalo Inžinieriui įteikti keturis Darbų baigimo ataskaitas kartu su patvirtinančiais dokumentais egzempliorius parodydamas: (a) viso atlikto darbo vertę pagal Sutartį iki datos, įrašytos Darbų Perėmimo pažymoje, (b) bet kurias, Rangovo nuomone, toliau mokėtinas sumas, ir (c) sąmatą bet kurių kitų sumų, kurios, Rangovo nuomone, jam turės būti mokamos pagal Sutartį. Sąmatinės sumos toje Darbų baigimo ataskaitoje turi būti parodytos atskirai. Inžinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punktą [Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas].
14.15 punktas	Mokėjimo valiutos
	Pakeisti 14.15 punktą ir jį išdėstyti taip: Sutar ties valiuta yra euras (Eur).
14.16 punktas	Permokėtų sumų grąžinimas
	Pridėti naują 14.16 punktą „Permokėtų sumų grąžinimas“: Rangovas privalo grąžinti Užsakovui 42 dienų laikotarpyje bet kokią sumą, kuria buvo viršyta tarpinė ar galutinė suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas neįvykdė tokio grąžinimo laiku, Užsakovas gali sustabdyti kitus mokėjimus.

	Sumos, kurias reikia grąžinti Užsakovui, gali būti kompensuotos sumomis, kurias turi gauti Rangovas. Tai neturi įtakoti šalių susitarimo dėl apmokėjimo dalimis. Užsakovo banko mokesčiai, atsiradę dėl grąžinamų sumų, turi būti padengti išimtinai Rangovo sąskaita.
18 straipsnis. Draudimas	
18.1 punktas	Bendrieji draudimo reikalavimai
	<i>Pakeisti 18.1 punkto pirmą pastraipą:</i> Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas. <i>Papildyti 18.1 punktą pastraipomis:</i> Rangovas privalo apsidrausti Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir kitu draudimu, kuris yra privalomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė.
18.2 punktas	Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas
	<i>Pakeisti 18.2 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Rangovas privalo savo lėšomis, ne mažesne, kaip visiško atstatymo kaina, apdrausti statybos rizikų draudimu turtą (t.y. visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaujamu ir pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir panašūs darbai ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatyti statybos produktai, medžiagos ir montuotini įrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perėmimo pažymos išdavimo. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šioje pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamąjį įvykių buvusį turtą. Šis draudimas privalo galioti, nuo Sutarties įsigaliojimo ir baigiant data, kurią Darbams išduota Perėmimo pažyma.
18.3 punktas	Atsakomybės draudimas už padarytą žalą fiziniam asmeniui arba turtui
	<i>Pakeisti 18.3 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Rangovas, apsidraudęs civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu draudimo liudijimą turi pateikti Užsakovui per 5 darbo dienas nuo rangos sutarties įsigaliojimo. Ši draudimo sutartis turi galioji iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos. Rangovas, apsidraudęs Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, draudimo liudijimą turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo. Ši draudimo sutartis turi galioji iki statybos užbaigimo akto surašymo.
18.4 punktas	Rangovo personalo draudimas
	<i>18.4 punkto reikalavimai netaikomi.</i>
19 straipsnis. Nenugalima jėga	
19.1 punktas	Nenugalimos jėgos sąvoka
	<i>Papildyti 19.1 punktą pirma pastraipa (atitinkamai buvusias pirmą ir antrą pastraipą laikyti antra ir trečia) ir išdėstyti ją taip:</i> Nenugalimos jėgos sąvoka aiškinama taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos

	civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 "Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo" bei šioje Sutartyje. Jeigu yra prieštaravimas tarp 17.3 bei 19.1 punktų, taikomas 19.1 punktas.
20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas	
20.2 punktas	Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas
	<i>Pakeisti 20.2 punkto antrą pastraipą:</i> Ginčų nagrinėjimo komisijos asmenų skaičius nurodytas pasiūlymo priede.
20.6 punktas	Arbitražas
	<i>Pakeisti 20.6 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Arbitražas netaikomas. Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.
21 straipsnis. Auditai ir kontrolė	
21.1 punktas	<i>Papildyti nauju 21.1 punktu „Auditai ir kontrolė“:</i> Rangovas privalo leisti Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Europos audito rūmams ir Įgyvendinančiajai institucijai patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą. Tokie patikrinimai gali vykti iki 7 metų po galutinio apmokėjimo. Rangovas privalo leisti Europos kovos su sukčiavimu tarnybai atlikti kontrolę ir patikrinimus vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Sąjungos teisės aktais, kad būtų apsaugoti Europos Sąjungos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų. Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančios institucijos atstovams prie statyviečių ir vietovių, kur vyksta Sutarties įgyvendinimas, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos atstovams, turi remtis konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos įsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą. Rangovas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą. Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurią kitą sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje. Rangovas turi užtikrinti, kad visi subrangovai bus įpareigoti pateikti audito ir patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie savo subrangos darbą.





Viešųjų pirkimų
 skyriaus viršininkas
 Arvydas Juška

UAB "Eigesa"

Panerių 38A, LT-03202 Vilnius, Lietuva. Tel.: +370 (5) 2161333, faks.: +370 (5) 2162085 Įmonės kodas 125759732, PVM kodas LT257597314

UAB "Kauno vandenys"

(Adresatas (perkantysis subjektas))

PASIŪLYMAS

**VIČIŪNŲ VANDENVIETĖS VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ
STATYBOS DARBŲ PIRKIMUI**

2018-09-10 Nr. 1

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:)</i>	UAB "Eigesa" UAB "Inti"
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Panerių g. 38a, LT-03202 Vilnius Draugystės g. 8H LT-51264 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Eimantas Baravykas

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-ų)

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	UAB "Arionex LT"
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	Ašigalio g. 6C, LT-50331 Kaunas
Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekėją	Projektavimo darbai

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) šiose pirkimo sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur (be PVM)	PVM, Eur	Kaina, Eur (su PVM)
1.	Vičiūnų vandenvietės vandens gerinimo įrenginių statybos darbai*	6 282 590,00	1 319 343,90	7 601 933,90
2..				
	Iš viso:	6 282 590,00	1 319 343,90	7 601 933,90

Pasiūlymo bendra (su PVM) kaina žodžiais**septyni milijonai šeši šimtai vienas tūkstantis devyni šimtai trisdešimt trys eurai, 90ct.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

Mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymo priedas	
2.	Jungtinės veiklos sutartis	
3.	Draudimo dokumentas	
4.	UAB "Eigesa" EBVPD, RC pažyma, atestatas, objektų sąrašas ir atsiliepimai,	
5.	UAB "Inti" RC pažyma, atestatas, įgaliojimas	
6.	UAB "Artonex" sutikimas, EBVPD, RC pažyma, atestatas.	
7.	Specialistų dokumentai (atestatai, sutikimai, CV)	
8.	Žiniaraštis	

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Specialistų dokumentai	
2.	Jungtinės veiklos sutartis	
3.	Įgaliojimas	
4.		

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

Eimantas Baravykas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

(Vardas ir pavardė*)

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos rangos darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

** Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

*** Visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

PASIŪLYMO PRIEDAS

Pirkimo pavadinimas: VIČIŪNŲ VANDENVIETĖS VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ STATYBOS DARBAI

Skirsnių aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
Sutarties Nr.		XXXXXX
Užsakovas, Perkančioji organizacija/ Perkantysis subjektas/ pavadinimas, adresas telefonas, faksas	1.1.2.2 ir 1.3	UAB „Kauno vandenys“ Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas
Rangovas pavadinimas, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.3 ir 1.3	<i>UAB „Eigesa“</i> Panerių g. 38a Vilnius Tel.: +370 (5) 2161333, faks.: +370 (5) 2162085
Rangovo atstovas vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.5 ir 4.3	Mindaugas Bičkaitis Panerių g. 38a Vilnius Tel.: +370 (5) 2161333, faks.: +370 (5) 2162085
Inžinierius (Užsakovo atstovas) vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.4 ir 1.3	<pavadinimas>, <adresas> <Tel./faks.>
Įgyvendinančioji institucija	1.1.2.13 ir 1.16	-
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	24 mėnesiai nuo darbo pradžios datos
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	Faksu, el. paštu, patvirtinant apie gavimą arba paštu, per kurjerius
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybvieta	2.1	Nuo Darbų pradžios iki Statybos užbaigimo
Atlikimo užtikrinimo suma	4.2	10% priimtos sutarties sumos be PVM
Įprastinės darbo valandos	6.5	Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.
Pataisytos Programos pateikimo laikas	8.3	Per 28 dienų po pranešimo apie darbų pradžią gavimo
Baigimo laiko pratęsimas	8.4	Baigimo laiko pratęsimas galimas 6 mėnesiams ir 1 kartui.
Kompensacija dėl Darbų uždelsimo	8.7 ir 14.4 ir 14.15(b)	Rangovas per 28 dienas po pranešimo apie darbų pradžią turi pateikti konkurso pasiūlyme pateiktos

Skirsnio aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
		programos pataisymą. Vadovaujantis šia pataisyta programa bus nustatyta, kokia darbų apimtis turi būti atlikta iki kalendorinių metų paskutinės dienos. Rangovui neatlikus atitinkamai numatytų darbų apimčių iki kalendorinių metų pabaigos arba iki darbų užbaigimo datos bus taikomos kompensacijos dėl darbų uždelimo. Neatlikus numatytų darbų iki kalendorinių metų pabaigos: 0,01% nuo neatliktų darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną (suma nustatoma pagal suderintą mokėjimų grafiką). Neužbaigus darbų iki darbų užbaigimo datos: 0,02% nuo neatliktų darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelimo suma	8.7	15 % nuo priimtos sutarties sumos
Sutarties kainos keitimas	13.1., 13.2, 13.3., 13.7, 13.8	Sutarties kaina gali būti keičiama taikant peržiūros ir (ar) kiekio (apimtys) keitimo sąlygas
Išankstinis mokėjimas	14.2	Iki 30% nuo priimtos sutarties sumos (be PVM) <i>Prašomo išankstinio mokėjimo dydį gali būti prašoma pagrįsti. Tiekėjas pateikia išankstinio mokėjimo garantijos užtikrinimą (banko/kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą) išankstinio mokėjimo sumai</i>
Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia	14.2(a)	Pirmas tarpinis mokėjimas
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma	14.2(b)	30 % tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	neribojama
Mokėjimo valiuta	14.15	Eur
Statybietės teritorijoje esančių ir Užsakovui priklausančių statinių ir įrenginių draudimo suma	18.2(v)	Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne mažesnei nei 300 000 Eur sumai arba ekvivalentiškai sumai Eurais, jeigu šis papunktis yra taikomas konkrečioje Sutartyje
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.2	Ne daugiau kaip 20 000 Eur suma arba ekvivalentiška suma Eurais kiekvienai apdraustai pozicijai
Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma	18.3	Ne mažesnė nei 300 000 Eur suma arba ekvivalentiška suma Eurais vienam draudimui įvykiui

Skirsnių aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.3	Ne daugiau kaip 5000 Eur suma arba ekvivalentiška suma Eurais
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.5	Ne daugiau kaip 5000 Eur suma arba ekvivalentiška suma Eurais
Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius	20.2	Vienas
Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta)	20.3	Vieną – tarpusavio susitarimu
Arbitražo taisyklės	20.6	Netaikomas

Direktorius

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Eimantas Baravykas

(vardas, pavardė)



[Signature]
 Viešųjų pirkimų
 skyriaus viršininkas
 Arvydas Juška

[Signature]

Sutarties pavadinimas:

Vičiūnų vandens gerinimo įrenginių statyba Kauno mieste (FIDIC "Raudona knyga")

Sutarties numeris:

Užsakovas:

UAB "Kauno vandenys"

Rangovas:

Darbų žiniaraštis

2018-09-05 Redakcija

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal pirkimo dokumentus		
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
1.	Bendroji dalis				
1.1.	Darbo projektas	kompl.	100,00%	180 000,00	180 000,00
1.2.	Įrenginių paleidimas ir derinimas	kompl.	100,00%	24 500,00	24 500,00
1.3.	Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos	kompl.	100,00%	800,00	800,00
1.4.	Aptarnaujančio personalo mokymai	kompl.	100,00%	900,00	900,00
1.5.	Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai	kompl.	100,00%	9 800,00	9 800,00
	Viso (Bendroji dalis)				216 000,00
2.	Demontavimas ir griovimas				
	Esamų pastatų demontavimas	kompl.	100,00%	37 227,00	37 227,00
	Esamų rezervuarų demontavimas	kompl.	100,00%	3 475,00	3 475,00
	Esamų tinklų demontavimas	kompl.	100,00%	19 854,00	19 854,00
	Medžių ir krūmų šalinimas	kompl.	100,00%	22 088,00	22 088,00
	Viso: Demontavimas ir griovimas				82 644,00
3.	Technologinis pastatas Nr.1				
	Statybinė dalis	kompl.	100,00%		0,00
	Žemės darbai	kompl.	100,00%	6 205,00	6 205,00
	Pamatų įrengimas	kompl.	100,00%	75 397,00	75 397,00
	Karkaso įrengimas	kompl.	100,00%	114 399,00	114 399,00
	Sienų įrengimas	kompl.	100,00%	3 226,00	3 226,00
	Fasadų apdaila	kompl.	100,00%	81 763,00	81 763,00
	Stogo įrengimas	kompl.	100,00%	73 213,00	73 213,00
	Grindų įrengimas	kompl.	100,00%	37 227,00	37 227,00
	Vidaus patalpų įrengimas	kompl.	100,00%	124,00	124,00
	Langų įrengimas	kompl.	100,00%	17 993,00	17 993,00
	Stoglangių įrengimas	kompl.	100,00%	5 909,00	5 909,00
	Vidaus ir lauko durų įrengimas	kompl.	100,00%	5 150,00	5 150,00
	Pakeliamų vartų įrengimas	kompl.	100,00%	3 723,00	3 723,00
	Vidaus apdaila	kompl.	100,00%	28 541,00	28 541,00
	Technologinė dalis				
	Įrengimai	kompl.	100,00%	4 343,00	4 343,00
	Vandens-oro maišytuvai	kompl.	100,00%	58 198,00	58 198,00
	Slėginiai vandens koštuvai	kompl.	100,00%	742 306,00	742 306,00
	Orapūtės	kompl.	100,00%	42 129,00	42 129,00
	Plovimo siurbliai	kompl.	100,00%	9 561,00	9 561,00
	Oro kompresoriai	kompl.	100,00%	14 146,00	14 146,00
	Vandens dezinfekavimo įranga	kompl.	100,00%	9 679,00	9 679,00
	Kita technologinė įranga	kompl.	100,00%	105 477,00	105 477,00
	Technologiniai vamzdynai su armatūra:				
	Žalio vandens	kompl.	100,00%	131 535,00	131 535,00
	Paruošto vandens	kompl.	100,00%	145 433,00	145 433,00

	Plovimo vandens	kompl.	100,00%	132 962,00	132 962,00
	Paplavų	kompl.	100,00%	128 273,00	128 273,00
	Suslėgto oro	kompl.	100,00%	3 996,00	3 996,00
	Natrio hipochlorito dozavimo	kompl.	100,00%	1 961,00	1 961,00
	Kiti vamzdynai su armatūra	kompl.	100,00%	112 426,00	112 426,00
	Elektrotechnikos dalis				
	Įvadinis JPS skydas ir jo įrengimas	kompl.	100,00%	9 927,00	9 927,00
	Šildymo-vėdinimo ŠVVS skydas ir jo įrengimas	kompl.	100,00%	4 343,00	4 343,00
	RSI skydas ir jo įrengimas	kompl.	100,00%	993,00	993,00
	ASI skydas ir jo įrengimas	kompl.	100,00%	745,00	745,00
	Kita elektros įranga ir jos įrengimas	kompl.	100,00%	26 059,00	26 059,00
	Apšvietimas	kompl.	100,00%	4 343,00	4 343,00
	Žaibosauga, įžeminimas	kompl.	100,00%	3 102,00	3 102,00
	Kabeliai ir jų montavimas	kompl.	100,00%	31 023,00	31 023,00
	PVA dalis				
	AVS skydas ir jo montavimas	kompl.	100,00%	44 672,00	44 672,00
	Automatizavimo įranga ir jos montavimas	kompl.	100,00%	14 146,00	14 146,00
	Kabeliai ir jų montavimas	kompl.	100,00%	52 118,00	52 118,00
	Gaisrinės signalizacijos dalis	kompl.			
	Gaisrinės signalizacijos įranga ir jos įrengimas	kompl.	100,00%	3 723,00	3 723,00
	Gaisrinės signalizacijos kabeliai ir jų montavimas	kompl.	100,00%	3 723,00	3 723,00
	Šildymo vėdinimo dalis				
	Šildymo įranga ir jos montavimas	kompl.	100,00%	1 621,00	1 621,00
	Vėdinimo įranga ir jos montavimas	kompl.	100,00%	21 411,00	21 411,00
	Vamzdynai su armatūra ir montavimas	kompl.	100,00%	14 850,00	14 850,00
	Viso: Technologinis pastatas Nr.1				2 332 094,00
4.	II kėlimo siurblinė				
	Statybinė dalis				
	Angų sienose iškirtimas	kompl.	100,00%	2 482,00	2 482,00
	Langų angų užmūrinimas	kompl.	100,00%	9 803,00	9 803,00
	Mūrinių pertvarų įrengimas	kompl.	100,00%	4 827,00	4 827,00
	Fasado šiltinimas ir apdaila	kompl.	100,00%	45 665,00	45 665,00
	Vidaus apdaila	kompl.	100,00%	43 432,00	43 432,00
	Stogo remontas, šiltinimas ir apdaila	kompl.	100,00%	35 862,00	35 862,00
	Parapeto mūrinimas	kompl.	100,00%	2 672,00	2 672,00
	Lango ir durų keitimas	kompl.	100,00%	10 845,00	10 845,00
	Technologinė dalis				
	Debitomačių pakeitimas naujais	kompl.	100,00%	28 044,00	28 044,00
	Chloro analizatoriai ir jų įrengimas	kompl.	100,00%	9 753,00	9 753,00
	Elektrotechnikos dalis				
	PS skydas ir jo įrengimas	kompl.	100,00%	1 613,00	1 613,00
	ŠVVS skydas ir jo įrengimas	kompl.	100,00%	745,00	745,00
	Kita elektrotechnikos įranga ir jos montavimas	kompl.	100,00%	34 745,00	34 745,00
	PVA dalis				
	VS1 skydo keičiama įranga ir jos montavimas	kompl.	100,00%	40 950,00	40 950,00
	VS2 skydo keičiama įranga ir jos montavimas	kompl.	100,00%	9 927,00	9 927,00
	Operatoriaus darbo vietos įrengimas	kompl.	100,00%	6 205,00	6 205,00
	Automatizavimo įranga ir jos montavimas	kompl.	100,00%	620,00	620,00
	Kabeliai ir jų montavimas	kompl.	100,00%	1 861,00	1 861,00
	Šildymo vėdinimo dalis				
	Šildymo įranga ir jos montavimas	kompl.	100,00%	347,00	347,00

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, likely indicating approval or completion of the document.

	Vėdinimo įranga ir jos montavimas	kompl.	100,00%	1 873,00	1 873,00
	Vamzdynai su armatūra ir montavimas	kompl.	100,00%	4 230,00	4 230,00
	Viso: II kėlimo siurblinė				296 501,00
5.	Švaraus vandens rezervuarai				
	<i>Statybinė dalis</i>				
	Žemės darbai	kompl.	100,00%	66 512,00	66 512,00
	Dugno įrengimas	kompl.	100,00%	543 327,00	543 327,00
	Sienų įrengimas	kompl.	100,00%	714 900,00	714 900,00
	Perdangos įrengimas	kompl.	100,00%	688 265,00	688 265,00
	Metaliniai laiptai	kompl.	100,00%	31 023,00	31 023,00
	Įlipimai į rezervuarus	kompl.	100,00%	20 909,00	20 909,00
	<i>Technologinė dalis</i>				
	Technologiniai vamzdynai su armatūra ir jų montavimas	kompl.	100,00%	71 724,00	71 724,00
	<i>PVA dalis</i>				
	Automatizavimo įranga ir jos montavimas	kompl.	100,00%	1 861,00	1 861,00
	Kabeliai ir jų montavimas	kompl.	100,00%	2 730,00	2 730,00
	<i>Vėdinimo dalis</i>				
	Vamzdynai su armatūra ir jų montavimas	kompl.	100,00%	2 193,00	2 193,00
	Viso: Švaraus vandens rezervuarai				2 143 444,00
6.	Paplavų talpa				
	<i>Statybinė dalis</i>				
	Žemės darbai	kompl.	100,00%	1 216,00	1 216,00
	Dugno įrengimas	kompl.	100,00%	10 051,00	10 051,00
	Sienų įrengimas	kompl.	100,00%	11 168,00	11 168,00
	Perdangos įrengimas	kompl.	100,00%	10 672,00	10 672,00
	Įlipimo į talpą įrengimas	kompl.	100,00%	745,00	745,00
	Debitomačio šulinio įrengimas	kompl.	100,00%	2 296,00	2 296,00
	<i>Technologinė dalis</i>				
	SiurbLIAI ir jų įrengimas	kompl.	100,00%	7 794,00	7 794,00
	Vamzdynai su armatūra ir jų montavimas	kompl.	100,00%	24 632,00	24 632,00
	<i>Elektrotechnikos dalis</i>				
	PSVS skydas ir jo įrengimas	kompl.	100,00%	5 584,00	5 584,00
	Kita elektros įranga ir jos įrengimas	kompl.	100,00%	124,00	124,00
	Žaibosauga, įžeminimas	kompl.	100,00%	248,00	248,00
	Kabeliai ir jų montavimas	kompl.	100,00%	620,00	620,00
	<i>PVA dalis</i>				
	PSVS skydas ir jo įrengimas	kompl.	100,00%	4 964,00	4 964,00
	Automatizavimo įranga ir jos montavimas	kompl.	100,00%	1 241,00	1 241,00
	Kabeliai ir jų montavimas	kompl.	100,00%	1 613,00	1 613,00
	<i>Vėdinimo dalis</i>				
	Vamzdynai su armatūra ir jų montavimas	kompl.	100,00%	289,00	289,00
	Viso: Paplavų talpa				83 257,00
7.	Paskirstymo kamera				
	<i>Statybinė dalis</i>				
	Žemės darbai	kompl.	100,00%	993,00	993,00
	Dugno įrengimas	kompl.	100,00%	4 740,00	4 740,00
	Sienų įrengimas	kompl.	100,00%	5 584,00	5 584,00
	Perdangos įrengimas	kompl.	100,00%	5 150,00	5 150,00
	Įlipimų į kamerą įrengimas	kompl.	100,00%	3 698,00	3 698,00
	<i>Technologinė dalis</i>				

	Vamzdynai su armatūra ir jų montavimas	kompl.	100,00%	21 387,00	21 387,00
	Elektrotechnikos dalis				
	SK-PS1 skydas ir jo įrengimas	kompl.	100,00%	620,00	620,00
	Kita elektros įranga ir jos įrengimas	kompl.	100,00%	372,00	372,00
	Kabeliai ir jų montavimas	kompl.	100,00%	4 467,00	4 467,00
	PVA dalis				
	Automatizavimo įranga ir jos montavimas	kompl.	100,00%	496,00	496,00
	Kabeliai ir jų montavimas	kompl.	100,00%	5 584,00	5 584,00
	Vėdinimo dalis				
	Vamzdynai su armatūra ir montavimas	kompl.	100,00%	501,00	501,00
	Viso: Paskirstymo kamera				53 592,00
8.	Lauko inžineriniai tinklai				
	Vandentiekio apvedimo linijos įrengimas	kompl.	100,00%	160 746,00	160 746,00
	Paplavų slėginės linijos įrengimas	kompl.	100,00%	7 272,00	7 272,00
	Lauko vandentiekio tinklų įrengimas	kompl.	100,00%	311 609,00	311 609,00
	Lauko nuotekų tinklų įrengimas	kompl.	100,00%	125 712,00	125 712,00
	Lauko paviršinių nuotekų tinklų įrengimas	kompl.	100,00%	81 651,00	81 651,00
	Lauko elektros tinklų įrengimas	kompl.	100,00%	3 723,00	3 723,00
	Teritorijos apšvietimas	kompl.	100,00%	1 861,00	1 861,00
	Pultinių pastatų P1, P2 ir P3 statybinės dalies remontas	kompl.	100,00%	5 584,00	5 584,00
	Vandens gręžinių pultinė Nr.1				
	Elektrotechnikos įranga ir jos montavimas	kompl.	100,00%	10 672,00	10 672,00
	Elektros kabeliai ir jų montavimas	kompl.	100,00%	372,00	372,00
	Automatizavimo įranga ir jos montavimas	kompl.	100,00%	8 686,00	8 686,00
	Automatizavimo kabeliai ir jų montavimas	kompl.	100,00%	2 482,00	2 482,00
	Vandens gręžinių pultinė Nr.2				
	Elektrotechnikos įranga ir jos montavimas	kompl.	100,00%	12 161,00	12 161,00
	Elektros kabeliai ir jų montavimas	kompl.	100,00%	372,00	372,00
	Automatizavimo įranga ir jos montavimas	kompl.	100,00%	8 686,00	8 686,00
	Automatizavimo kabeliai ir jų montavimas	kompl.	100,00%	1 861,00	1 861,00
	Vandens gręžinių pultinė Nr.3				
	Elektrotechnikos įranga ir jos montavimas	kompl.	100,00%	10 672,00	10 672,00
	Elektros kabeliai ir jų montavimas	kompl.	100,00%	496,00	496,00
	Automatizavimo įranga ir jos montavimas	kompl.	100,00%	8 066,00	8 066,00
	Automatizavimo kabeliai ir jų montavimas	kompl.	100,00%	3 102,00	3 102,00
	Viso: Lauko inžineriniai tinklai				765 786,00
9.	Elektroninių ryšių dalis				
	Komutacinė spinta 22U ir jos įrengimas	kompl.	100,00%	1 861,00	1 861,00
	Komutacinė spinta 22U ir jos įrengimas	kompl.	100,00%	1 861,00	1 861,00
	Kabeliai ir jų montavimas	kompl.	100,00%	68 250,00	68 250,00
	Kita įranga ir jos montavimas	kompl.	100,00%	27 300,00	27 300,00
	Viso: Elektroninių ryšių dalis				99 272,00
10.	Apsauginės signalizacijos dalis				
	Apsauginės signalizacijos įranga ir jos įrengimas	kompl.	100,00%	10 920,00	10 920,00
	Apsauginės signalizacijos kabeliai ir jų montavimas	kompl.	100,00%	6 825,00	6 825,00
	Vaizdo stebėjimo įranga ir jos įrengimas	kompl.	100,00%	18 614,00	18 614,00
	Vaizdo stebėjimo kabeliai ir jų montavimas	kompl.	100,00%	8 686,00	8 686,00
	Viso: Apsauginės signalizacijos dalis				45 045,00
11.	Sklypo plano dalis				

	<i>Įvažiavimo ir aikštelės su viršutine asfalto danga įrengimas</i>	kompl.	100,00%	109 220,00	109 220,00
	<i>Takų su trinkelio danga įrengimas</i>	kompl.	100,00%	27 529,00	27 529,00
	<i>Aptvėrimo su vartais ir varteliais įrengimas</i>	kompl.	100,00%	15 834,00	15 834,00
	<i>Gerbūvio sutvarkymas</i>	kompl.	100,00%	12 372,00	12 372,00
	Viso: Sklypo plano dalis				164 955,00
	VISO DARBAMS				6 282 590,00
	Užsakovo rezervas				
	VISO PAGAL ŽINIARAŠTĮ				6 282 590,00
	PVM				1 319 343,90
	Viso su PVM				7 601 933,90


 Viešųjų pirkimų
 skyriaus viršininkas
 Arvydas Juška





Uždaroji akcinė bendrovė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369,
PVM mokėtojo kodas LT327513610

Atsakymai į Tiekėjo klausimus (2018-07-31 CVP IS pranešimo Nr. 6405699)

Klausimas:

1. Sutarties projekte prie jos sudedamosios dalies (c) paminėtas techninis pasiūlymas, tačiau pirkimo dokumentų reikalavimuose pateikti techninio pasiūlymo neprašoma. Prašome patikslinti.

Atsakymas: Teikiant konkursinį pasiūlymą Techninio pasiūlymo pateikti nereikia.

Klausimas:

2. Darbų žiniaraščio 3 poz. "Technologinis pastatas Nr.1" nurodoma eilutė "Technologiniai vamzdynai su armatūra", tačiau žemiau vamzdynai detalizuojami atskiromis dalimis. Patikslinkite kaip pildyti eilutę "Technologiniai vamzdynai su armatūra"?

Atsakymas: Darbų kiekių žiniaraščio 3 poz. "Technologinis pastatas Nr.1" eilutė "Technologiniai vamzdynai su armatūra" nepildoma. Pateikiame 2018-08-01 redakcijos Darbų žiniaraštį.

Klausimas:

3. Vartai yra nurodomi darbų žiniaraščio 8 poz „Lauko inžineriniai tinklai“ ir 11 poz. „Sklypo plano dalis“. Prašome patikslinti kaip pildyti?

Atsakymas: Pateikiame 2018-08-01 redakcijos Darbų žiniaraštį.

Atsakymai į Tiekėjo klausimą (2018-08-02 CVP IS pranešimo Nr. 6410885)

Klausimas: Pagal pirkimo sąlygų XI skyriaus 2 lentelės 2 punktą, „Tiekėjas per 5 metus (jei dalyvis veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo jo įregistravimo pradžios) iki pasiūlymų pateikimo dienos privalo būti tinkamai įvykdęs bent 1 (vieną) slėginių geriamo vandens ruošimo įrenginių, skirtų geležies ir mangano šalinimui, statybos /rekonstrukcijos rangos darbų sutartį, kurios vertė ne mažesnė nei 2 000 000,00 Eur be PVM“.

Atkreipiame Perkančiojo subjekto dėmesį, kad dėl technologinių ypatumų (perpumpavimo poreikio) Lietuvoje dažniausiai slėginiai filtrai yra naudojami sąlyginai mažo našumo vandenvietėse. Didelio našumo vandenvietėse (prie kurios ir priskiriama Kauno Vičiūnų vandenvietė) dažniausiai yra taikomos atviro tipo filtravimo sistemos, pavyzdžiui, nepertraukiamo ciklo gamykliniai atviri filtrai. Tokio tipo vandens ruošimo įrenginiai, skirti geležies ir mangano šalinimui, yra visiškai analogiški pagal visas technologines grandis Perkančiojo subjekto pirkimui. Taikant minimalų kvalifikacijos reikalavimą tik slėginiams vandens ruošimo įrenginiams, turinčių užsakovo reikalaujamą patirti bus vos kelios įmonės ir tai gali riboti konkurenciją bei turėti neigiamą poveikį Perkančiojo subjekto galimybėms gauti tinkamą finansinį pasiūlymą, kai tuo tarpu pirkimo

vykdytojo vienas iš pagrindinių tikslų yra gauti konkurencingus pasiūlymus. Pažymime, kad padidinus konkurenciją ir leidžiant remtis beslėgiais gamykliniais vandens filtrais, kurie kaip minėta aukščiau, yra technologiškai analogiški slėginiams, Perkančiajam subjektui atsiras galimybė įsigyti darbus už mažesnę kainą, racionaliai naudojant pirkimui skirtas lėšas.

Remiantis aukščiau išdėstytu, prašome Perkančiojo subjekto leisti remtis ne tik slėginiais vandens filtrais, tačiau ir beslėgio tipo gamykliniais filtrais (filtras pagamintas ir išbandytas gamykloje), išdėstant XI skyriaus 2 lentelės 2 punkte nurodytą reikalavimą: *“Tiekėjas per 5 metus (jei dalyvis veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo jo įregistravimo pradžios) iki pasiūlymų pateikimo dienos privalo būti tinkamai įvykdęs bent 1 (vieną) geriamo vandens ruošimo įrenginių su slėginiais arba beslėgiais gamykliniais vandens filtrais, skirtų geležies ir mangano šalinimui, statybos /rekonstrukcijos rangos darbų sutartį, kurios vertė ne mažesnė nei 2 000 000,00 Eur be PVM.*

Atsakymas: Šiuo pirkimu perkami statybos darbai pagal parengtą techninį statybos projektą. Kauno Vičiūnų vandenvietėje yra suprojektuota konkreti be reagentinė vandens ruošimo technologija, naudojant slėginius koštuvus. Todėl, perkančiosios organizacijos nuomone, tikslingiausia būtų, kad statybos ir montavimo darbus šiame objekte atliktų Rangovas, kuris turi patirtį statant būtent šios konkrečios technologijos - slėginės filtracijos įrenginius.

Perkančiosios organizacijos nuomone, pirkimo sąlygų XI skyriaus 2 lentelės 2 punkto reikalavimai yra proporcingi perkamam objektui, o konkurso dalyvių konkurencija nėra ribojama, nes darbų pirkimas vykdomas pagal atviro konkurso sąlygas, todėl savo pasiūlymus gali teikti ne tik Lietuvoje registruotos įmonės, bet ir konkurso sąlygas atitinkančios užsienio įmonės. Leidžiant teikti pasiūlymus toms įmonėms, kurios neturi reikalaujamos tinkamos patirties, didėtų rizika, kad bus netinkamai įgyvendinti projekto tikslai. Todėl pirkimo sąlygos nekeičiamos.

Atsakymai į Tiekėjo klausimą (2018-08-07 CVP IS pranešimo Nr. 6424299)

1. Prašome patikslinti kokio storio yra ardamos asfaltbetonio ir betono dangos.

Atsakymas: Ardomų dangų storiai ir kiekiai tikslinami darbo projekto rengimo etape.


Tiekėjas turi atkreipti dėmesį į tai, kad kai kurie darbai ar darbų kiekiai, dėl objektyvių priežasčių, gali būti neįtraukti. Konkretūs darbai paaiškės tik vykdant darbus, o šių darbų vykdymas priskiriamas Rangovo rizikai.

2. Ar nebus reikalingas esamų kelio bortų ardymas? Jeigu taip, prašome pateikti reikiamą kiekį.

Atsakymas: Kelio bortų ardymas nenumatomas. Ardymo darbai ir ardomų darbų kiekiai tikslinami darbo projekto rengimo etape.

3. Betoniniai lenkti kelio bortai įvertinti vienetais, tačiau nėra nurodyta jų ilgis. Ar projektuotojai atsižvelgė į tai, jog lenkti kelio bortai gaminami ne 1m, o 78cm ilgio?

Atsakymas: Projektuotojas atsižvelgė į tai, kad lenkti kelio bortai gaminami ne 1m, o 78cm ilgio. Lenkti kelio bortai pateikiami vienetais, įvertinus užapvalinamų kampų spindulio dydį ir bortų poreikį atitinkamo spindulio kampui įrengti. Patiksliname, kad sklypo Kruonio g. 23, Kaune, ribose numatoma įrengti aštuoni 1 m spindulio užapvalinti kampai – ty. 16 vnt. bortų arba 12,48 m, bei vienas 3 m spindulio užapvalintas kampas – ty. 6 bortai arba 4,68 m. Už sklypo ribos numatoma įrengti užapvalintus kampus ties



įvažiavimu/išvažiavimu į Kruonio gatvę – ty. 20 vnt. bortų arba 15,60 m. Kiekiai tikslinami darbo projekto rengimo etape.

4. Žemės darbų skyriuje numatytas tik augalinio grunto nustūmimas (50cm storiu) ir vejos įrengimas. Techninėse specifikacijose pateiktas grunto sukėlimo skyrius, tad tampa neaišku ar vietomis yra numatytas lovio dugno sukėlimas, tik neįtrauktas į sąnaudų žiniaraštį? Prašome papildyti žemės darbų skyrių su kitais žemės darbais, reikalingais po augalinio grunto nustūmimo (lovio dugno kasimas / lovio dugno užpylimas smėlingu gruntu ir kt.).

Atsakymas: Augalinio grunto nustūmimas (50 cm storiu) skaičiuojamas po numatomomis naujomis kietosiomis dangomis bei numatomais naujais statiniais. Papildomas lovio dugno sukėlimas nenumatomas (išskyrus – esant nenumatytais aplinkybėms). Loviai uždengiami įrengiant kietąsias dangas pagal dangų konstrukcines detales. Patiksliname, kad konstrukcijų dalyje, po švaraus vandens rezervuarais numatytas silpno grunto pakeitimas smėliu ar žvyru.

5. TS nurodyta, jog augalinis gruntas skleidžiamas 20cm storio sluoksniu, o projekto brėžiniuose ir sąnaudų žiniaraštyje storis nurodytas 10cm. Prašome patikslinti reikiamą storį.

Atsakymas: Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų – vadovautis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 37 punktu:

„37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:

- 37.1. techninės specifikacijos;
- 37.2. aiškinamieji raštai;
- 37.3. brėžiniai;
- 37.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.“

Detales tikslinti darbo projekto rengimo etape.

6. TS duota asfalto dangos konstrukcija: 4cm AC 11 VN + 8cm AC 32 PN + 20cm skalda 0/45 + 33cm AŠAS. Brėžiniuose: 4cm SMA 11 S + 4cm AC 16 AS + 10cm AC 22 PS + 20cm skalda 0/45 + 42cm AŠAS. Prašome patikslinti kurią konstrukciją reikia vertinti asfaltbetonio dangai. Taipogi, nurodykite kokius bitumo rišiklius reikia naudoti asfaltbetonio mišinių gamybai.


Atsakymas: Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų – vadovautis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 37 punktu:

„37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:

- 37.1. techninės specifikacijos;
- 37.2. aiškinamieji raštai;
- 37.3. brėžiniai;
- 37.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.“

Papildome, kad asfalto dangos sluoksniai bei jų įrengimas turi atitikti IT ASFALTAS 08, TRA MIN 07, TRA SBR 07 ir TRA BITUMAS 08 reikalavimus. Asfalto pagrindui numatoma naudoti asfalto mišinio rišiklį 70/100. Asfalto dangos sluoksnių sukibimui numatoma naudoti bituminę emulsiją C 60B 4-S. Rišikliai turi atitikti LST EN 12591 ir LST EN bei aprašo TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus. Kito tipo rišikliai gali būti naudojami tik suderinus su statytoju.

Detales tikslinti darbo projekto rengimo etape.



7. TS duota trinkelų dangos konstrukcija: 8cm trinkelės + 3cm atsijos + 15cm skalda 0/45 + 14cm AŠAS. Brėžiniuose: 6cm trinkelės + 3cm atsijos + 15cm skalda 0/45 + 20cm AŠAS. Prašome patikslinti kurią konstrukciją reikia vertinti.

Atsakymas: Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų – vadovautis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 37 punktu:

„37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:

- 37.1. techninės specifikacijos;
- 37.2. aiškinamieji raštai;
- 37.3. brėžiniai;
- 37.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.“

Detales tikslinti darbo projekto rengimo etape.

8. Prašome patikslinti ar po lauko inžinerinių tinklų klojimo senų asfalto dangų ribose reikia dangą atstatyti identiškais asfaltbetonio dangos sluoksniais kaip ir aikštelėje?

Atsakymas: Dangos atstatomos pagal techniniame projekte nurodytus sprendinius. Sklypo ribose numatomų dangų bei įvažiavimo/išvažiavimo tarp sklypo ribos ir Kruonio gatvės dangų kiekiai suskaičiuoti sklypo plano dalies sprendiniuose. Lauko inžinerinių tinklų klojimas ir dangų atstatymas už sklypo ribos vertintas projekto inžinerinių tinklų dalyse. Patiksliname, kad inžineriniai tinklai po Kruonio gatve bei po asfalto danga, esančia Vičiūnų vandenvietės teritorijoje, klojami uždaru būdu.

Atsakymai į Tiekėjo klausimą (2018-08-14 CVP IS pranešimo Nr. 6442672)

Klausimas: Prašome patikslinti ar reikia pildyti kainų žiniaraščio 3 poz. "Technologinis pastatas Nr.1" eilutę "Statybinė dalis", nes žemiau yra detalizuoti šios eilutės darbai atskirai.

Atsakymas: Minėtos žiniaraščio eilutės pildyti nereikia.

Atsakymai į Tiekėjo klausimus (2018-08-20 CVP IS pranešimo Nr. 6451114)

1. **Klausimas:** Darbų kiekių žiniaraštyje Pastatuose pasigedome vandens ir nuotekų tinklų įrengimo skyrių. Prašome patikslinti ar juos reikia vertinti teikiant pasiūlymą, papildant darbų kiekių žiniaraštyje?

Atsakymas: Reikia įvertinti ir papildyti darbų kiekių žiniaraštį.

2. **Klausimas:** Darbų kiekių žiniaraštyje yra eilutė užsakovo rezervas, ar ją reikia vertintis teikiant pasiūlymą? Jai taip koks dydis procentais turėtų būti vertinamas?

Atsakymas: Užsakovo rezervas nenumatomas, jo vertintis nereikia.

3. **Klausimas:** TS parašyta kad ab danga yra 4+8 cm, o brėžiniuose jau 4+4+10 ir visai kitokios ab markės. Tai kuom vadovautis?



Atsakymas: Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų – vadovautis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 37 punktu:

„37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:

37.1. techninės specifikacijos;

37.2. aiškinamieji raštai;

37.3. brėžiniai;

37.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.“

Papildome, kad asfalto dangos sluoksniai bei jų įrengimas turi atitikti IT ASFALTAS 08, TRA MIN 07, TRA SBR 07 ir TRA BITUMAS 08 reikalavimus. Asfalto pagrindui numatoma naudoti asfalto mišinio rišiklį 70/100. Asfalto dangos sluoksnių sukibimui numatoma naudoti bituminę emulsiją C 60B 4-S. Rišikliai turi atitikti LST EN 12591 ir LST EN bei aprašo TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus. Kito tipo rišikliai gali būti naudojami tik suderinus su statytoju.

Detales tikslinti darbo projekto rengimo etape.

4. Klausimas: Prašom patikslinti visų termoizoliacijų technines specifikacijas ir storius (visų pastatų fasadų, grindų, stogų). Architektūrinėje dalyje rašote kad termoizoliacijos storiai pateikiami konstrukcinėje dalyje, Konstrukcinėje dalyje parašyta žiūrėti Architektūrinėje dalyje?

Atsakymas: Pastatų termoizoliacijos sluoksniai pateikiami techninio projekto architektūrinės dalies brėžiniuose (151023-01-TP-SA.B-005, 151023-02-TP-SA.B-006, 151023-03-TP-SA.B-005) ir konstrukcinės dalies aiškinamajame rašte.

5. Klausimas: Ar reikia įsivertinti medžių atkuriamąją vertę?

Atsakymas: Reikia įsivertinti medžių atkuriamąją vertę.

6. Klausimas: Ką reikėtų įsivertinti eilutėje „Vidaus patalpų įrengimas“ ir ką reikėtų įsivertinti eilutėje Vidaus apdaila? Eilutės minimos darbų kiekių žiniaraščio „Technologiniame pastate Nr.1.“

Atsakymas: Darbų žiniaraščio eilutėje „Vidaus patalpų įrengimas“ įsivertinami darbai pastatui pagal projekto konstrukcinės dalies žiniaraštyje pateiktas medžiagas ir darbus, o eilutėje „vidaus apdaila“ pagal architektūrinės dalies žiniaraštyje pateiktas medžiagas ir darbus.

Atsakymai į Tiekėjo klausimus (2018-08-21 CVP IS pranešimo Nr. 6455474)

1. Klausimas: Sklypo plano Techninėse specifikacijose 4 punkte "aikštelės ir kelio pagrindų įrengimas" asfalto ir apsauginio šalčio sluoksnių storiai neatitinka brėžinyje pateikiamų dangų įrengimo detalėse nurodytų storių. Taip pat ir betoninių trinkelinių dangų detalėse pateikti storiai neatitinka. Prašome atsakyti kuo vadovautis.

Atsakymas: Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų – vadovautis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 37 punktu:

„37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:



37.1. techninės specifikacijos;

37.2. aiškinamieji raštai;

37.3. brėžiniai;

37.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.“

Papildome, kad asfalto dangos sluoksniai bei jų įrengimas turi atitikti IT ASFALTAS 08, TRA MIN 07, TRA SBR 07 ir TRA BITUMAS 08 reikalavimus. Asfalto pagrindui numatoma naudoti asfalto mišinio rišiklį 70/100. Asfalto dangos sluoksnių sukibimui numatoma naudoti bituminė emulsija C 60B 4-S. Rišikliai turi atitikti LST EN 12591 ir LST EN bei aprašo TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus. Kito tipo rišikliai gali būti naudojami tik suderinus su statytoju.

Detales tikslinti darbo projekto rengimo etape.

Dėl betoninių trinkelų neatitikimo, taip pat vadovautis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 37 punktu.

2. Klausimas: Sąnaudų žiniaraščiuose neduoti grunto iškasimo darbų kiekiai po įrengiamomis dangomis ir pastatais. Prašome papildyti.

Atsakymas: Augalinio grunto nustūmimas (50 cm storio) skaičiuojamas po numatomomis naujomis kietosiomis dangomis bei numatomais naujais statiniais. Papildomas lovio dugno sukėlimas nenumatomas (išskyrus – esant nenumatytais aplinkybėms). Patiksliname, kad konstrukcijų dalyje, po švaraus vandens rezervuarais numatytas silpno grunto pakeitimas smėliu ar žvyru.

Atsakymai į Tiekėjo klausimus (2018-08-21 CVP IS pranešimo Nr. 6455959)

1. Klausimas: Konkurso dokumentuose III skyriuje Užsakovo reikalavimuose 2 punkte Papildomi darbai nurodoma, kad Rangovas turės atlikti vandenvietės gręžinių esamų valdymo pultų P1, P2 ir P3 statybinės dalies remontą. Prašome pateikti nurodytų valdymo pultų atliekamų darbų kiekių žiniaraščius ir brėžinius.

Atsakymas: Rangovas esamų valdymo pultinių pastatų P1, P2 ir P3 numatomus statybinės dalies remonto darbus turi įsivertinti pagal pateiktą pirkimo dokumentuose III skyriuje Užsakovo reikalavimai 2 punkte pateiktą informaciją. Preliminarius darbų kiekius rangovas galės įsivertinti skelbiamos statybietės apžiūros metu. Rengiant darbo projektą, pultinių pastatų remonto darbų kiekius ir sprendinius Rangovas turės suderinti su Užsakovu. Pridedama darbų žiniaraščio nauja redakcija, įtraukta papildoma eilutė „Pultinių pastatų P1, P2 ir P3 statybinės dalies remontas“.

2. Klausimas: Pagal SA dalies rekonstruojamo vandens stoties pastato aprašymą numatoma pašalinti esamus stogo dangos sluoksnius ir įrengti naujus stogo apšiltinimo ir hidroizoliacijos sluoksnius, pagal 151023-01,02-03-TP-SA.TS pateiktas technines specifikas (29 lapas) pateikiama kad „Nepažeista sena



esama hidroizoliacija naudojama kaip garo izoliacija“. Prašome atsakyti ar reikalinga pašalinti esamus stogo sluoksnius.

Atsakymas: Rekonstrukcijos metu, nuo vandens stoties pastato pašalinti visus esamus stogo dangos sluoksnius ir įrengti naujus stogo apšiltinimo ir hidroizoliacijos sluoksnius.

3. Klausimas: Ant rekonstruojamo vandens stoties pastato ir vandens gerinimo pastatų stogų nėra numatoma įrengti kopėčių užlipimui. Ar nereikia numatyti kopėčių užlipimui ant pastato.

Atsakymas: Kopėčių įrengimas ant 1 ir 2 pastatų stogų nenumatomas.

4. Klausimas: Pagal techniniame projekte bendrojoje dalyje pateiktą kadastrinės bylos (failas 2_151023-Viciunu VGI_BD-02.pdf 51 lapas) vandens stoties išplanavimą, paliekamos pastato dalies esama siurblių patalpa (1-05) neatitinka pateiktos 151023-02-TP-SA.B-001. Nurodytos tik dalis naujų sienų ir grindų altitudės neatitinka pateikiamų. Prašome patikslinti atliekamus darbus šioje pastato dalyje ir kiekių žiniaraščius.

Atsakymas: Prieš projekto rengimą buvo atliktas pastato patalpų remontas t.y. patalpos buvo perplanuotos, tačiau naujais kadastriniais matavimais perplanuotos patalpos nebuvo užfiksuotos. Parengtame projekte pateikiamas patalpų išplanavimas pagal esamą dabartinę situaciją. Įvertinus esamų patalpų būklę, darbai pateikiami projekto SA dalies vidaus patalpų apdailos lentelėje.



Viešųjų pirkimų
skyriaus viršininkas
Arvydas Juška

