

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. SUT-39
PRIE 2018 M. BIRŽELIO 28 D. SUTARTIES NR. SUT-533

2019 m. sausio 21 d.
Alytus

Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188718528, kurios registruota buveinė yra Pulko g. 21, Alytus, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Gedimino Krasausko, veikiančios pagal administracijos veiklos nuostatus, ir

UAB „Rekreacinė statyba“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 120932575, buveinės adresas Laisvės pr. 60, Vilnius, direktoriaus pavaduotojo statybai Aido Žeimio, veikiančio pagal 2018-10-08 įgaliojimą Nr. Į-36.1,

Remdamiesi 2018 m. birželio 28 d. sutarties Nr. SUT-533 10.1.4 papunkčiu ir vadovaudamiesi LR VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, susitarė,

1. Papildomo susitarimo objektas

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika atlikti objekto Butrimonių miestelio centrinės aikštės, Vytauto g., Butrimonys, Alytaus r., naujos statybos papildomus darbus pagal papildomų darbų lokalinę sąmatą (priedas Nr. 1) 2018 m. birželio 28 d. sutartyje Nr. SUT-533 nurodytomis sąlygomis, o Užsakovas - už Rangovo atliktus darbus sumokėti minėtoje sutartyje nurodytomis sąlygomis.

2. Papildomo susitarimo objekto kaina

2.1. Butrimonių miestelio centrinės aikštės, Vytauto g., Butrimonys, Alytaus r., naujos statybos papildomų darbų kaina pagal suderintą sąmatą (priedas Nr. 1) yra **92 840,82 Eur** (devyniasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt eurų, 82 euro centai), į šiame punkte nurodytą kainą įskaičiuota visi mokesčiai (įskaitant ir PVM) bei visos Rangovo išlaidos.

3. Papildomo susitarimo papildomų darbų atlikimo terminai

3.1. Užsakovas šio Papildomo susitarimo 1.1. punkte nurodytus papildomus darbus pradeda vykdyti nuo Papildomo susitarimo pasirašymo dienos ir turi būti baigti iki **2019-06-28**.

4. Kitos sąlygos

4.1. Visos kitos šiame Papildomame susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2018 m. birželio 28 d. sutartyje SUT-533.

4.2. Šis Papildomas susitarimas sudarytas lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, kurių vienas saugomas Užsakovo, antras – Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

4.3. Papildomo susitarimo priedai yra neatsiejama šio Papildomo susitarimo dalis:

4.3.1. Sąmata (priedas Nr. 1).

4.3.2. 2018-10-08 įgaliojimas Nr. Į-36.1

5. Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas

Alytaus rajono savivaldybės administracija
Kodas 188718528
Pulko g. 21, 62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530, el. p. info@arsa.lt
A. s. Nr. LT894010040900000088
„Luminor Bank“ AB
Kodas 40100

Administracijos direktorius
Gediminas Krasauskas

Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja
DANUTĖ KAZAKEVIČIENĖ

Išsės ir vidaus
administravimo skyriaus
Vyriausiasis specialistas
Paulius Šarokas

Rangovas

UAB „Rekreacinė statyba“
Kodas 120932575
laisvės per. 60 (14 aukštų), 05120 Vilnius
Tel. 8-5-2742-777
A.s. LT407044060001790677
AB SEB bankas

Direktoriaus pavaduotojas statybai
Aidas Žeimys
Komunikavimo ir
skyriaus ved. Mantas
Mantas Udavičius

LOKALINĖ SĄMATA

Kompleksas: Butrimonių miestelio centrinės aikštės, Vytauto g., Butrimonys, Alytaus r., naujos statybos projektas (papildomi darbai)

Objektas: Butrimonių miestelio centrinės aikštės, Vytauto g., Butrimonys, Alytaus r., naujos statybos projektas

Žiniaraštis: 2. Papildomi darbai (Dangų, laistymo sistemos, vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo darbai)

92 840,82 €

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1	Pamatų išgriovimas ir statybinių šiukšlių išvežimas	m3	20	172,93	3458,60
2	Medžių pjovimas pervežant medieną į nurodytą vietą	vnt	4	162,45	649,80
3	Kelmų frezavimas	vnt	1	140,38	140,38
4	Vejos užsėjimas, paruošiant ir užpilant esamą augalinį gruntą	m2	115	4,14	476,10
5	Grindinio įrengimas iš betono trinkelio, užpilant siūles atsijomis, įrengiant pasluoksnius ir išardant esamą plytelių dangą su pasluoksniais, pervežant išardytas medžiagas į nurodytą vietą	m2	108	72,77	7859,16
6	Gatvės betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, išardant esamus su pagrindais ir pervežant į nurodytą vietą	m	37	47,07	1741,59
7	Šaligatvio betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, išardant esamus su pagrindais ir pervežant į nurodytą vietą	m	82	66,03	5414,46
8	Metalinių parkingo atitvarų elementų montavimas	kompl.	1	128,01	128,01
9	Archeologiniai tyrinėjimai	m2	139	319,26	44377,14
10	Architektūriniai tyrimai	kompl.	1	5881,10	5881,10
11	Vaizdo stebėjimo sistemos projekto parengimo ir sistemos įrengimo darbai	kompl.	1	6601,61	6601,61
PVM					76 727,95 €
21%					16 112,87 €
					92 840,82 €



**Rekreacinė
STATYBA**

Uždaroji akcinė bendrovė "Rekreacinė statyba"
Įm. k. 120932575, PVM k. LT209325716, Žirnių g. 12, Vilnius LT-02120
Buveinė: Laisvės pr. 60 (14a.), LT-05120 Vilnius
Tel./faks. (8-5) 2742 777, mob. 868628796, el. paštas: vilnius@rekstata.lt
AB SEB bankas, a/s LT40 7044 0600 0179 0677

KOPIJA TIKRA



ĮGALIOJIMAS

2018 m. spalio 8 d. Nr. Į-36.1

Vilnius

UAB „Rekreacinė statyba“, atstovaujama direktoriaus Algimanto Šiukštos, įgalioja direktoriaus pavaduotoją statybai Aidą Žeimį (gim. 1984-07-23) atstovauti įmonę Alytaus rajono savivaldybėje pasirašant sutartis ir kitus dokumentus, susijusius su Butrimonių miestelio centrinės aikštės, Vytauto g., Butrimonys, Alytaus r., naujos statybos darbais.

Įgaliojimas galioja iki 2019 m. liepos 1 d. imtinai.

Direktorius



Algimantas Šiukšta

Įgaliotinis

Aidas Žeimys